

工事請負契約変更状況(1月分)

令和2年2月12日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
531047	下水道整備課	盛南西第二処理分区第六工区污水管布設その1, その2工事	18,425,000	21,068,300	18,293,000	20,128,900	1,703,900	9.2%	(4)	3	R2.1.6	(有)東北農林建設
131044	盛岡南整備課	都南中央第三地区外生活環境整備工事及び都南中央第三地区配水管布設工事	50,050,000	57,039,400	50,249,771	50,606,600	556,600	1.1%	(4),(7)	1	R2.1.6	(株)山與
531071	下水道整備課	都南中央処理分区第十工区污水管布設工事	10,230,000	10,541,300	-	10,700,800	470,800	4.6%	(4)	2	R2.1.7	(株)内澤建設
131133	教育委員会 総務課	盛岡市立松園小学校トイレ改修工事	37,070,000	38,192,000	34,493,800	36,621,200	-448,800	-1.2%	(4),(7)	1	R2.1.9	(株)小林水道土木工業所
530143	浄水課	本宮ポンプ場送配水ポンプ制御盤更新工事	68,040,000	77,954,400	-	69,751,600	1,711,600	2.5%	(7)	1	R2.1.10	(株)日立製作所
131085	管財課	本庁舎別館配管改修工事その1	89,100,000	97,658,000	88,830,500	92,170,100	3,070,100	3.4%	(7)	2	R2.1.10	(有)オザワ工業
131063	道路建設課	市道一の渡岩洞湖線道路改良その3工事	48,180,000	48,219,600	42,320,300	52,660,300	4,480,300	9.3%	(4)	1	R2.1.10	新工住建(株)
131104	建築住宅課	市営仙北西アパート8・9号館給水管改善工事	28,050,000	28,270,000	-	28,092,900	42,900	0.2%	(4)	1	R2.1.10	(株)山與
131110	建築住宅課	市営前九年アパート3号館大規模計画改修工事	42,768,000	46,607,000	42,303,682	49,813,500	7,045,500	16.5%	(4)	1	R2.1.14	(株)パウハウス
131099	玉山・建設課	市道好摩永井線外1路線側溝改修工事	21,780,000	23,917,300	20,864,800	21,643,600	-136,400	-0.6%	(4)	1	R2.1.15	(有)高龍建設
131091	教育委員会 総務課	盛岡市立仙北中学校プール及び木造校舎等解体工事	27,060,000	29,326,000	26,287,800	29,516,300	2,456,300	9.1%	(4),(7)	2	R2.1.16	中亀建設(株)
131086	教育委員会 総務課	盛岡市立見前小学校プール改修等(機械設備)工事	32,780,000	35,519,000	32,032,000	26,627,700	-6,152,300	-18.8%	(4),(7)	1	R2.1.20	(株)盛福水道工業
530147	下水道整備課	北上川左岸第二排水区管設置その2及び東中野字五輪地内配水管布設その1工事	49,356,000	49,359,240	43,122,240	53,108,100	3,752,100	7.6%	(4)	4	R2.1.20	(有)宮田屋
531008	下水道整備課	北上川右岸第一排水区函渠設置工事	86,317,000	96,379,800	86,199,300	88,937,200	2,620,200	3.0%	(4)	1	R2.1.21	東野建設工業(株)
530130	水道建設課	湯沢19地割外地内配水管布設替工事	118,800,000	119,392,920	106,588,440	125,391,200	6,591,200	5.5%	(4)	3	R2.1.22	(株)山崎組
131134	教育委員会 総務課	盛岡市立太田東小学校トイレ改修工事	38,500,000	38,566,000	34,878,800	38,553,900	53,900	0.1%	(4),(7)	1	R2.1.22	(株)高設
531020	下水道整備課	中川原処理分区南地区第一工区污水管布設工事	21,230,000	22,405,900	19,411,700	21,291,600	61,600	0.3%	(4)	2	R2.1.22	(有)東北農林建設
131132	教育委員会 総務課	盛岡市立月が丘小学校トイレ改修工事	34,650,000	34,771,000	31,497,400	34,692,900	42,900	0.1%	(4),(6),(7)	1	R2.1.22	(株)都南建設
131080	盛岡南整備課	市道向中野12号線道路改良工事	38,489,000	38,524,200	33,741,400	37,484,700	-1,004,300	-2.6%	(4)	1	R2.1.27	(株)渡辺土木

# 工事請負契約変更状況(1月分)

令和2年2月12日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
131043	市街地整備課	中太田新田下川原線外街路築造及び宅地造成等工事	71,687,000	80,742,200	71,461,535	90,963,400	19,276,400	26.9%	(4)	1	R2.1.28	(株)石名坂
131113	市街地整備課	市道下太田234号線道路改良工事	27,170,000	27,645,200	24,223,100	28,557,100	1,387,100	5.1%	(4)	1	R2.1.29	(株)浅沼工務店
131128	公園みどり課	中央公園階段園路整備その1, その2工事	15,007,300	17,177,600	14,985,300	17,257,900	2,250,600	15.0%	(4)	1	R2.1.30	(有)フジミ工建
131152	教育委員会 総務課	盛岡市立好摩小学校屋内運動場非構造部材地震対策工事その2	48,400,000	51,029,000	46,006,400	50,485,600	2,085,600	4.3%	(4),(7)	1	R2.1.30	東照建設(株)
131184	道路管理課	市道内丸大沢川原一丁目線融雪設備設置その2工事	7,480,000	7,610,900	6,483,400	6,620,900	-859,100	-11.5%	(4)	1	R2.1.31	盛岡舗道(株)

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面, 仕様書, 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状, 地質, 湧水等の状態, 施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか, 当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。