

工事請負契約変更状況(7月分)

令和2年8月4日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
531126	下水道整備課	盛南西第二処理分区第八工区污水管布設工事	6,820,000	7,860,600	6,816,700	6,781,500	-38,500	-0.6%	(4),(7)	2	R2.7.3	(株) 鷺靖工業
102004	河川課	猪去地区舗装補修工事	1,375,000	1,521,300	1,321,100	1,533,400	158,400	11.5%	(4)	1	R2.7.6	(株) 熊坂建設
531104	浄水課	沢田浄水場粉末活性炭注入設備建設工事	63,690,000	63,734,000	57,813,800	64,150,900	460,900	0.7%	(4),(6)	2	R2.7.9	(株) 昭和建設
131209	道路建設課	市道中堤町長橋町線歩道整備その3工事	5,940,000	6,679,200	5,822,300	6,063,200	123,200	2.1%	(4),(6)	1	R2.7.9	吉田建設(株)
131111	道路建設課	市道三本柳線道路改良工事及び配水管布設工事	93,390,000	93,665,000	82,428,500	98,820,700	5,430,700	5.8%	(4),(6)	3	R2.7.10	(株) 司組
131211	道路建設課	市道津志田白沢線舗装工事	27,354,800	31,182,800	27,346,000	27,775,000	420,200	1.5%	(4),(6)	1	R2.7.15	盛岡舗道(株)
531113	水道建設課	東見前7地割外地内配水管移設その1工事	11,539,000	12,651,100	11,051,700	12,474,000	935,000	8.1%	(4)	3	R2.7.16	盛岡ガス工業(株)
531061	水道建設課	山岸一丁目外地内配水管布設替その1工事	117,150,000	119,662,400	106,896,900	120,158,500	3,008,500	2.6%	(4)	2	R2.7.21	盛岡ガス工業(株)
131208	ものづくり推進課	門前寺地区交流広場整備工事	32,935,100	37,515,500	32,882,300	32,605,100	-330,000	-1.0%	(4),(6)	1	R2.7.22	(株) グリーンロード岩手
131035	盛岡南整備課	市道向中野東道明線道路改良工事	108,438,000	121,633,600	108,427,000	113,688,300	5,250,300	4.8%	(4)	3	R2.7.22	(株) 石名坂
531075	下水道整備課	北上川右岸第三排水区函渠設置工事	51,920,000	57,285,800	50,472,400	61,424,000	9,504,000	18.3%	(4)	4	R2.7.27	三陸土建(株)

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面, 仕様書, 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状, 地質, 湧水等の状態, 施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか, 当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。