

# 工事請負契約変更状況(9月分)

令和2年10月8日

| 工事NO.  | 担当課      | 件名                         | 当初契約          |               |               | 変更契約          |            |       |         |    |         | 受注者                       |
|--------|----------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------|---------|----|---------|---------------------------|
|        |          |                            | 請負金額          | 予定価格          | 最低制限価格        | 請負金額          | 増減額        | 増減率   | 理由      | 回数 | 契約締結日   |                           |
| 102031 | 道路管理課    | 市道西青山一丁目上厨川1号線外融雪設備設置工事    | 31,680,000    | 31,719,600    | 27,913,600    | 30,650,400    | -1,029,600 | -3.3% | (4),(7) | 1  | R2.9.4  | (有)東北農林建設                 |
| 131216 | 河川課      | 一級河川南川暫定河道掘削その2工事          | 5,582,500     | 6,377,800     | 5,567,100     | 6,617,600     | 1,035,100  | 18.5% | (6)     | 3  | R2.9.7  | (株) 鷹靖工業                  |
| 102008 | 教育委員会総務課 | 盛岡市立巻堀小学校屋内運動場非構造部材地震対策工事  | 35,200,000    | 38,203,000    | 34,399,200    | 35,361,700    | 161,700    | 0.5%  | (4)     | 1  | R2.9.9  | 岩手建工(株)                   |
| 102005 | 子ども青少年課  | 上飯岡児童センター解体工事その1           | 14,795,000    | 16,324,000    | 14,544,200    | 17,107,000    | 2,312,000  | 15.6% | (4)     | 1  | R2.9.18 | (株)熊谷工務店                  |
| 131185 | 道路建設課    | 梨木町上米内線(Ⅱ工区)街路築造その19工事     | 13,959,000    | 15,522,100    | 13,434,300    | 13,637,800    | -321,200   | -2.3% | (4)     | 3  | R2.9.23 | (株)グリーンロード岩手              |
| 531121 | 水道建設課    | 高松～中屋敷系配水管布設工事             | 53,680,000    | 54,443,400    | 48,094,200    | 68,280,300    | 14,600,300 | 27.2% | (4),(6) | 3  | R2.9.23 | (株)都南建設                   |
| 531132 | 水道建設課    | 八幡町外地内配水管布設替工事             | 35,695,000    | 37,274,600    | 32,776,700    | 37,193,200    | 1,498,200  | 4.2%  | (4)     | 3  | R2.9.24 | J・ウォーター(株)                |
| 131016 | 教育委員会総務課 | 盛岡市立大新小学校校舎大規模改修(建築主体)工事   | 1,162,150,000 | 1,291,400,000 | 1,154,125,500 | 1,185,747,200 | 23,597,200 | 2.0%  | (4),(7) | 6  | R2.9.25 | 樋下建設・篠村建設特定共同企業体          |
| 102001 | 建築住宅課    | 市営法領田アパート3・4号館大規模計画改修工事その2 | 37,136,000    | 39,226,000    | 35,692,800    | 39,749,600    | 2,613,600  | 7.0%  | (4)     | 1  | R2.9.28 | 開成建設(株)                   |
| 131017 | 教育委員会総務課 | 盛岡市立大新小学校校舎大規模改修(電気設備)工事   | 229,900,000   | 254,210,000   | 228,468,900   | 223,602,500   | -6,297,500 | -2.7% | (4),(7) | 3  | R2.9.29 | 岩手電工(株)・(株)佐々木電機本店特定共同企業体 |
| 131018 | 教育委員会総務課 | 盛岡市立大新小学校校舎大規模改修(機械設備)工事   | 218,900,000   | 220,880,000   | 197,678,800   | 220,785,400   | 1,885,400  | 0.9%  | (4),(7) | 3  | R2.9.29 | よつばテクノ・高設特定共同企業体          |
| 502020 | 下水道整備課   | 都南中央処理分区第二工区汚水管布設工事        | 11,488,400    | 13,237,400    | 11,479,600    | 10,924,100    | -564,300   | -4.9% | (4)     | 1  | R2.9.29 | (株)富士見興業                  |

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面, 仕様書, 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状, 地質, 湧水等の状態, 施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか, 当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。