

工事請負契約変更状況(11月分)

令和2年12月7日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
102032	道路建設課	市道中屋敷町青山一丁目2号線歩道改修工事	28,050,000	28,439,400	24,776,400	26,050,200	-1,999,800	-7.1%	(4)	1	R2.11.2	東北体育施設(株)
502015	水道維持課	東中野字沢田外地内配水調整区設定他工事	25,819,200	25,832,400	22,724,900	26,328,500	509,300	2.0%	(4)	1	R2.11.4	(有)光明園
131214	危機管理防災課	令和2年度盛岡市防災行政無線(同報系)整備工事	137,500,000	141,045,300	129,035,500	138,473,500	973,500	0.7%	(4),(6)	1	R2.11.11	(株)コスモ通信システム
102029	道路建設課	市道一の渡岩洞湖線道路改良工事	30,580,000	30,596,500	26,656,300	29,142,300	-1,437,700	-4.7%	(4)	1	R2.11.9	新工住建(株)
102031	道路管理課	市道西青山一丁目上厨川1号線外融雪設備設置工事	31,680,000	31,719,600	27,913,600	28,543,900	-3,136,100	-9.9%	(4),(6)	2	R2.11.12	(有)東北農林建設
102072	教育委員会総務課	盛岡市立本宮小学校トイレ改修工事	34,100,000	35,596,000	32,224,500	34,215,500	115,500	0.3%	(4),(7)	1	R2.11.12	(株)高設
102020	教育委員会総務課	盛岡市立仁王小学校校舎大規模改修(建築主体)工事	790,900,000	839,520,000	768,033,200	796,412,100	5,512,100	0.7%	(4)	1	R2.11.13	高光建設・熊谷工務店特定共同企業体
102007	教育委員会総務課	盛岡市立飯岡小学校校舎増築等(建築主体)工事	264,990,000	287,980,000	263,014,400	268,532,000	3,542,000	1.3%	(4),(7)	1	R2.11.13	大伸工業(株)
502040	水道維持課	下田字生出地内消火栓設置工事	1,835,900	1,835,900	1,596,100	1,695,100	-140,800	-7.7%	(4)	1	R2.11.13	(有)新世水機工業
502014	水道維持課	東見前8地割外地内配水調整区設定他工事	31,229,000	35,401,300	31,189,400	31,486,400	257,400	0.8%	(4)	1	R2.11.16	三水水道工業(株)
102112	道路建設課	市道小舛沢・屋敷田線外路面標示工事	4,232,800	4,810,300	4,134,900	4,348,300	115,500	2.7%	(4),(6)	1	R2.11.16	岩手道路開発(株)
102062	教育委員会総務課	盛岡市立中野小学校トイレ改修工事	34,100,000	34,111,000	30,774,700	33,891,000	-209,000	-0.6%	(4),(7)	1	R2.11.16	富士水工業(株)
502039	水道維持課	高松四丁目地内配水管布設工事	5,940,000	5,940,000	5,156,800	6,218,300	278,300	4.7%	(4)	1	R2.11.19	(有)北陵設備工業
102016	盛岡南整備課	市道向中野東道明線外舗装工事	64,746,000	73,207,200	64,290,600	68,277,000	3,531,000	5.5%	(4)	1	R2.11.20	(株)高光建設
131200	中央公民館	中央公民館企画展示室大規模改修(建築主体・耐震補強)工事	98,780,000	103,510,000	93,655,100	102,369,300	3,589,300	3.6%	(4),(7)	2	R2.11.24	(株)メグミ
502021	水道維持課	東松園一丁目地内配水管クリーニング工事	28,138,000	31,523,800	26,424,200	28,320,600	182,600	0.6%	(7)	1	R2.11.26	中亀建設(株)
102084	道路建設課	市道小鳥沢二丁目8号線外照明灯補修工事	6,380,000	7,326,000	6,264,500	5,767,300	-612,700	-9.6%	(7)	3	R2.11.27	トラストテック(株)
102100	玉山・建設課	市道山谷川目線路肩拡幅工事	4,551,800	5,192,000	4,496,800	5,133,700	581,900	12.8%	(4),(6)	1	R2.11.27	(株)鳶靖工業

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。