

工事請負契約変更状況(12月分)

令和3年1月6日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
102125	道路管理課	市道西仙北向中野線外路線区画線設置工事	5,610,000	5,736,500	4,903,800	5,614,400	4,400	0.1%	(4)	1	R2.12.1	(株)東北工商
102069	道路建設課	市道渋民東線外1路線道路改良工事	12,328,800	14,081,100	12,304,600	14,586,000	2,257,200	18.3%	(4)	1	R2.12.3	(株)富士見興業
102068	玉山・建設課	市道大の平線外1路線側溝改修工事	13,882,000	15,797,100	13,880,900	14,702,600	820,600	5.9%	(4),(7)	1	R2.12.4	(有)黒澤建設
102030	道路建設課	市道二子沢線道路改良工事	32,821,800	33,059,400	28,803,500	37,666,200	4,844,400	14.8%	(6),(7)	2	R2.12.4	(有)大高建設
102113	市街地整備課	盛岡バスセンター用地既存物撤去等工事その1	8,800,000	9,394,000	8,471,100	9,232,300	432,300	4.9%	(4),(7)	1	R2.12.4	開成建設(株)
102026	消防対策室	湯沢消防屯所建設工事	43,560,000	47,014,000	42,468,800	43,651,300	91,300	0.2%	(4)	1	R2.12.7	(株)菅七工務店
502030	下水道整備課	都南中央処理分区第三工区污水管布設工事	19,197,200	21,954,900	19,089,400	19,053,100	-144,100	-0.8%	(4)	1	R2.12.7	(株)熊坂建設
102057	道路管理課	市道緑が丘三丁目22号線外3路線舗装新設改良工事	15,513,300	17,784,800	15,436,300	15,830,100	316,800	2.0%	(4)	2	R2.12.9	岩手県総合建設業協同組合
102056	道路建設課	市道新庄1号線道路改良工事	43,230,000	43,684,300	37,892,800	43,765,700	535,700	1.2%	(4)	2	R2.12.9	(有)岩手架設工業
502051	浄水課	川屋浄水場フェンス整備工事	2,329,800	2,644,400	2,321,000	2,326,500	-3,300	-0.1%	(7)	1	R2.12.9	(有)フジミ工建
131205	道路建設課	市道みたけ4号線道路改良工事	71,258,000	74,758,200	65,795,400	75,757,000	4,499,000	6.3%	(4),(6)	4	R2.12.14	開成建設(株)
131206	盛岡南整備課	都南中央第三地区土地区画整理事業整備その4工事	43,945,000	50,037,900	43,914,200	47,202,100	3,257,100	7.4%	(4)	3	R2.12.15	(株)浅沼工務店
502031	下水道整備課	舟田処理分区第二工区污水管布設工事	27,830,000	27,876,200	23,167,757	27,029,200	-800,800	-2.9%	(4),(6)	2	R2.12.16	(有)光明園
102087	道路管理課	市道仲街道線外2路線舗装二次改築工事	43,230,000	51,415,100	43,062,762	50,174,300	6,944,300	16.1%	(4)	3	R2.12.17	岩手建工(株)
102075	教育委員会総務課	盛岡市立生出小学校屋内運動場非構造部材地震対策工事その1	37,290,000	40,667,000	36,628,900	34,747,900	-2,542,100	-6.8%	(4),(7)	1	R2.12.17	(株)田村工務店
131204	道路建設課	市道南大橋明治橋線道路改良工事及び南大通三丁目外地内配水管布設工事	113,850,000	127,750,700	112,677,400	125,615,600	11,765,600	10.3%	(4)	2	R2.12.22	(株)司組
131014	新産業拠点形成推進事務局	道明地区新産業等用地(第一事業区)基盤整備工事	568,260,000	628,166,000	565,345,000	622,454,800	54,194,800	9.5%	(4)	1	R2.12.22	高光建設・盛岡舗道特定共同企業体

# 工事請負契約変更状況(12月分)

令和3年1月6日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
102102	市街地整備課	中太田新田榊線外街路舗装等工事	36,795,000	43,522,600	36,298,947	37,908,200	1,113,200	3.0%	(4),(6)	2	R2.12.23	盛岡舗道(株)
102046	子ども青少年課	上田児童センター及び上田老人福祉センター大規模改修(電気設備)工事	20,658,000	22,902,000	20,574,400	20,776,800	118,800	0.6%	(4),(6),(7)	1	R2.12.24	(株)二富電機
131205	道路建設課	市道みたけ4号線道路改良工事	71,258,000	74,758,200	65,795,400	76,175,000	4,917,000	6.9%	(2)	5	R2.12.24	開成建設(株)
102129	交通政策課	市道本町通二丁目上田四丁目線外自転車走行空間整備その2工事	7,480,000	7,977,200	6,851,900	8,099,300	619,300	8.3%	(4),(6)	1	R2.12.25	(株)三伸鋼機
102110	教育委員会総務課	盛岡市立松園小学校トイレ改修工事	24,200,000	25,740,000	23,516,900	24,726,900	526,900	2.2%	(4),(7)	1	R2.12.28	新未来設備(株)

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面, 仕様書, 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状, 地質, 湧水等の状態, 施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか, 当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。