

工事請負契約変更状況(1月分)

令和3年2月3日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
102059	スポーツ推進課	盛岡市立総合プール天井及び外壁等改修(電気設備)工事	95,370,000	97,515,000	88,544,500	95,778,100	408,100	0.4%	(4)	1	R3.1.4	岩手電工(株)
102064	建築住宅課	市営仙北西アパート1号館外壁屋根改修工事	45,738,000	49,610,000	44,700,700	42,775,700	-2,962,300	-6.5%	(4)	1	R3.1.5	(株)バウハウス
102111	教育委員会総務課	盛岡市立月が丘小学校トイレ改修工事	39,600,000	40,788,000	36,842,300	39,396,500	-203,500	-0.5%	(4),(7)	1	R3.1.5	(株)双葉設備アンドサービス
102071	中央公民館	中央公民館企画展示室大規模改修(電気設備)工事	9,647,000	10,516,000	9,378,600	10,039,700	392,700	4.1%	(6),(7)	1	R3.1.6	共和電気(株)
102045	教育委員会総務課	盛岡市立飯岡小学校校舎増築等(電気設備)工事	31,537,000	33,946,000	30,793,400	31,270,800	-266,200	-0.8%	(4),(7)	1	R3.1.8	岡田電気(株)
102080	玉山・建設課	市道舟田一本木線外1路線側溝改修工事	35,970,000	36,162,500	30,201,149	35,889,700	-80,300	-0.2%	(4),(6)	1	R3.1.8	(有)高橋設備工業
102012	市街地整備課	中太田新田沢田線外街路築造及び宅地造成等工事	108,119,000	121,551,100	107,419,400	119,610,700	11,491,700	10.6%	(4)	1	R3.1.12	(株)司組
102076	教育委員会総務課	盛岡市立玉山小学校及び玉山中学校屋内運動場非構造部材地震対策工事	36,795,000	38,621,000	34,951,400	38,596,800	1,801,800	4.9%	(4),(7)	1	R3.1.12	新工住建(株)
502056	水道建設課	下田字陣場地内配水管布設工事	24,200,000	24,291,300	21,301,500	23,197,900	-1,002,100	-4.1%	(4)	1	R3.1.13	菱和設備(株)
102067	道路建設課	明治橋大沢川原線(大通工区)街路築造その3工事	16,874,000	19,228,000	16,712,300	14,516,700	-2,357,300	-14.0%	(4)	1	R3.1.14	(有)黒澤建設
102066	道路建設課	市道三本柳線道路改良その2工事及び配水管布設工事	39,380,000	39,523,000	32,918,212	37,503,400	-1,876,600	-4.8%	(4),(6)	1	R3.1.15	(有)宮田屋
502029	下水道整備課	盛南中央第二処理分区第一工区污水管建設その1,その2工事	51,211,600	57,858,900	50,948,700	51,477,800	266,200	0.5%	(4)	2	R3.1.19	三陸土建(株)
531078	浄水課	沢田浄水場粉末活性炭注入設備建設(機械設備)工事	346,500,000	348,808,900	318,660,100	347,166,600	666,600	0.2%	(4)	1	R3.1.19	水道機工(株)
502049	下水道整備課	前潟中央第二処理分区第二工区污水管布設外工事	26,675,000	26,765,200	23,281,500	27,930,100	1,255,100	4.7%	(4),(6)	1	R3.1.21	(有)黒澤建設
102047	教育委員会総務課	盛岡市立仙北中学校第二屋内運動場等整備(電気設備)工事	12,419,000	13,453,000	12,034,000	12,916,200	497,200	4.0%	(4),(6),(7)	1	R3.1.22	共和電気(株)
102080	玉山・建設課	市道舟田一本木線外1路線側溝改修工事	35,970,000	36,162,500	30,201,149	35,635,600	-334,400	-0.9%	(4)	2	R3.1.22	(有)高橋設備工業
102116	建築住宅課	市営仙北西アパート10・11号館給水管改善工事	35,750,000	35,959,000	-	35,847,900	97,900	0.3%	(4)	1	R3.1.22	(株)山與

工事請負契約変更状況(1月分)

令和3年2月3日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
102022	スポーツ推進課	盛岡市立総合プール天井及び外壁等改修(建築主体)工事	336,050,000	365,200,000	334,437,400	342,395,900	6,345,900	1.9%	(4)	1	R3.1.25	協同組合 建翔
102054	玉山・総務課	好摩地区コミュニティセンター大規模改修(建築主体)工事	53,680,000	58,333,000	52,916,600	56,250,700	2,570,700	4.8%	(4)	1	R3.1.25	(株)田村工務店
102063	玉山・総務課	好摩地区コミュニティセンター大規模改修(機械設備)工事	14,718,000	14,993,000	13,486,000	14,512,300	-205,700	-1.4%	(4),(7)	1	R3.1.26	(有)サン住設
102108	市民協働推進課	青山地区活動センター等駐車場整備工事	24,816,000	27,035,800	23,403,600	27,506,600	2,690,600	10.8%	(4)	1	R3.1.26	みちのく工業(株)
102070	道路建設課	市道北夕顔瀬町3号線融雪設備設置その2工事	24,090,000	27,121,600	23,917,300	23,763,300	-326,700	-1.4%	(4),(6)	1	R3.1.27	城北電機(株)
131017	教育委員会総務課	盛岡市立大新小学校校舎大規模改修(電気設備)工事	229,900,000	254,210,000	228,468,900	226,188,600	-3,711,400	-1.6%	(2),(4),(7)	4	R3.1.28	岩手電工(株)・(株)佐々木電機本店特定共同企業体
131018	教育委員会総務課	盛岡市立大新小学校校舎大規模改修(機械設備)工事	218,900,000	220,880,000	197,678,800	222,572,900	3,672,900	1.7%	(4),(7)	4	R3.1.28	よつばテクノ・高設特定共同企業体
102006	教育委員会総務課	盛岡市立仙北中学校第二屋内運動場等整備(建築主体)工事	244,420,000	265,650,000	244,230,800	253,072,600	8,652,600	3.5%	(4),(7)	1	R3.1.28	(株)昭和建設
102101	玉山・総務課	好摩地区コミュニティセンター大規模改修(電気設備)工事その1	7,359,000	8,162,000	7,263,300	7,328,200	-30,800	-0.4%	(4)	1	R3.1.28	(株)もりでん
131207	道路建設課	市道城西町天昌寺町線外道路改良その2工事	29,431,600	33,528,000	29,309,500	31,064,000	1,632,400	5.5%	(4)	2	R3.1.28	(株)グリーンロード岩手
131014	新産業拠点形成推進事務局	道明地区新産業等用地(第一事業区)基盤整備工事	568,260,000	628,166,000	565,345,000	621,945,500	53,685,500	9.4%	(4)	3	R3.1.29	高光建設・盛岡舗道特定共同企業体

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。

(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。

(3) 設計図書の表示が明確でないとき。

(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。

(5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。

(6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。

(7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。

(8) 用地確保等が予定と異なったとき。

(9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。