

工事請負契約変更状況(2月分)

令和3年3月2日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
102014	教育委員会総務課	盛岡市立北陵中学校トイレ改修工事	77,000,000	80,157,000	72,494,400	77,232,100	232,100	0.3%	(4),(7)	2	R3.2.1	アクア工業(株)
502007	水道建設課	高松～新庄系配水幹線布設(第4工区)外工事	96,800,000	98,022,100	87,057,300	114,022,700	17,222,700	17.8%	(4)	2	R3.2.1	(株)都南建設
102099	道路管理課	市道中太田65号線外2路線舗装新設改良工事	10,252,000	11,668,800	10,144,200	11,762,300	1,510,300	14.7%	(4)	3	R3.2.2	(株)アペイロン
502064	水道建設課	飯岡新田7地割地内配水管移設工事	8,690,000	8,756,000	7,614,200	10,176,100	1,486,100	17.1%	(4)	1	R3.2.2	(有)北陵設備工業
102124	建築住宅課	市営北厨川アパート13・14号館給水方式変更工事	42,900,000	43,197,000	39,234,800	43,248,700	348,700	0.8%	(4)	1	R3.2.3	(株)ケイ・サービス
102073	中央公民館	中央公民館企画展示室大規模改修(機械設備)工事	18,040,000	18,799,000	16,945,500	18,208,300	168,300	0.9%	(7)	1	R3.2.3	(有)第一エンジニアリング工業
102053	建築住宅課	市営北厨川アパート2・5号館外壁屋根等改修工事	79,750,000	86,845,000	79,398,000	82,718,900	2,968,900	3.7%	(4)	1	R3.2.3	篠村建設(株)
502032	下水道整備課	北上川左岸第二排水区管設置その2工事	25,080,000	25,323,100	22,004,400	26,206,400	1,126,400	4.5%	(4)	2	R3.2.3	(株)渡辺土木
102077	教育委員会総務課	盛岡市立中野小学校プール改修等(建築主体)工事	67,760,000	71,830,000	65,745,900	68,755,500	995,500	1.5%	(4),(7)	1	R3.2.4	東照建設(株)
102025	教育委員会総務課	盛岡市立城西中学校校舎大規模改修(機械設備)工事	150,700,000	155,760,000	141,973,700	158,436,300	7,736,300	5.1%	(4),(7)	1	R3.2.4	盛福水道工業・トコヨ産業特定共同企業体
502025	下水道整備課	北上川右岸第一排水区函渠設置工事	46,970,000	47,215,300	41,467,800	46,974,400	4,400	0.0%	(4)	1	R3.2.4	(株)トータル
102048	教育委員会総務課	盛岡市立飯岡小学校校舎増築等(機械設備)工事	43,340,000	46,783,000	42,538,100	44,858,000	1,518,000	3.5%	(4),(6),(7)	1	R3.2.5	(株)岩電
102021	教育委員会総務課	盛岡市立城西中学校校舎大規模改修(建築主体)工事	436,337,000	474,210,000	432,906,100	435,405,300	-931,700	-0.2%	(4),(7)	1	R3.2.5	昭栄建設(株)
102024	教育委員会総務課	盛岡市立仁王小学校校舎大規模改修(機械設備)工事	268,400,000	277,200,000	253,598,400	272,137,800	3,737,800	1.4%	(4),(6),(7)	1	R3.2.5	伸栄設備・オザワ工業特定共同企業体
102041	道路管理課	市道与ノ字橋山王町線与の字橋橋梁補修工事	111,265,000	124,885,200	110,806,300	126,974,100	15,709,100	14.1%	(4),(6)	1	R3.2.5	(株)メグミ
102095	クリーンセンター	クリーンセンター焼却設備改修工事	132,000,000	132,154,000	-	133,703,900	1,703,900	1.3%	(4)	1	R3.2.5	JFEエンジニアリング(株)
102007	教育委員会総務課	盛岡市立飯岡小学校校舎増築等(建築主体)工事	264,990,000	287,980,000	263,014,400	270,050,000	5,060,000	1.9%	(4),(7)	2	R3.2.5	大伸工業(株)

工事請負契約変更状況(2月分)

令和3年3月2日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
102037	子ども青少年課	上田児童センター及び上田老人福祉センター大規模改修(建築主体)工事	63,449,100	70,169,000	63,174,100	67,197,900	3,748,800	5.9%	(4),(7)	1	R3.2.5	(株)メグミ
102086	教育委員会総務課	盛岡市立中野小学校プール改修等(機械設備)工事	25,718,000	28,435,000	25,704,800	25,578,300	-139,700	-0.5%	(4),(6),(7)	1	R3.2.8	三水水道工業(株)
502006	水道建設課	館向町地内配水管布設替(第2工区)その2工事	54,560,000	54,584,200	48,099,700	60,322,900	5,762,900	10.6%	(4)	2	R3.2.9	(株)山與
102135	河川課	三本柳6地割地内水路改修工事	2,953,500	3,001,900	2,590,500	2,942,500	-11,000	-0.4%	(4)	1	R3.2.9	(株)富士見興業
102079	道路建設課	市道岩山2号線道路改良工事	51,513,000	58,501,300	51,489,900	59,891,700	8,378,700	16.3%	(4),(5),(6),(7)	1	R3.2.10	(有)東北農林建設
102128	公園みどり課	東松園さんかく公園外1公園遊具更新工事	8,008,000	9,148,700	7,907,900	7,879,300	-128,700	-1.6%	(4)	1	R3.2.10	(株)富士見興業
102028	盛岡南整備課	都南中央第三地区外生活環境整備工事及び都南中央第三地区配水管布設工事	67,936,000	74,877,000	65,543,500	77,044,000	9,108,000	13.4%	(4)	2	R3.2.12	ACサカモト(株)
102044	教育委員会総務課	盛岡市立城西中学校校舎大規模改修(電気設備)工事	128,370,000	137,830,000	126,190,900	128,133,500	-236,500	-0.2%	(2),(4),(7)	1	R3.2.12	舘沢電気(株)
102092	クリーンセンター	クリーンセンター焼却炉耐火物改修工事	103,400,000	104,031,400	-	104,151,300	751,300	0.7%	(4)	1	R3.2.15	JFEエンジニアリング(株)
102121	河川課	準用河川沼橋川護岸改修工事	10,131,000	11,645,700	10,060,600	10,439,000	308,000	3.0%	(4),(7)	1	R3.2.15	(株)鳶靖工業
102123	建築住宅課	市営仙北西アパート1・2号館給水方式変更工事	40,150,000	41,943,000	38,047,900	39,517,500	-632,500	-1.6%	(4)	1	R3.2.16	オヤマダエンジニアリング(株)
102118	建築住宅課	市営前九年アパート1号館浴室改善工事その1	51,652,040	54,769,000	50,057,700	52,740,600	1,088,560	2.1%	(4)	1	R3.2.16	岩手県総合建設業協同組合
102122	建築住宅課	市営川目アパート1号館改修(浴室改善・給水管改修)工事	69,300,000	75,229,000	68,381,500	70,130,500	830,500	1.2%	(4)	1	R3.2.17	アクア工業(株)
102040	学務教職員課	(仮称)盛岡学校給食センター用地造成工事	112,667,500	125,864,200	112,508,000	118,375,400	5,707,900	5.1%	(4),(7)	1	R3.2.18	樋下建設(株)
102140	玉山・建設課	市道舟田西4号線外1路線道路改良工事	7,697,800	8,783,500	7,598,800	7,931,000	233,200	3.0%	(7)	1	R3.2.18	(株)鳶靖工業
102015	教育委員会総務課	盛岡市立山岸小学校トイレ改修工事	89,980,000	94,215,000	85,244,500	91,146,000	1,166,000	1.3%	(4),(7)	2	R3.2.18	J・ウォーター(株)
102035	教育委員会総務課	盛岡市立太田東小学校トイレ改修工事	71,500,000	73,150,000	66,242,000	71,982,900	482,900	0.7%	(4),(7)	2	R3.2.18	(株)都南建設

工事請負契約変更状況(2月分)

令和3年3月2日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
502023	下水道整備課	盛南中央第一処理分区外第二工区汚水管布設その1, その2工事	67,430,000	75,165,200	63,135,853	78,340,900	10,910,900	16.2%	(4)	1	R3.2.19	(株)メグミ
502037	水道建設課	黒川8地割外地内配水管布設替工事	55,330,000	55,454,300	49,129,300	61,779,300	6,449,300	11.7%	(4),(6)	2	R3.2.19	(株)山崎組
102042	盛岡南整備課	市道畑返下鹿妻3号線外道路築造工事	111,191,300	125,059,000	111,020,800	107,223,600	-3,967,700	-3.6%	(6)	1	R3.2.19	(株)メグミ
502013	水道建設課	乙部30地割外地内配水管布設替工事	67,430,000	67,777,600	59,984,100	73,034,500	5,604,500	8.3%	(4)	1	R3.2.22	富士水工業(株)
102049	子ども青少年課	上田児童センター及び上田老人福祉センター大規模改修(機械設備)工事	32,340,000	32,593,000	29,440,400	32,579,800	239,800	0.7%	(4),(7)	1	R3.2.22	(株)小林水道土木工業所
131200	中央公民館	中央公民館企画展示室大規模改修(建築主体・耐震補強)工事	98,780,000	103,510,000	93,655,100	103,261,400	4,481,400	4.5%	(4),(7)	3	R3.2.25	(株)メグミ
102081	盛岡南整備課	都市計画道路向中野道明線外整備工事	40,700,000	40,863,900	34,154,254	37,284,500	-3,415,500	-8.4%	(4)	1	R3.2.26	協同組合 建翔
102132	玉山・建設課	尻志田地区農業用排水路改修工事	13,658,700	15,640,900	13,563,000	14,235,100	576,400	4.2%	(4),(7)	1	R3.2.26	(有)大高建設

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面, 仕様書, 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状, 地質, 湧水等の状態, 施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか, 当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。