

工事請負契約変更状況(3月分)

令和3年4月12日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
502049	下水道整備課	前潟中央第二処理分区第二工区 污水管布設外工事	26,675,000	26,765,200	23,281,500	27,953,200	1,278,200	4.8%	(6)	2	R3.3.1	(有)黒澤建設
102146	河川課	乙部5地割水路改修工事	4,015,000	4,634,300	3,974,300	3,985,300	-29,700	-0.7%	(4)	1	R3.3.1	(株)富士見興業
502053	浄水課	黒川配水場(低区)流量計更新工 事	4,400,000	4,691,500	4,261,400	4,414,300	14,300	0.3%	(7)	1	R3.3.2	(株)もりでん
502017	下水道整備課	都南南処理分区第一工区污水管 布設その1,その2工事	86,350,000	86,577,700	77,189,200	86,420,400	70,400	0.1%	(4)	1	R3.3.3	(株)内澤建設
502024	下水道整備課	盛南西第二処理分区第二工区汚 水管建設工事	146,850,000	164,104,600	146,830,200	149,716,600	2,866,600	2.0%	(4)	1	R3.3.3	(株)石名坂
102079	道路建設課	市道岩山2号線道路改良工事	51,513,000	58,501,300	51,489,900	58,979,800	7,466,800	14.5%	(4),(5)	2	R3.3.3	(有)東北農林建 設
531078	浄水課	沢田浄水場粉末活性炭注入設備 建設(機械設備)工事	346,500,000	348,808,900	318,660,100	347,444,900	944,900	0.3%	(4)	2	R3.3.4	水道機工(株)
102121	河川課	準用河川沼橋川護岸改修工事	10,131,000	11,645,700	10,060,600	10,865,800	734,800	7.3%	(4)	2	R3.3.4	(株)鳶靖工業
531123	下水道整備課	鴨助堰排水区函渠外設置その5外 及び都南中央処理分区第十五工区 污水管布設工事	147,180,000	163,726,200	146,724,600	149,494,400	2,314,400	1.6%	(4)	2	R3.3.4	東野建設工業 (株)
102145	河川課	普通河川沢口川河川改修工事	13,571,800	15,513,300	13,512,400	14,110,800	539,000	4.0%	(4)	1	R3.3.4	(株)山與
102127	河川課	準用河川大葛川河川改修工事	16,302,000	17,349,200	15,054,600	16,886,100	584,100	3.6%	(4)	1	R3.3.5	(株)熊坂建設
102109	河川課	準用河川広川河川改修工事	26,730,000	26,742,100	22,197,003	28,241,400	1,511,400	5.7%	(4)	1	R3.3.5	(株)熊坂建設
131204	道路建設課	市道南大橋明治橋線道路改良工 事及び南大通三丁目外地内配水管 布設工事	113,850,000	127,750,700	112,677,400	133,499,300	19,649,300	17.3%	(4)	3	R3.3.5	(株)司組
102138	農政課	庄ヶ畑地区振興センター大規模改 修工事その1	27,368,000	28,941,000	26,412,100	27,627,600	259,600	0.9%	(4)	1	R3.3.5	(株)司組
102065	道路建設課	市道東中野門線道路改良工事	66,110,000	72,923,400	61,203,915	68,471,700	2,361,700	3.6%	(4)	1	R3.3.5	(株)石名坂
102078	盛岡南整備課	都市計画道路岩手飯岡駅三本柳 線道路改築工事	69,410,000	82,352,600	69,191,180	68,300,100	-1,109,900	-1.6%	(5),(7)	2	R3.3.8	(株)岩手建工
502060	下水道施設管 理課	松園第一分区人孔口環改修工事	37,774,000	37,978,600	33,206,800	39,468,000	1,694,000	4.5%	(4),(6)	1	R3.3.8	(株)トータル
102131	道路管理課	市道西口1号線外無散水消雪施設 修繕工事	35,200,000	35,897,400	-	33,126,500	-2,073,500	-5.9%	(4)	2	R3.3.9	日本地下水開発 (株)

工事請負契約変更状況(3月分)

令和3年4月12日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
502044	水道建設課	長田町地内配水管布設工事	59,950,000	61,569,200	54,310,300	63,724,100	3,774,100	6.3%	(4)	1	R3.3.9	(株)都南建設
102097	道路建設課	市道下田生出線(下田工区)道路改良工事及び配水管布設工事	75,944,000	86,083,800	75,863,700	71,215,100	-4,728,900	-6.2%	(4)	1	R3.3.9	(株)司組
502057	下水道整備課	盛南南処理分区第一工区污水管布設その1, その2工事	51,615,300	58,558,500	51,423,900	49,063,300	-2,552,000	-4.9%	(4)	1	R3.3.9	盛舗建設(有)
102013	盛岡南整備課	都南中央第三地区土地区画整理事業整備その1工事	112,167,000	125,243,800	111,898,600	110,944,900	-1,222,100	-1.1%	(4)	2	R3.3.9	(株)石名坂
502089	下水道整備課	都南中央処理分区第五工区污水管布設工事	2,090,000	2,094,400	-	2,035,000	-55,000	-2.6%	(6)	2	R3.3.10	東野建設工業(株)
102147	道路管理課	市道稲荷町谷地頭線外路線交通安全対策工事その2	6,908,000	8,059,700	6,900,300	8,628,400	1,720,400	24.9%	(5)	1	R3.3.10	(株)富士見興業
502009	下水道整備課	都南中央処理分区第一工区污水管布設その1, その2工事	74,481,000	83,622,000	74,265,400	77,244,200	2,763,200	3.7%	(4)	1	R3.3.10	東野建設工業(株)
102137	公園みどり課	上飯岡農村公園トイレ等建設工事その1	24,420,000	24,937,000	22,641,300	25,011,800	591,800	2.4%	(4)	1	R3.3.10	(株)昭和建設
502059	下水道整備課	都南南処理分区第四工区污水管布設工事	29,260,000	29,360,100	25,601,400	33,700,700	4,440,700	15.2%	(4),(7)	3	R3.3.11	(有)岩手架設工業
102153	盛岡南整備課	道明地区28街区外整備工事	5,170,000	5,316,300	-	5,382,300	212,300	4.1%	(4),(6)	1	R3.3.11	中亀建設(株)
502018	下水道整備課	盛南西第二処理分区第一工区污水管布設その1, その2工事	113,113,000	126,572,600	112,768,700	118,218,100	5,105,100	4.5%	(4)	2	R3.3.11	中亀建設(株)
502045	水道建設課	上堂一丁目外地内配水管布設工事	95,150,000	95,247,900	84,507,500	103,474,800	8,324,800	8.7%	(4)	1	R3.3.11	(株)盛福水道工業
102105	市街地整備課	市道下太田234号線道路改良工事	25,212,000	25,217,500	20,982,870	25,652,000	440,000	1.7%	(6)	2	R3.3.11	(株)山與
102038	市街地整備課	中太田新田下川原線街路築造及び宅地造成等工事	119,757,000	134,753,300	119,710,800	115,264,600	-4,492,400	-3.8%	(6)	2	R3.3.11	(株)高光建設
102082	盛岡南整備課	市道向中野19号線外道路改良工事	47,300,000	48,262,500	42,344,500	56,098,900	8,798,900	18.6%	(6),(7)	2	R3.3.11	(株)浅沼工務店
502012	下水道整備課	盛南中央第一処理分区外第一工区污水管布設その1, その2, その3及び新川第二排水区函渠設置外工事	93,368,000	104,662,800	93,176,600	88,801,900	-4,566,100	-4.9%	(4)	1	R3.3.12	(株)内澤建設
102083	盛岡南整備課	都南中央第三地区土地区画整理事業整備その5工事	14,215,300	16,119,400	14,111,900	13,248,400	-966,900	-6.8%	(4)	2	R3.3.12	(有)エコシステム
102027	盛岡南整備課	道明地区土地区画整備工事	77,110,000	87,182,700	76,920,800	104,022,600	26,912,600	34.9%	(4),(7)	2	R3.3.12	中亀建設(株)

工事請負契約変更状況(3月分)

令和3年4月12日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
502041	下水道整備課	手代森処理分区第一工区污水管 布設その1, その2工事	54,230,000	57,783,000	50,656,100	56,106,600	1,876,600	3.5%	(4)	1	R3.3.12	(有)黒澤建設
502036	水道建設課	都南中央第三地区土地区画整理 事業地内配水管布設工事	92,070,000	92,071,100	81,668,400	89,158,300	-2,911,700	-3.2%	(6)	2	R3.3.15	新工住建(株)
102133	道路管理課	市道松園一丁目33号線外路線側 溝整備工事	17,298,600	19,702,100	17,297,500	19,523,900	2,225,300	12.9%	(4)	2	R3.3.16	(有)大高建設
131016	教育委員会総務課	盛岡市立大新小学校校舎大規模 改修(建築主体)工事	1,162,150,000	1,291,400,000	1,154,125,500	1,198,982,400	36,832,400	3.2%	(4),(7)	7	R3.3.25	樋下建設・篠村建設 特定共同企業体
102020	教育委員会総務課	盛岡市立仁王小学校校舎大規模 改修(建築主体)工事	790,900,000	839,520,000	768,033,200	843,418,400	52,518,400	6.6%	(4),(7)	2	R3.3.25	高光建設・熊谷工務店 特定共同企業体
529068	水道建設課	沢田浄水場導水管更新工事	677,160,000	689,613,480	616,930,560	1,079,136,840	401,976,840	59.4%	(4)	4	R3.3.15	フソウ・菱和建設 特定共同企業体
502054	水道維持課	落合水管橋外防食修繕工事	26,400,000	27,492,300	24,010,800	23,060,400	-3,339,600	-12.7%	(4)	1	R3.3.15	北日本防食(株)
502046	水道建設課	月が丘三丁目地内配水管布設替 工事	38,714,500	43,737,100	38,606,700	42,332,400	3,617,900	9.3%	(4)	2	R3.3.16	(株)アクード
502035	水道建設課	道明地区土地区画整理事業及び生 活環境整備事業地内配水管布設 工事	72,600,000	72,715,500	64,590,900	78,526,800	5,926,800	8.2%	(4)	2	R3.3.15	(株)高設
102126	公園みどり課	太田5号街区公園整備工事	20,207,000	23,158,300	19,271,107	22,011,000	1,804,000	8.9%	(6),(7)	2	R3.3.17	(株)熊坂建設
131214	危機管理防災課	令和2年度盛岡市防災行政無線 (同報系)整備工事	137,500,000	141,045,300	129,035,500	137,166,700	-333,300	-0.2%	(4)	3	R3.3.25	(株)コスモ通信シ ステム
502085	水道建設課	刈屋地区配水管布設(第2-2工 区)工事	33,550,000	33,858,000	29,681,300	33,432,300	-117,700	-0.4%	(4),(6)	2	R3.3.18	(株)山崎組
502086	水道建設課	刈屋地区配水管布設(第2-3工 区)工事	17,600,000	17,637,400	15,324,100	17,801,300	201,300	1.1%	(4),(7)	2	R3.3.17	(有)北陵設備工 業
102041	道路管理課	市道与ノ字橋山王町線与の字橋橋 梁補修工事	111,265,000	124,885,200	110,806,300	141,419,300	30,154,300	27.1%	(4),(6)	2	R3.3.19	(株)メグミ
102144	道路管理課	市道湯沢線湯沢橋橋梁補修工事	27,940,000	32,274,000	27,776,100	28,897,000	957,000	3.4%	(4)	2	R3.3.22	(有)フジミ工建
102132	玉山・建設課	尻志田地区農業用排水路改修 工事	13,658,700	15,640,900	13,563,000	14,452,900	794,200	5.8%	(4)	2	R3.3.18	(有)大高建設
531122	浄水課	沢田第2配水場更新その2工事	194,700,000	198,295,900	178,050,400	241,950,500	47,250,500	24.3%	(4)	4	R3.3.22	(株)司組
102151	道路管理課	市道稻荷町谷地頭線外路線交通 安全対策工事その3	17,347,000	19,881,400	17,260,100	19,520,600	2,173,600	12.5%	(5)	2	R3.3.22	(有)宮田屋

工事請負契約変更状況(3月分)

令和3年4月12日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
102098	市街地整備課	市道下太田新田本宮4号線道路改良工事	42,570,000	50,226,000	42,074,233	43,662,300	1,092,300	2.6%	(4),(6)	2	R3.3.30	(株)司組
102039	市街地整備課	榊北太田線街路築造及び宅地造成等工事	123,728,000	139,197,300	123,699,400	118,807,700	-4,920,300	-4.0%	(4),(6)	2	R3.3.31	(株)高光建設
502050	下水道整備課	武道処理分区第二工区污水管布設工事	17,107,200	19,507,400	16,909,200	17,184,200	77,000	0.5%	(4)	2	R3.3.26	(株)鳶靖工業
502019	下水道整備課	鴨助堰排水区函渠設置外及び都南中央処理分区第四工区污水管布設その1,その2工事	129,800,000	145,554,200	129,792,300	138,084,100	8,284,100	6.4%	(4)	2	R3.3.30	三陸土建(株)

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面, 仕様書, 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状, 地質, 湧水等の状態, 施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか, 当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。