

工事請負契約変更状況(5月分)

令和3年6月7日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
502058	下水道整備課	都南西処理分区第一工区外污水管布設工事	35,915,000	36,070,100	31,505,100	38,148,000	2,233,000	6.2%	(5),(6),(7)	2	R3.5.6	(有)東北農林建設
502093	下水道整備課	盛南西第二処理分区第四工区污水管建設工事	102,190,000	114,293,300	101,961,200	102,835,700	645,700	0.6%	(9)	9	R3.5.7	(株)メグミ
502095	下水道整備課	築川右岸第三排水区開渠築造工事	10,032,000	11,448,800	9,468,364	10,149,700	117,700	1.2%	(9)	1	R3.5.7	(株)鳶靖工業
102158	河川課	普通河川湯沢川河川災害復旧(2災27号)工事	5,522,000	6,304,100	5,424,100	5,652,900	130,900	2.4%	(9)	1	R3.5.14	(株)鳶靖工業
502081	水道建設課	下太田田中外地内配水管布設その1工事	26,400,000	26,415,400	23,047,200	29,024,600	2,624,600	9.9%	(4)(5)	2	R3.5.17	(株)アケード
502043	水道建設課	太田地区土地区画整理事業地内配水管布設工事	57,200,000	57,432,100	50,722,100	58,361,600	1,161,600	2.0%	(7)	3	R3.5.21	盛岡ガス工業(株)
102065	道路建設課	市道東中野門線道路改良工事	66,110,000	72,923,400	61,203,915	74,050,900	7,940,900	12.0%	(4)(6)	3	R3.5.21	(株)石名坂
103002	盛岡南整備課	道明地区区画道路外舗装工事	41,536,000	47,558,500	41,518,400	41,565,700	29,700	0.1%	(9)	1	R3.5.24	(株)アペイロン
502068	水道建設課	鉾屋町地内配水管布設工事	39,187,500	43,640,300	38,254,700	40,579,000	1,391,500	3.6%	(4)	2	R3.5.25	J・ウォーター(株)
502074	水道建設課	沢田浄水場系東部配水幹線布設工事	26,400,000	26,919,200	23,468,500	27,458,200	1,058,200	4.0%	(4)	2	R3.5.28	J・ウォーター(株)

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面, 仕様書, 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状, 地質, 湧水等の状態, 施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか, 当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。