

工事請負契約変更状況(6月分)

令和3年7月26日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
102158	河川課	普通河川湯沢川河川災害復旧(2災27号)工事	5,522,000	6,304,100	5,424,100	5,652,900	130,900	2.4%	(4)(6)	2	R3.6.4	(株) 鷺靖工業
103001	盛岡南整備課	下飯岡地区外道路改良工事	29,260,000	29,393,100	25,615,700	29,302,900	42,900	0.1%	(9)	1	R3.6.8	(有) 宮田屋
502094	下水道整備課	北上川右岸第三排水区函渠設置その3外工事	68,888,600	77,443,300	68,711,500	69,269,200	380,600	0.6%	(9)	1	R3.6.8	(株) 内澤建設
102104	道路管理課	市道舟場橋1号線舟場橋橋梁補修工事	113,729,000	128,797,900	113,566,200	128,581,200	14,852,200	13.1%	(5)(6)	4	R3.6.9	中亀建設(株)
502091	下水道整備課	舟田処理分区第三工区污水管布設工事	17,176,500	19,627,300	17,140,200	16,544,000	-632,500	-3.7%	(4)(6)	1	R3.6.25	(有) 光明園
102021	教育委員会総務課	盛岡市立城西中学校校舎大規模改修(建築主体)工事	436,337,000	474,210,000	432,906,100	459,575,600	23,238,600	5.3%	(4)(7)	2	R3.6.25	昭栄建設(株)

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面, 仕様書, 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状, 地質, 湧水等の状態, 施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか, 当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。