

工事請負契約変更状況(9月分)

令和3年10月8日

| 工事NO. | 担当課 | 件名 | 当初契約 | | | 変更契約 | | | | | | 受注者 |
|--------|----------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------|-----------|----|---------|-------------------|
| | | | 請負金額 | 予定価格 | 最低制限価格 | 請負金額 | 増減額 | 増減率 | 理由 | 回数 | 契約締結日 | |
| 131016 | 教育委員会総務課 | 盛岡市立大新小学校校舎大規模改修(建築主体)工事 | 1,162,150,000 | 1,291,400,000 | 1,154,125,500 | 1,220,078,200 | 57,928,200 | 5.0% | (2)(4)(7) | 9 | R3.9.27 | 樋下建設・篠村建設特定共同企業体 |
| 102020 | 教育委員会総務課 | 盛岡市立仁王小学校校舎大規模改修(建築主体)工事 | 790,900,000 | 839,520,000 | 768,033,200 | 876,341,400 | 85,441,400 | 10.8% | (4)(6)(7) | 3 | R3.9.27 | 高光建設・熊谷工務店特定共同企業体 |
| 503020 | 水道維持課 | 玉山字宮前地内消火栓設置工事 | 2,057,000 | 2,059,200 | 1,777,600 | 2,174,700 | 117,700 | 5.7% | (4) | 1 | R3.9.3 | (有)北陵設備工業 |
| 502093 | 下水道整備課 | 盛南西第二処理分区第四工区污水管建設工事 | 102,190,000 | 114,293,300 | 101,961,200 | 100,988,800 | -1,201,200 | -1.2% | (4) | 2 | R3.9.8 | (株)メグミ |
| 103010 | 盛岡南整備課 | 道明地区土地区画整備外その1工事 | 124,718,000 | 139,481,100 | 124,538,700 | 127,792,500 | 3,074,500 | 2.5% | (7) | 1 | R3.9.9 | 中亀建設(株) |
| 502096 | 水道建設課 | 永井22地割地内配水管布設替工事 | 71,500,000 | 72,205,100 | 63,677,900 | 77,425,700 | 5,925,700 | 8.3% | (4) | 2 | R3.9.22 | (株)下河原組 |
| 503010 | 水道建設課 | 菜園二丁目地内配水管布設工事 | 11,935,000 | 13,574,000 | 11,831,600 | 12,739,100 | 804,100 | 6.7% | (4) | 1 | R3.9.16 | (有)北陵設備工業 |
| 502088 | 水道建設課 | 羽場15地割外地内配水管布設替工事 | 83,160,000 | 84,400,800 | 74,434,800 | 87,859,200 | 4,699,200 | 5.7% | (4)(6) | 2 | R3.9.24 | 三陸土建(株) |
| 103025 | 子ども青少年課 | (仮称)見前北児童センター建設(建築主体)工事 | 134,200,000 | 139,260,000 | 128,115,900 | 138,238,100 | 4,038,100 | 3.0% | (4) | 1 | R3.9.21 | (株)司組 |
| 103058 | 道路管理課 | 市道向中野線外路線区画線設置工事 | 5,280,000 | 5,496,700 | 4,697,000 | 5,485,700 | 205,700 | 3.9% | (4) | 1 | R3.9.28 | (株)東北工商 |
| 103040 | 道路建設課 | 市道舟田一本木線歩道新設工事 | 14,454,000 | 15,328,500 | 13,112,000 | 15,086,500 | 632,500 | 4.4% | (4) | 1 | R3.9.22 | 仙建工業(株) |

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面, 仕様書, 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状, 地質, 湧水等の状態, 施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか, 当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。