

工事請負契約変更状況(10月分)

令和3年11月2日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
131017	教育委員会総務課	盛岡市立大新小学校校舎大規模改修(電気設備)工事	229,900,000	254,210,000	228,468,900	227,839,700	-2,060,300	-0.9%	(4)(6)(7)	5	R3.10.8	岩手電工(株)・(株)佐々木電機本店特定共同企業体
131018	教育委員会総務課	盛岡市立大新小学校校舎大規模改修(機械設備)工事	218,900,000	220,880,000	197,678,800	223,749,900	4,849,900	2.2%	(4)(7)	5	R3.10.8	よつばテクノ・高設特定共同企業体
103013	教育委員会総務課総務課	盛岡市立北陵中学校トイレ改修工事	34,320,000	36,300,000	32,813,000	35,058,100	738,100	2.2%	(4)(7)	1	R3.10.1	(株)岩電
103030	玉山総合事務所建設課	市道好摩永井線外2路線舗装補修工事	36,333,000	43,497,300	36,328,941	36,426,500	93,500	0.3%	(4)(6)	1	R3.10.14	岩手建工(株)
503043	水道維持課	城西町地内配水管布設工事	10,780,000	12,294,700	10,648,000	11,111,100	331,100	3.1%	(4)	1	R3.10.29	J・ウォーター(株)
103021	道路建設課	市道一の渡岩洞湖線道路改良工事	14,850,000	16,904,800	13,975,443	17,132,500	2,282,500	15.4%	(4)	1	R3.10.22	新工住建(株)
102157	盛岡南整備課	道明地区南川外暫定切替工事	52,861,600	60,071,000	52,793,400	54,985,700	2,124,100	4.0%	(8)	2	R3.10.27	(株)東北ターボ工業
502079	水道建設課	本町通二丁目外地内配水管布設替工事	126,500,000	126,542,900	112,308,900	130,830,700	4,330,700	3.4%	(4)(6)	1	R3.10.29	(株)高設
503019	水道建設課	中ノ橋通一丁目地内配水管布設工事	14,630,000	16,692,500	14,534,300	16,668,300	2,038,300	13.9%	(4)(6)	2	R3.10.29	(株)アコード

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。