

工事請負契約変更状況(11月分)

令和3年12月13日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
102023	教育委員会総務課	盛岡市立仁王小学校校舎大規模改修(電気設備)工事	266,860,000	289,960,000	266,623,500	267,841,200	981,200	0.4%	(2)(4)(6)(7)	2	R3.11.8	岩手電工・相光電気特定共同企業体
102024	教育委員会総務課	盛岡市立仁王小学校校舎大規模改修(機械設備)工事	268,400,000	277,200,000	253,598,400	269,890,500	1,490,500	0.6%	(2)(4)(6)(7)	2	R3.11.8	伸栄設備・オザワ工業特定共同企業体
103071	道路建設課	市道城西町天昌寺町線外交通安全施設設置工事	2,904,000	2,940,300	2,501,400	3,098,700	194,700	6.7%	(7)	1	R3.11.2	岩手道路開発(株)
103027	道路建設課	市道上鹿妻6号線歩道整備工事	14,873,100	17,933,300	14,870,370	14,966,600	93,500	0.6%	(4)(6)	2	R3.11.2	(有)宮田屋
103020	公園みどり課	岩山公園駐車場整備工事	13,530,000	15,489,100	12,839,887	14,840,100	1,310,100	9.7%	(4)	1	R3.11.12	みちのく工業(株)
102160	景観政策課	紺屋町番屋改修工事その1	60,060,000	64,867,000	58,482,600	64,418,200	4,358,200	7.3%	(4)(5)(6)(7)	1	R3.11.18	中亀建設(株)
503008	水道維持課	厨川一丁目外地内配水調整区設定他工事	41,118,000	46,360,600	40,918,900	43,279,500	2,161,500	5.3%	(4)	1	R3.11.16	(株)アクード
503009	水道維持課	西見前18地割外地内配水調整区設定他工事	38,236,000	43,336,700	38,078,700	39,376,700	1,140,700	3.0%	(4)	1	R3.11.17	(株)山與
103069	河川課	乙部5地割水路改修工事	1,480,600	1,597,200	1,375,000	1,637,900	157,300	10.6%	(4)(7)	1	R3.11.16	(有)エコシステム
502090	水道建設課	米内～高松系配水幹線布設工事	128,150,000	128,378,800	113,923,700	133,295,800	5,145,800	4.0%	(4)	2	R3.11.26	東野建設工業(株)
103028	教育委員会総務課	盛岡市立青山小学校トイレ改修工事	37,345,000	37,444,000	33,837,100	37,312,000	-33,000	-0.1%	(4)(7)	1	R3.11.24	旭管工(株)
503057	下水道整備課	鴨助堰排水区函渠設置付帯その2工事	4,455,000	4,601,300	-	4,228,400	-226,600	-5.1%	(7)	1	R3.11.26	梨子建設(株)

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。