

工事請負契約変更状況(1月分)

令和4年2月2日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
103033	道路建設課	市道岩山2号線道路改良工事	59,070,000	65,972,500	58,463,900	60,681,500	1,611,500	2.7%	(4)(7)	1	R4.1.6	東野建設工業(株)
503004	水道維持課	四十四田水管橋防食修繕工事	52,745,000	54,105,700	47,456,200	49,159,000	-3,586,000	-6.8%	(4)	1	R4.1.12	北日本防食(株)
102157	盛岡南整備課	道明地区南川外暫定切替工事	52,861,600	60,071,000	52,793,400	57,724,700	4,863,100	9.2%	(4)(6)	3	R4.1.12	(株)東北ターボ工業
103042	建築住宅課	市営北厨川アパート3号館外壁屋根等改修工事	56,375,000	60,764,000	55,385,000	64,028,800	7,653,800	13.6%	(4)(7)	1	R4.1.12	岩手県総合建設業協同組合
103026	建築住宅課	市営仙北西アパート2・3号館外壁屋根改修工事	94,435,000	99,011,000	90,358,400	93,878,400	-556,600	-0.6%	(4)(7)	1	R4.1.12	篠村建設(株)
103062	道路管理課	市道東山二丁目7号線外3路線舗装新設改良工事	20,086,000	22,869,000	20,035,400	21,959,300	1,873,300	9.3%	(4)(6)	1	R4.1.19	(株)熊坂建設
102094	危機管理防災課	令和2年度盛岡市防災行政無線(同報系)整備工事(その2)	273,680,000	283,571,200	259,058,800	269,905,900	-3,774,100	-1.4%	(4)	2	R4.1.24	(株)コスモ通信システム
103035	教育委員会総務課	盛岡市立向中野小学校校舎増築第3期(電気設備)工事	42,790,000	46,310,000	42,312,600	43,083,700	293,700	0.7%	(2)(6)(7)	1	R4.1.31	岡田電気(株)
103077	河川課	準用河川木伏川改修工事	17,270,000	17,669,300	14,646,760	20,847,200	3,577,200	20.7%	(7)	1	R4.1.20	(有)東北農林建設
103006	盛岡南整備課	都南中央第三(東)地区生活環境整備工事及び都南中央第三地区配水管布設(第1工区)工事	109,450,000	109,827,300	97,645,900	113,774,100	4,324,100	4.0%	(4)	1	R4.1.24	中亀建設(株)
503013	下水道施設管理課	中川原処理分区東安庭地区第二工区管渠更生その1, その2工事	104,975,200	117,441,500	104,242,600	106,210,500	1,235,300	1.2%	(4)	1	R4.1.27	(株)内澤建設
103063	河川課	普通河川沢口川河川改修工事	5,753,000	6,567,000	5,669,400	5,770,600	17,600	0.3%	(4)	1	R4.1.19	(株)鳶靖工業
102143	道路管理課	市道上米内48号線松木平橋橋梁補修工事	55,976,800	63,895,700	55,965,800	69,608,000	13,631,200	24.4%	(4)(6)	3	R4.1.26	岩手建工(株)
503024	下水道整備課	盛南中央第一処理分区外第三工区污水管布設工事	46,860,000	47,654,200	41,760,400	44,772,200	-2,087,800	-4.5%	(4)(7)	2	R4.1.24	盛圧工業(株)

工事請負契約変更状況(1月分)

令和4年2月2日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
103066	玉山・建設課	市道舟田一本木線外2路線側溝改修工事	31,900,000	32,305,900	28,242,500	31,598,600	-301,400	-0.9%	(4)(6)	1	R4.1.26	(有)光明園
503030	下水道整備課	南川第一排水区函渠設置その2及び盛南中央第二処理分区第三工区污水管布設工事	37,620,000	37,822,400	33,062,700	35,712,600	-1,907,400	-5.1%	(7)	2	R4.1.24	(株)下河原組
103036	教育委員会総務課	盛岡市立城南小学校屋内運動場大規模改修等(電気設備)工事	39,589,000	41,239,000	37,559,500	38,648,500	-940,500	-2.4%	(4)(6)(7)	1	R4.1.31	岡田電気(株)
103091	河川課	準用河川広川河川改修工事	15,400,000	15,681,600	12,982,435	16,020,400	620,400	4.0%	(4)(7)	1	R4.1.24	(有)東北農林建設
103016	市街地整備課	太田地区区画道路築造及び宅地造成等工事	92,400,000	109,385,100	92,241,895	109,615,000	17,215,000	18.6%	(4)	1	R4.1.28	(株)石名坂
103044	市街地整備課	市道下太田新田本宮4号線道路改良工事	56,710,500	67,376,100	56,697,213	68,912,800	12,202,300	21.5%	(4)	1	R4.1.26	(株)石名坂
503077	水道建設課	洪民字洪民地内配水管布設工事	28,325,000	28,450,400	24,842,400	22,663,300	-5,661,700	-20.0%	(4)(6)	1	R4.1.31	(株)内澤建設
502034	浄水課	沢田第2配水場更新(電気設備)工事	22,667,700	24,615,800	22,584,100	22,357,500	-310,200	-1.4%	(7)	3	R4.1.28	舘沢電気(株)
503055	水道建設課	大館町地内配水管布設工事	15,400,000	15,468,200	13,462,900	16,203,000	803,000	5.2%	(4)	2	R4.1.31	(有)北陵設備工業

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。