

工事請負契約変更状況(2月分)

令和4年3月2日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
131016	教育委員会総務課	盛岡市立大新小学校校舎大規模改修(建築主体)工事	1,162,150,000	1,291,400,000	1,154,125,500	1,224,245,000	62,095,000	5.3%	(2)(4)(7)	10	R4.2.3	樋下建設・篠村建設特定共同企業体
131017	教育委員会総務課	盛岡市立大新小学校校舎大規模改修(電気設備)工事	229,900,000	254,210,000	228,468,900	230,387,300	487,300	0.2%	(2)(4)(6)(7)	6	R4.2.3	岩手電工(株)・(株)佐々木電機本店特定共同企業体
131018	教育委員会総務課	盛岡市立大新小学校校舎大規模改修(機械設備)工事	218,900,000	220,880,000	197,678,800	225,418,600	6,518,600	3.0%	(2)(4)(6)(7)	6	R4.2.3	よつばテクノ・高設特定共同企業体
102020	教育委員会総務課	盛岡市立仁王小学校校舎大規模改修(建築主体)工事	790,900,000	839,520,000	768,033,200	877,750,500	86,850,500	11.0%	(4)(6)(7)	4	R4.2.3	高光建設・熊谷工務店特定共同企業体
102023	教育委員会総務課	盛岡市立仁王小学校校舎大規模改修(電気設備)工事	266,860,000	289,960,000	266,623,500	271,415,100	4,555,100	1.7%	(2)(5)(6)(7)	3	R4.2.3	岩手電工・相光電気特定共同企業体
102024	教育委員会総務課	盛岡市立仁王小学校校舎大規模改修(機械設備)工事	268,400,000	277,200,000	253,598,400	276,887,600	8,487,600	3.2%	(4)(6)(7)	3	R4.2.3	伸栄設備・オザワ工業特定共同企業体
103003	教育委員会総務課	盛岡市立城南小学校屋内運動場大規模改修等(建築主体)工事	230,890,000	248,270,000	228,404,000	238,326,000	7,436,000	3.2%	(2)(4)(7)	1	R4.2.3	東照建設(株)
103007	教育委員会総務課	盛岡市立向中野小学校校舎増築第3期(建築主体)工事	371,470,000	403,590,000	367,922,500	370,608,700	-861,300	-0.2%	(4)(7)	1	R4.2.3	大伸工業(株)
102021	教育委員会総務課	盛岡市立城西中学校校舎大規模改修(建築主体)工事	436,337,000	474,210,000	432,906,100	465,495,800	29,158,800	6.7%	(2)(4)(6)(7)	3	R4.2.3	昭栄建設(株)
102025	教育委員会総務課	盛岡市立城西中学校校舎大規模改修(機械設備)工事	150,700,000	155,760,000	141,973,700	157,883,000	7,183,000	4.8%	(4)(7)	2	R4.2.3	盛福水道工業・トコヨ産業特定共同企業体
103038	教育委員会総務課	盛岡市立向中野小学校校舎増築第3期(機械設備)工事	89,760,000	97,746,000	89,016,400	89,031,800	-728,200	-0.8%	(4)(6)(7)	1	R4.2.16	富士水工業(株)
102044	教育委員会総務課	盛岡市立城西中学校校舎大規模改修(電気設備)工事	128,370,000	137,830,000	126,190,900	129,527,200	1,157,200	0.9%	(2)(4)(6)(7)	2	R4.2.3	舘沢電気(株)

工事請負契約変更状況(2月分)

令和4年3月2日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
103070	市街地整備課	中太田新田榊線外街路舗装工事	63,195,000	75,331,300	63,125,238	63,813,200	618,200	1.0%	(4)(7)	1	R4.2.1	ACサカモト(株)
103064	河川課	準用河川大葛川河川改修工事	7,744,000	8,826,400	7,267,267	8,395,200	651,200	8.4%	(4)	1	R4.2.7	(株)鷺靖工業
503037	下水道整備課	盛南西第二処理分区第七工区汚水管布設工事	47,069,000	47,073,400	41,234,600	49,058,900	1,989,900	4.2%	(4)	1	R4.2.1	(株)浅沼工務店
103080	教育委員会総務課	盛岡市立緑が丘小学校トイレ改修工事	33,550,000	33,671,000	30,461,200	34,382,700	832,700	2.5%	(2)(4)(7)	1	R4.2.8	富士水工業(株)
103079	教育委員会総務課	盛岡市立仙北小学校トイレ改修工事	37,180,000	38,434,000	34,827,100	37,700,300	520,300	1.4%	(4)(7)	1	R4.2.3	(株)小林水道土木工業所
103093	公園みどり課	安倍館児童公園外2公園遊具更新工事	8,668,000	9,961,600	8,614,100	9,051,900	383,900	4.4%	(6)	1	R4.2.1	盛岡スポーツ施設(株)
103010	盛岡南整備課	道明地区土地区画整備外その1工事	124,718,000	139,481,100	124,538,700	124,910,500	192,500	0.2%	(7)	2	R4.2.7	中亀建設(株)
103081	教育委員会総務課	盛岡市立高松小学校トイレ改修工事	36,080,000	36,927,000	33,437,800	36,562,900	482,900	1.3%	(4)	1	R4.2.15	(有)中野設備工業所
103041	建築住宅課	市営北厨川アパート11・12号館外壁屋根等改修工事	127,127,000	135,410,000	124,237,300	132,072,600	4,945,600	3.9%	(4)	1	R4.2.21	(株)メグミ
103095	建築住宅課	市営柿の木アパート1～3号館給水管改修工事その2	17,996,000	19,536,000	17,692,400	18,694,500	698,500	3.9%	(4)	1	R4.2.16	(株)ケイ・サービス
503025	下水道施設管理課	松園汚水中継ポンプ場自家発電設備更新工事	42,570,000	45,567,500	41,922,100	44,113,300	1,543,300	3.6%	(4)(7)	1	R4.2.21	昱機電(株)
103061	玉山・建設課	市道舟田西4号線外3路線道路改良工事	48,031,500	54,155,200	47,957,800	49,332,800	1,301,300	2.7%	(4)(6)	1	R4.2.21	(有)黒澤建設

工事請負契約変更状況(2月分)

令和4年3月2日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
503014	下水道施設管理課	中川原処理分区東安庭地区第一工区管渠更生工事	128,081,800	143,005,500	126,662,800	129,442,500	1,360,700	1.1%	(4)	1	R4.2.21	三陸土建(株)
103005	盛岡南整備課	都南中央第三(西)地区生活環境整備工事及び都南中央第三地区配水管布設(第2工区)工事	115,608,900	129,952,900	115,531,900	115,181,000	-427,900	-0.4%	(4)(6)	2	R4.2.21	梨子建設(株)
503094	水道建設課	つつじが丘地内配水管布設替(第2工区)工事	135,300,000	135,304,400	120,270,700	137,688,100	2,388,100	1.8%	(2)	1	R4.2.15	(株)タカヤ
103065	子ども青少年課	(仮称)見前北児童センター建設(機械設備)工事その1	19,107,000	20,647,000	18,680,200	19,421,600	314,600	1.6%	(4)(5)(7)	1	R4.2.24	(株)ケイ・サービス
103037	子ども青少年課	(仮称)見前北児童センター建設(電気設備)工事	18,128,000	19,888,000	17,813,400	18,528,400	400,400	2.2%	(2)(5)(7)	1	R4.2.24	トラストテック(株)
103025	子ども青少年課	(仮称)見前北児童センター建設(建築主体)工事	134,200,000	139,260,000	128,115,900	142,775,600	8,575,600	6.4%	(2)(5)(7)	2	R4.2.17	(株)司組
103039	教育委員会総務課	盛岡市立城南小学校屋内運動場大規模改修等(機械設備)工事	33,550,000	35,057,000	31,632,700	32,907,600	-642,400	-1.9%	(2)(4)(7)	1	R4.2.24	(株)よつばテクノ
503029	下水道整備課	南川第一排水区函渠設置その3及び盛南南処理分区第二工区汚水管布設工事	33,990,000	34,302,400	30,065,200	34,584,000	594,000	1.7%	(7)	2	R4.2.25	(株)山與
503067	浄水課	新庄浄水場管理本館空調設備更新工事	26,488,000	28,930,000	26,391,200	25,822,500	-665,500	-2.5%	(7)	1	R4.2.28	(株)よつばテクノ
503036	下水道整備課	盛南西第二処理分区第六工区汚水管建設工事	145,076,800	161,891,400	145,006,400	143,378,400	-1,698,400	-1.2%	(4)	1	R4.2.28	(株)内澤建設
103046	市街地整備課	中太田新田下川原線外街路築造及び宅地造成等その2工事	72,770,500	86,489,700	72,754,625	88,070,400	15,299,900	21.0%	(4)	1	R4.2.22	(株)石名坂
103082	教育委員会総務課	盛岡市立津志田小学校トイレ改修工事	44,550,000	45,078,000	40,713,200	44,375,100	-174,900	-0.4%	(4)(7)	1	R4.2.25	アクア工業(株)

工事請負契約変更状況(2月分)

令和4年3月2日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
103036	教育委員会総務課	盛岡市立城南小学校屋内運動場大規模改修等(電気設備)工事	39,589,000	41,239,000	37,559,500	38,659,500	-929,500	-2.3%	(2)(6)	2	R4.2.21	岡田電気(株)
103094	交通政策課	市道大通三丁目明治橋1号線外自転車走行空間整備工事	11,638,000	12,923,900	10,618,921	13,000,900	1,362,900	11.7%	(4)(6)	2	R4.2.24	岩手道路開発(株)
103001	盛岡南整備課	下飯岡地区外道路改良工事	29,260,000	29,393,100	25,615,700	28,662,700	-597,300	-2.0%	(4)	3	R4.2.25	(有)宮田屋
503060	下水道整備課	盛南中央第一処理分区第四工区污水管布設その1,その2工事	35,750,000	36,280,200	31,650,300	38,450,500	2,700,500	7.6%	(4)(6)	2	R4.2.25	(有)東北農林建設
503016	下水道整備課	盛南中央第二処理分区第二工区污水管建設その1,その2,その3工事	147,962,100	166,789,700	147,838,900	146,290,100	-1,672,000	-1.1%	(4)(7)	1	R4.2.28	梨子建設(株)

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面, 仕様書, 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状, 地質, 湧水等の状態, 施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか, 当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。