

# 工事請負契約変更状況(3月分)

令和4年4月14日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
503006	浄水課	沢田浄水場取水堰堤水位調節ゲート更新工事	29,480,000	29,543,800	25,768,600	33,235,400	3,755,400	12.7%	(4)	1	R4.3.2	東光鉄工(株)
103017	市街地整備課	中太田新田下川原線外街路築造及び宅地造成等その1工事	99,660,000	118,120,200	99,651,722	103,622,200	3,962,200	4.0%	(4)(7)	1	R4.3.2	盛岡舗道(株)
503027	下水道整備課	都南中央処理分区第一工区污水管布設その1, その2工事	44,550,000	46,403,500	40,606,500	36,788,400	-7,761,600	-17.4%	(4)(7)	2	R4.3.1	協同組合 建翔
103053	道路管理課	市道加賀野四丁目1号線文化橋橋梁補修工事	58,828,000	67,014,200	58,792,800	57,270,400	-1,557,600	-2.6%	(4)	1	R4.3.1	盛舗建設(有)
103060	廃棄物対策課	旧三ツ割清掃工場土壌汚染対策工事	49,940,000	50,365,700	—	50,260,100	320,100	0.6%	(4)	1	R4.3.1	三井住友建設(株)
103057	教育委員会総務課	盛岡市立上田中学校トイレ改修工事その1	54,780,000	57,123,000	51,971,700	55,486,200	706,200	1.3%	(4)(7)	1	R4.3.3	(株)永伸
103089	交通政策課	(仮称)前潟駅駅前広場等整備その1工事	32,868,000	37,426,400	32,730,500	31,454,500	-1,413,500	-4.3%	(4)(6)	1	R4.3.7	(有)東北農林建設
103076	市街地整備課	太田地区宅地造成等工事	36,740,000	38,186,500	31,848,439	45,596,100	8,856,100	24.1%	(4)(6)	1	R4.3.7	(株)渡辺土木
103104	市街地整備課	太田地区防火水槽設置等その1工事	22,219,890	25,353,900	22,091,300	23,263,900	1,044,010	4.7%	(4)(6)	1	R4.3.3	(有)フジミ工建
103096	道路管理課	市道川目46号線法面補修工事	27,918,000	31,720,700	27,758,500	32,326,800	4,408,800	15.8%	(4)	1	R4.3.9	(株)みちのくクリアイズ
103068	公園みどり課	太田6号街区公園整備工事	25,218,600	28,726,500	23,956,432	28,018,100	2,799,500	11.1%	(6)	1	R4.3.3	(有)フジミ工建
103105	河川課	普通河川米内沢川河川改修工事	10,450,000	11,519,200	10,002,300	11,313,500	863,500	8.3%	(7)	1	R4.3.2	(有)高龍建設
103072	建築住宅課	市営北厨川アパート8号館改修(浴室改善・給水管改修)工事	118,580,000	127,710,000	116,550,500	120,580,900	2,000,900	1.7%	(4)	1	R4.3.7	(株)高設
503064	下水道施設管理課	松園第一分区第二工区人孔口環改修その1, その2, その3工事	34,430,000	34,798,500	28,980,361	32,886,700	-1,543,300	-4.5%	(4)	1	R4.3.3	東北体育施設(株)

# 工事請負契約変更状況(3月分)

令和4年4月14日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
503035	下水道施設管理課	菜園分区第一工区管渠更生その1, その2, その3工事	111,254,000	112,186,800	99,707,300	109,755,800	-1,498,200	-1.3%	(4)(6)	2	R4.3.9	(株) 東北ターボ工業
103090	玉山・建設課	尻志田地区農業用排水路改修工事	18,563,600	21,288,300	18,537,200	20,133,300	1,569,700	8.5%	(4)	1	R4.3.8	(株) 熊坂建設
503040	水道建設課	羽場14地割外地内配水管布設替工事	129,250,000	129,622,900	115,142,500	132,685,300	3,435,300	2.7%	(4)(5)(6)	1	R4.3.9	盛岡ガス工業(株)
103010	盛岡南整備課	道明地区土地区画整備外その1工事	124,718,000	139,481,100	124,538,700	116,850,800	-7,867,200	-6.3%	(7)	3	R4.3.9	中亀建設(株)
103031	盛岡南整備課	都市計画道路岩手飯岡駅三本柳線(西工区)道路改築工事	112,607,000	124,851,100	111,651,100	122,115,400	9,508,400	8.4%	(6)(7)	1	R4.3.10	昭栄建設(株)
103088	農政課	農村整備事業南中野地区擁壁改修工事	52,877,000	59,385,700	49,912,261	53,759,200	882,200	1.7%	(4)	1	R4.3.11	(株) 高光建設
103092	道路管理課	市道松園二丁目3号線外路線側溝整備工事	17,490,000	19,943,000	17,490,000	17,642,900	152,900	0.9%	(4)	2	R4.3.10	吉田建設(株)
502094	下水道整備課	北上川右岸第三排水区函渠設置その3外工事	68,888,600	77,443,300	68,711,500	72,023,600	3,135,000	4.6%	(4)(6)	3	R4.3.11	(株) 内澤建設
503048	下水道整備課	鴨助堰排水区開渠設置その1, その2外工事	95,535,000	113,219,700	95,492,514	100,742,400	5,207,400	5.5%	(4)	1	R4.3.9	(株) 石名坂
503056	浄水課	前田浄水場配水池流出電動弁外設置工事	13,640,000	14,009,600	—	13,882,000	242,000	1.8%	(7)	1	R4.3.11	(株) 富士電業社
503072	下水道整備課	工業団地処理分区第二工区污水管布設その1, その2, その3工事	27,390,000	27,551,700	23,962,400	27,110,600	-279,400	-1.0%	(4)(6)	1	R4.3.7	(有) 大高建設
103011	道路建設課	市道下田生出線(下田工区)道路改良工事及び配水管布設工事	105,974,000	119,180,600	105,873,900	104,549,500	-1,424,500	-1.3%	(4)(6)	1	R4.3.9	中亀建設(株)
503017	水道建設課	都南中央第三地区土地区画整理事業地内配水管布設工事	111,430,000	111,703,900	99,391,600	111,980,000	550,000	0.5%	(4)(6)	1	R4.3.14	(株) 上の島
531122	浄水課	沢田第2配水場更新その2工事	194,700,000	198,295,900	178,050,400	238,229,200	43,529,200	22.4%	(4)	6	R4.3.14	(株) 司組

工事請負契約変更状況(3月分)

令和4年4月14日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
503026	下水道整備課	南川第一排水区函渠設置外その1及び盛南南処理分区第一工区污水管布設その1, その2工事	64,845,000	72,905,800	64,710,800	66,891,000	2,046,000	3.2%	(4)	2	R4.3.11	盛舗建設(有)
503058	下水道整備課	南川第三排水区開渠設置その1, その2工事	71,170,000	79,916,100	71,157,900	73,311,700	2,141,700	3.0%	(4)	1	R4.3.11	東野建設工業(株)
503063	下水道整備課	上田排水区管設置外工事	37,070,000	37,082,100	30,924,393	38,342,700	1,272,700	3.4%	(4)	2	R4.3.7	(有) 黒澤建設
503021	下水道整備課	新川第二排水区函渠設置及び盛南中央第一処理分区第一工区污水管布設その1, その2工事	70,051,300	78,552,100	69,834,600	70,864,200	812,900	1.2%	(4)(6)	2	R4.3.10	盛舗建設(有)
503022	下水道整備課	北上川右岸第三排水区函渠設置外その2工事	119,014,500	133,655,500	118,228,000	131,257,500	12,243,000	10.3%	(4)	2	R4.3.11	梨子建設(株)
503032	水道建設課	沢田第2配水場送配水管布設工事	64,240,000	64,281,800	56,568,600	66,187,000	1,947,000	3.0%	(4)(6)	2	R4.3.15	新工住建(株)
503068	水道建設課	洪民字岩ノ沢外地内配水管布設工事	50,105,000	50,128,100	44,053,900	52,563,500	2,458,500	4.9%	(4)	2	R4.3.11	中亀建設(株)
503047	水道建設課	高松一丁目地内配水管布設工事	64,680,000	64,891,200	57,315,500	75,291,700	10,611,700	16.4%	(4)	2	R4.3.10	(株) 都南建設
503076	水道建設課	長田町地内配水管布設替その2工事	30,448,000	34,653,300	30,272,000	29,464,600	-983,400	-3.2%	(4)	1	R4.3.4	J・ウォーター(株)
103084	道路管理課	市道本町通二丁目上田四丁目線外2路線舗装二次改築工事	43,890,000	51,918,900	43,413,177	48,557,300	4,667,300	10.6%	(4)(6)	2	R4.3.14	盛岡舗道(株)
103012	盛岡南整備課	都南中央第三地区土地区画整理事業整備その1工事	53,871,400	61,432,800	53,804,300	61,724,300	7,852,900	14.6%	(4)(7)	2	R4.3.10	開成建設(株)
103051	盛岡南整備課	道明地区土地区画整備外その2工事	122,507,000	144,854,600	122,497,348	104,082,000	-18,425,000	-15.0%	(4)	1	R4.3.10	(株) 石名坂
103045	盛岡南整備課	都南中央第三地区土地区画整理事業整備その2工事	84,095,000	98,529,200	82,988,688	84,241,300	146,300	0.2%	(4)	1	R4.3.9	(株) 石名坂
103032	盛岡南整備課	都市計画道路岩手飯岡駅三本柳線(東工区)道路改築工事	86,779,000	97,141,000	86,655,800	92,775,100	5,996,100	6.9%	(6)	2	R4.3.10	開成建設(株)

# 工事請負契約変更状況(3月分)

令和4年4月14日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
503074	浄水課	湯沢配水場外流量計更新工事	8,976,000	9,872,500	8,900,100	8,921,000	-55,000	-0.6%	(7)	1	R4.3.16	北日本計装(株)
503033	水道建設課	高松～新庄系配水幹線布設工事	118,250,000	118,633,900	106,203,900	123,471,700	5,221,700	4.4%	(4)	2	R4.3.17	(株)山崎組
503089	水道建設課	沢田浄水場系東部配水幹線布設(第2工区)工事	30,580,000	30,741,700	26,848,800	28,309,600	-2,270,400	-7.4%	(4)	2	R4.3.15	東野建設工業(株)
503065	下水道整備課	都南南処理分区外第一工区污水管布設その1, その2工事	42,744,900	44,961,400	39,309,600	48,120,600	5,375,700	12.6%	(6)(7)	2	R4.3.22	(有)東北農林建設
503071	下水道整備課	都南南処理分区第二工区污水管布設その1, その2工事	40,568,000	42,759,200	37,419,800	43,193,700	2,625,700	6.5%	(4)(6)(7)	2	R4.3.17	(有)東北農林建設
503007	水道建設課	湯沢3地割外地内配水管移設工事	180,950,000	180,979,700	161,535,000	222,230,800	41,280,800	22.8%	(4)(6)	2	R4.3.17	富士水工業・山與特定共同企業体
503051	水道建設課	西青山三丁目外地内配水管布設替工事	134,640,000	134,813,800	119,466,600	132,910,800	-1,729,200	-1.3%	(4)(7)	2	R4.3.22	(株)盛福水道工業
503046	水道建設課	北山一丁目外地内配水管布設替工事	62,590,000	62,700,000	55,286,000	65,970,300	3,380,300	5.4%	(6)	2	R4.3.22	A Cサカモト(株)
503091	水道建設課	好摩字夏間木地内配水管布設その2工事	17,160,000	17,235,900	14,955,600	19,550,300	2,390,300	13.9%	(4)	2	R4.3.15	(有)高橋設備工業
503075	水道建設課	北夕顔瀬町外地内配水管布設替その2工事	90,200,000	90,262,700	79,792,900	91,322,000	1,122,000	1.2%	(4)(7)	1	R4.3.17	(株)山與
503069	水道建設課	岩脇町外地内配水管布設替(第2工区)工事	56,650,000	57,073,500	50,278,800	57,053,700	403,700	0.7%	(4)(6)	2	R4.3.22	(株)下河原組
503018	水道建設課	道明地区土地区画整理事業及び生活環境整備事業地内配水管布設工事	79,750,000	80,457,300	71,281,100	80,427,600	677,600	0.8%	(7)	2	R4.3.22	(株)高設
103016	市街地整備課	太田地区区画道路築造及び宅地造成等工事	92,400,000	109,385,100	92,241,895	109,513,800	17,113,800	18.5%	(4)	2	R4.3.30	(株)石名坂
103047	道路建設課	市道東中野門線道路改良工事	55,550,000	61,407,500	51,488,420	53,363,200	-2,186,800	-3.9%	(4)	2	R4.3.31	東野建設工業(株)

# 工事請負契約変更状況(3月分)

令和4年4月14日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
103046	市街地整備課	中太田新田下川原線外街路築造及び宅地造成等その2工事	72,770,500	86,489,700	72,754,625	87,953,800	15,183,300	20.9%	(7)	2	R4.3.30	(株)石名坂
103088	農政課	農村整備事業南中野地区擁壁改修工事	52,877,000	59,385,700	49,912,261	53,744,900	867,900	1.6%	(4)	2	R4.3.31	(株)高光建設
503059	下水道整備課	盛南南処理分区第三工区污水管布設工事	46,827,000	51,796,800	45,718,200	47,093,200	266,200	0.6%	(4)(6)	2	R4.3.30	東北体育施設(株)

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面, 仕様書, 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状, 地質, 湧水等の状態, 施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか, 当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。