

工事請負契約変更状況(4月分)

令和4年5月12日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
503053	浄水課	米内浄水場沈砂池バイパス管路整備工事	65,780,000	66,788,700	59,185,500	67,837,000	2,057,000	3.1%	(4)(7)	2	R4.4.8	東野建設工業(株)
103108	盛岡南整備課	道明地区土地区画整備外その3工事	53,669,000	60,672,700	53,651,400	54,399,400	730,400	1.4%	(9)	1	R4.4.18	(株)メグミ
103110	道路管理課	市道上鹿妻猪去2号線外1路線舗装二次改築工事	45,840,300	52,108,100	45,789,700	46,338,600	498,300	1.1%	(7)(9)	1	R4.4.25	(株)メグミ
103047	道路建設課	市道東中野門線道路改良工事	55,550,000	61,407,500	51,488,420	53,693,200	-1,856,800	-3.3%	(4)(7)	3	R4.4.22	東野建設工業(株)
503023	下水道整備課	盛南西第二処理分区第五工区汚水管布設工事	30,250,000	30,301,700	26,404,400	31,071,700	821,700	2.7%	(6)(7)	3	R4.4.21	(株)渡辺土木
503090	水道建設課	中太田小沼地内配水管布設工事	17,930,000	18,080,700	15,678,300	19,560,200	1,630,200	9.1%	(4)	2	R4.4.22	(有)北陵設備工業
503106	下水道整備課	手代森処理分区第一工区汚水管布設工事	92,180,000	103,924,700	91,754,300	94,365,700	2,185,700	2.4%	(9)	1	R4.4.28	(株)メグミ

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。