

工事請負契約変更状況(5月分)

令和4年6月8日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
503065	下水道整備課	都南南処理分区外第一工区污水管布設その1, その2工事	42,744,900	44,961,400	39,309,600	48,360,400	5,615,500	13.1%	(6)(7)	4	R4.5.13	(有)東北農林建設
103109	道路建設課	市道永井街道線歩道整備工事	10,780,000	12,338,700	10,742,341	11,141,900	361,900	3.4%	(9)	1	R4.5.24	岩手県総合建設業協同組合
103065	子ども青少年課	(仮称)見前北児童センター建設(機械設備)工事その1	19,107,000	20,647,000	18,680,200	19,514,000	407,000	2.1%	(4)(6)	2	R4.5.10	(株)ケイ・サービス
103054	盛岡南整備課	市道向中野東道明線道路改良工事	74,382,000	83,878,300	73,766,000	73,525,100	-856,900	-1.2%	(6)	3	R4.5.12	(株)高光建設
503105	下水道整備課	北上川右岸第三排水区函渠設置工事	62,205,000	70,290,000	61,853,000	63,177,400	972,400	1.6%	(9)	1	R4.5.6	東野建設工業(株)
103025	子ども青少年課	(仮称)見前北児童センター建設(建築主体)工事	134,200,000	139,260,000	128,115,900	144,513,600	10,313,600	7.7%	(4)(7)	3	R4.5.10	(株)司組
103103	道路管理課	市道みたけ64号線335-1-1号橋外1橋橋梁補修工事(その2)	28,303,000	32,501,700	28,078,600	30,028,900	1,725,900	6.1%	(4)(6)	3	R4.5.18	(有)フジミ工建
503015	下水道整備課	盛南西第二処理分区第二工区污水管布設工事	91,196,600	102,182,300	91,195,500	92,765,200	1,568,600	1.7%	(6)(7)	3	R4.5.27	(株)司組

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。