

# 工事請負契約変更状況(7月分)

令和4年8月8日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
103110	道路管理課	市道上鹿妻猪去2号線外1路線舗装二次改築工事	45,840,300	52,108,100	45,789,700	47,133,900	1,293,600	2.8%	(4)	3	R4.7.5	(株)メグミ
103111	危機管理防災課	令和3年度盛岡市防災行政無線(同報系)戸別受信機設置工事(その2)	1,028,500	1,038,400	-	2,075,700	1,047,200	101.8%	(4)	2	R4.7.11	(株)コスモ通信システム
503095	水道建設課	鉦屋町地内配水管布設(第2工区)その2工事	42,075,000	47,144,900	41,457,900	43,239,900	1,164,900	2.8%	(4)(6)	2	R4.7.8	J・ウォーター(株)
503103	水道建設課	芋田字上武道地内配水管布設(第2工区)工事	23,686,300	27,086,400	23,606,000	27,693,600	4,007,300	16.9%	(4)(6)	2	R4.7.25	(有)宮田屋
103045	盛岡南整備課	都南中央第三地区土地区画整理事業整備その2工事	84,095,000	98,529,200	82,988,688	92,282,300	8,187,300	9.7%	(4)(6)	3	R4.7.25	(株)石名坂
504001	下水道整備課	都南中央処理分区第一工区污水管布設工事	7,519,600	8,613,000	7,492,100	7,093,900	-425,700	-5.7%	(6)(7)	2	R4.7.22	(株)アペイロン
504002	水道建設課	都南中央第三地区土地区画整理事業地内配水管布設(第1工区)工事	3,630,000	3,647,600	3,154,800	3,650,900	20,900	0.6%	(4)(6)	1	R4.7.26	(有)北陵設備工業
103067	スポーツ推進課	盛岡南公園球技場大規模改修(建築主体)工事	207,350,000	222,200,000	204,080,800	214,596,800	7,246,800	3.5%	(4)(7)	2	R4.7.22	大伸工業(株)
103100	スポーツ推進課推進課	盛岡南公園球技場大規模改修(機械設備)工事その1	15,290,000	16,269,000	14,581,600	14,989,700	-300,300	-2.0%	(4)(7)	2	R4.7.28	(有)エコシステム
503075	水道建設課	北夕顔瀬町外地内配水管布設替その2工事	90,200,000	90,262,700	79,792,900	94,661,600	4,461,600	4.9%	(4)(6)	2	R4.7.20	(株)山與

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。