

工事請負契約変更状況(8月分)

令和4年9月6日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
503044	下水道整備課	手代森処理分区第一工区外污水管布設工事	42,185,000	50,367,900	42,114,437	45,680,800	3,495,800	8.3%	(4)(7)	2	R4.8.2	(株)熊坂建設
103078	スポーツ推進課推進課	盛岡南公園球技場大規模改修(電気設備)工事	28,842,000	30,580,000	27,663,900	29,422,800	580,800	2.0%	(2)(4)(7)	2	R4.8.3	(有)柎屋電設
503104	水道建設課	下田字陣場地内配水管布設(第2工区)工事	23,452,000	23,471,800	20,428,100	22,432,300	-1,019,700	-4.3%	(6)	2	R4.8.10	盛舗建設(有)
103109	道路建設課	市道永井街道線歩道整備工事	10,780,000	12,338,700	10,742,341	11,085,800	305,800	2.8%	(4)	3	R4.8.24	岩手県総合建設業協同組合
103088	農政課	農村整備事業南中野地区擁壁改修工事	52,877,000	59,385,700	49,912,261	59,154,700	6,277,700	11.9%	(4)	4	R4.8.30	(株)高光建設
103052	市街地整備課	榊北太田線外街路築造及び宅地造成等工事	64,321,400	76,552,300	64,310,825	76,294,900	11,973,500	18.6%	(4)	4	R4.8.29	(株)司組
503093	水道建設課	好摩字上山地内配水管布設工事	96,030,000	96,443,600	85,232,400	103,573,800	7,543,800	7.9%	(4)(6)	2	R4.8.29	(株)司組
503100	水道建設課	永井22地割地内配水管布設替(第2工区)工事	57,200,000	57,597,100	50,554,900	61,836,500	4,636,500	8.1%	(4)(6)	1	R4.8.31	(株)都南建設
504011	水道建設課	東新庄二丁目地内配水管布設工事	4,125,000	4,349,400	3,758,700	3,758,700	-366,300	-8.9%	(4)	1	R4.8.30	(有)中野設備工業所

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。