

# 工事請負契約変更状況(9月分)

令和4年10月4日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
104025	盛岡南整備課	都市計画道路津志田西見前線外道路改良工事	86,966,000	98,090,300	82,613,914	75,529,300	-11,436,700	-13.2%	(2)	1	R4.9.8	三陸土建(株)
104036	道路建設課	市道西部線歩道新設工事	56,962,400	64,296,100	56,928,300	56,970,100	7,700	0.0%	(9)	1	R4.9.7	梨子建設(株)
504005	水道建設課	湯沢18地割地内配水管布設替工事	9,350,000	10,238,800	8,918,800	10,250,900	900,900	9.6%	(4)	1	R4.9.12	旭管工(株)
104005	教育委員会総務課	盛岡市立河南中学校小荷物専用昇降機棟増築工事	56,430,000	62,260,000	56,235,300	56,599,400	169,400	0.3%	(2)(7)	2	R4.9.14	(株)メグミ
104107	農政課	農村整備事業南中野地区舗装その2工事	3,080,000	3,081,100	—	3,174,600	94,600	3.1%	(4)	1	R4.9.12	(株)高光建設
104030	玉山・建設課	市道日戸柴沢線外1路線舗装工事	17,336,000	19,792,300	17,306,300	19,038,800	1,702,800	9.8%	(4)	1	R4.9.22	みちのく工業(株)
104067	林政課	盛岡市都南つどいの森園路舗装工事	7,887,000	9,037,600	7,881,500	7,604,300	-282,700	-3.6%	(4)	1	R4.9.22	盛岡舗道(株)
104048	子育てあんしん課	盛岡市立東見前保育園園舎解体工事	18,617,500	20,207,000	18,385,400	18,565,800	-51,700	-0.3%	(4)	1	R4.9.29	開成建設(株)
104001	盛岡南整備課	都南中央第三地区土地区画整備外その1工事	13,193,400	15,115,100	13,191,200	12,196,800	-996,600	-7.6%	(6)	1	R4.9.30	(有)黒澤建設

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。