

# 工事請負契約変更状況(10月分)

令和4年11月7日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
104074	玉山・建設課	市道(玉山地域)交通安全施設整備工事	2,310,000	2,378,200	2,086,700	2,377,100	67,100	2.9%	(6)	1	R4.10.5	(株)トラヴィス
104057	盛岡南整備課	道明地区土地区画整備外その1工事	83,094,000	93,810,200	82,823,400	105,499,900	22,405,900	27.0%	(4)	1	R4.10.5	中亀建設(株)
504039	水道建設課	玉山馬場字前田地内配水管布設(第1工区)工事	8,888,000	10,158,500	8,855,000	8,163,100	-724,900	-8.2%	(4)(6)	1	R4.10.4	(株)アクード
504022	水道維持課	松園一丁目地内配水管クリーニング工事	16,060,000	19,257,700	15,996,984	16,061,100	1,100	0.0%	(4)	1	R4.10.5	(株)小林水道土木工業所
104020	河川課	準用河川木伏川改修工事	8,147,700	9,288,400	8,077,300	8,115,800	-31,900	-0.4%	(4)(7)	1	R4.10.21	(株)アペイロン
104007	道路管理課	市道加賀野四丁目1号線文化橋橋梁補修工事その2	110,534,600	125,185,500	110,462,000	117,565,800	7,031,200	6.4%	(7)	1	R4.10.26	(株)石名坂
104073	道路管理課	市道盛南線外2路線舗装二次改築工事	75,240,000	87,331,200	74,842,142	87,092,500	11,852,500	15.8%	(4)(6)	1	R4.10.31	盛岡舗道(株)
104026	道路建設課	市道一の渡岩洞湖線道路改良工事	23,100,000	27,944,400	23,087,473	24,729,100	1,629,100	7.1%	(4)	1	R4.10.31	(有)黒澤建設

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。