

工事請負契約変更状況(1月分)

令和5年2月3日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
104022	道路建設課	市道中ノ橋通若園町線外1路線歩道改良工事	57,750,000	57,786,300	—	64,004,600	6,254,600	10.8%	(4)(7)	2	R5.1.11	樋下建設(株)
104029	教育委員会総務課	盛岡市立青山小学校トイレ改修工事	78,100,000	80,564,000	72,938,800	77,459,800	-640,200	-0.8%	(2)(4)(7)	1	R5.1.12	(株)盛福水道工業
104061	公園みどり課	大館つくし公園外10公園遊具更新工事	13,629,000	15,488,000	13,586,100	13,220,900	-408,100	-3.0%	(7)	1	R5.1.5	東北体育施設(株)
104045	教育委員会総務課	盛岡市立津志田小学校トイレ改修工事	52,800,000	56,012,000	50,483,400	52,042,100	-757,900	-1.4%	(4)(7)	1	R5.1.11	(株)都南建設
104071	教育委員会総務課	盛岡市立米内小学校トイレ改修工事	54,780,000	56,221,000	51,437,100	55,647,900	867,900	1.6%	(4)(7)	1	R5.1.11	アクア工業(株)
504040	下水道施設管理課	内丸分区分外第一工区管渠更生その1、その2工事	95,150,000	97,869,200	84,225,117	85,386,400	-9,763,600	-10.3%	(6)	2	R5.1.5	三陸土建(株)
104070	公園みどり課	太田7号街区公園整備工事	27,222,250	31,839,500	27,193,003	27,321,800	99,550	0.4%	(4)	1	R5.1.6	(有)フジミ工建
504084	下水道整備課	永井東処理分区第二工区污水管布設工事	3,740,000	3,793,900	—	3,803,800	63,800	1.7%	(4)(7)	2	R5.1.10	鉄建建設(株)
504037	水道建設課	渋民字駅外地内配水管布設工事	31,053,000	35,363,900	31,029,900	32,308,100	1,255,100	4.0%	(4)(6)	1	R5.1.11	(株)小林水道土木工業所
504024	下水道施設管理課	菜園分区分外第一工区管渠更生その1、その2工事	116,050,000	118,957,300	100,678,142	122,158,300	6,108,300	5.3%	(4)(7)	1	R5.1.13	(株)内澤建設
504078	水道建設課	下飯岡12地割地内配水管移設工事	7,260,000	7,263,300	6,447,100	7,560,300	300,300	4.1%	(4)(6)	1	R5.1.13	(有)中野設備工業所
104110	公園みどり課	たいや公園外2公園遊具更新工事	15,465,890	16,329,500	14,522,200	14,620,100	-845,790	-5.5%	(7)	1	R5.1.17	(有)フジミ工建
104056	市街地整備課	太田地区区画道路築造及び宅地造成等その1工事	58,685,000	69,895,100	58,665,929	65,837,200	7,152,200	12.2%	(4)	1	R5.1.18	(株)石名坂
104078	市街地整備課	市道下太田新田本宮4号線道路改良工事	23,947,000	26,967,600	23,044,437	24,242,900	295,900	1.2%	(4)(6)	1	R5.1.19	(株)渡辺土木
104091	道路管理課	市道松園二丁目5号線外路線側溝整備工事	23,908,500	26,681,600	23,894,200	22,743,600	-1,164,900	-4.9%	(7)	1	R5.1.19	(有)光明園
504085	水道建設課	刈屋地区配水管布設(第4工区)工事	218,900,000	221,240,800	199,962,400	219,357,600	457,600	0.2%	(9)	1	R5.1.23	タカヤ・東北ターボ工業特定共同企業体
104079	玉山・建設課	市道舟田一本木線外2路線側溝改修工事	26,603,500	29,465,700	26,392,300	26,946,700	343,200	1.3%	(4)	1	R5.1.23	(有)黒澤建設
104040	玉山・建設課	尻志田地区農業用排水路改修工事	27,170,000	30,824,200	27,132,600	28,470,200	1,300,200	4.8%	(4)(5)	1	R5.1.24	(有)高橋設備工業

工事請負契約変更状況(1月分)

令和5年2月3日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
104003	子ども青少年課	盛岡市立向中野児童センター建設(建築主体)工事	146,300,000	158,290,000	144,214,400	148,790,400	2,490,400	1.7%	(5)(6)(7)	2	R5.1.31	(株)昭和建設
504009	水道建設課	沢田浄水場系東部配水幹線布設(第3工区)工事	64,680,000	65,022,100	57,304,500	64,211,400	-468,600	-0.7%	(4)(6)	2	R5.1.26	(株)都南建設
104005	教育委員会総務課	盛岡市立河南中学校小荷物専用昇降機棟増築工事	56,430,000	62,260,000	56,235,300	54,325,700	-2,104,300	-3.7%	(2)(4)(6)(7)	3	R5.1.18	(株)メグミ
104058	道路管理課	市道緑が丘二丁目36号線外1路線舗装新設改良工事	23,254,000	26,059,000	22,975,700	25,028,300	1,774,300	7.6%	(4)	2	R5.1.27	(有)岩手架設工業
104061	公園みどり課	大館つくし公園外10公園遊具更新工事	13,629,000	15,488,000	13,586,100	15,202,000	1,573,000	11.5%	(9)	2	R5.1.24	東北体育施設(株)
104012	教育委員会総務課	盛岡市立見前小学校校舎大規模改修(建築主体)工事	340,890,000	370,480,000	340,835,000	345,484,700	4,594,700	1.3%	(4)(7)	1	R5.1.31	大伸工業・篠村建設特定共同企業体
104111	盛岡南整備課	道明地区土地区画整備外その7工事	4,525,180	4,939,000	4,378,000	4,752,000	226,820	5.0%	(4)	2	R5.1.25	(有)高龍建設
102020	教育委員会総務課	盛岡市立仁王小学校校舎大規模改修(建築主体)工事	790,900,000	839,520,000	768,033,200	895,118,400	104,218,400	13.2%	(2)(4)(6)(7)	6	R5.1.31	高光建設・熊谷工務店特定共同企業体
104114	交通政策課	盛岡バスセンター待機駐車場等整備工事	32,164,000	36,139,400	32,161,800	30,125,700	-2,038,300	-6.3%	(4)(7)	1	R5.1.27	みちのく工業(株)
104054	建築住宅課	市営北厨川アパート3号館浴室改善工事	62,348,000	65,879,000	60,340,500	62,378,800	30,800	0.0%	(4)(7)	2	R5.1.31	(株)メグミ
104032	建築住宅課	市営仙北西アパート4・5号館外壁屋根改修工事	99,825,000	105,127,000	96,239,000	98,215,700	-1,609,300	-1.6%	(4)(7)	1	R5.1.31	中亀建設(株)
104063	建築住宅課	市営北厨川アパート10号館改修(浴室改善・給水管改修)工事	102,300,000	103,642,000	94,210,600	102,212,000	-88,000	-0.1%	(4)(7)	1	R5.1.27	(株)高設
104094	教育委員会総務課	盛岡市立見前小学校校舎大規模改修(電気設備)工事その1	63,030,000	68,222,000	62,763,800	63,577,800	547,800	0.9%	(2)(4)(6)(7)	1	R5.1.31	(株)奥村電気商会

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。