

工事請負契約変更状況(2月分)

令和5年3月6日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
104002	市民協働推進課	太田地区活動センター外2施設複合化・大規模改修(建築主体)工事	228,316,000	248,160,000	228,233,500	231,887,700	3,571,700	1.6%	(2)(4)(7)	1	R5.2.1	樋下建設(株)
104125	玉山・総務課	盛岡市道の駅建設(建築主体)工事その1	690,800,000	694,540,000	634,505,300	694,475,100	3,675,100	0.5%	(9)	1	R5.2.7	司組・浅沼工務店 特定共同企業体
104015	教育委員会総務課	盛岡市立北陵中学校校舎大規模改修(電気設備)工事	201,190,000	218,350,000	200,882,000	204,088,500	2,898,500	1.4%	(2)(4)(6) (7)	1	R5.2.2	岩手電工(株)
104044	教育委員会総務課	盛岡市立見前小学校校舎大規模改修(機械設備)工事	108,350,000	114,950,000	104,454,900	109,894,400	1,544,400	1.4%	(2)(4) (5)(6)(7)	1	R5.2.3	トコヨ産業(株)
104016	教育委員会総務課	盛岡市立北陵中学校校舎大規模改修(機械設備)工事	204,160,000	222,530,000	203,190,900	206,873,700	2,713,700	1.3%	(2)(4) (6)(7)	1	R5.2.2	オザワ工業・伸栄設備 特定共同企業体
104081	盛岡南整備課	都南中央第三地区土地区画整備その3工事	20,289,500	22,612,700	20,288,400	23,342,000	3,052,500	15.0%	(4)(7)	1	R5.2.1	(有)黒澤建設
104042	市民協働推進課	加賀野地区活動センター外2施設複合化・大規模改修(電気設備)工事	68,530,000	74,327,000	67,989,900	69,026,100	496,100	0.7%	(5)	1	R5.2.2	岩館電気(株)
104097	市民協働推進課	加賀野地区活動センター外2施設複合化・大規模改修(機械設備)工事その1	48,400,000	50,721,000	46,403,500	48,682,700	282,700	0.6%	(5)	1	R5.2.2	(株)盛福水道工業
104023	消防対策室	見前消防屯所解体及び建設工事	52,800,000	57,563,000	51,989,300	52,738,400	-61,600	-0.1%	(2)(4)(7)	1	R5.2.3	協同組合 建翔
504012	下水道整備課	盛南西第二処理分区第一工区污水管布設その1、その2工事	65,549,000	74,246,700	65,247,600	66,753,500	1,204,500	1.8%	(4)(6)	2	R5.2.8	三陸土建(株)
104112	教育委員会総務課	盛岡市立高松小学校トイレ改修工事	39,380,000	41,349,000	37,776,200	40,070,800	690,800	1.8%	(4)(7)	1	R5.2.10	(株)小林水道土木工業所
104008	道路建設課	市道岩山2号線道路改良工事	81,928,000	92,574,900	81,320,800	91,663,000	9,735,000	11.9%	(4)(5)(6)	2	R5.2.14	三陸土建(株)
104099	道路建設課	市道津志田白沢線道路改良工事	25,938,000	28,446,000	25,424,300	24,930,400	-1,007,600	-3.9%	(4)	2	R5.2.10	東北体育施設(株)
504021	水道建設課	高松～新庄系配水幹線推進(鉄道横断)その1工事	264,000,000	265,809,500	237,595,600	298,812,800	34,812,800	13.2%	(4)	1	R5.2.22	東鉄・中亀特定共同企業体
104092	市街地整備課	市道下太田234号線道路改良工事	30,613,000	34,087,900	29,045,760	38,109,500	7,496,500	24.5%	(4)(6)	1	R5.2.10	(有)東北農林建設
103106	公園みどり課	史跡盛岡城跡三ノ丸北西部石垣修復等工事	649,000,000	649,341,000	—	648,549,000	-451,000	-0.1%	(4)(6)	1	R5.2.20	鹿島建設(株)
104072	教育委員会総務課	盛岡市立仙北小学校トイレ改修工事	59,290,000	61,721,000	56,466,300	60,896,000	1,606,000	2.7%	(2)(4)(7)	2	R5.2.16	オヤマダエンジニアリング(株)
104009	道路建設課	市道西青山一丁目上厨川2号線歩道新設工事	54,101,300	61,295,300	53,722,900	57,677,400	3,576,100	6.6%	(4)	1	R5.2.15	盛舗建設(有)

# 工事請負契約変更状況(2月分)

令和5年3月6日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
104040	玉山・建設課	尻志田地区農業用排水路改修工事	27,170,000	30,824,200	27,132,600	28,552,700	1,382,700	5.1%	(4)(5)	2	R5.2.22	(有)高橋設備工業
504074	下水道整備課	前潟中央第二処理分区第二工区污水管布設工事	24,322,100	26,945,600	24,158,200	23,183,600	-1,138,500	-4.7%	(6)	2	R5.2.20	(株)トータル
104043	子ども青少年課	盛岡市立向中野児童センター建設(電気設備)工事	24,618,000	25,278,000	22,946,000	24,585,000	-33,000	-0.1%	(7)	1	R5.2.16	(株)奥村電気商会
104047	子ども青少年課	盛岡市立向中野児童センター建設(機械設備)工事	27,500,000	28,963,000	26,327,400	27,635,300	135,300	0.5%	(2)(4)(6)(7)	1	R5.2.16	(株)盛福水道工業
104057	盛岡南整備課	道明地区土地区画整備外その1工事	83,094,000	93,810,200	82,823,400	108,182,800	25,088,800	30.2%	(6)(7)	2	R5.2.16	中亀建設(株)
104069	盛岡南整備課	都南中央第三地区土地区画整備その2工事	51,447,000	57,238,500	51,443,700	65,929,600	14,482,600	28.2%	(4)	1	R5.2.22	盛舗建設(有)

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。