

内丸プラン策定に関する工程表

令和4年度から2か年をかけて内丸プランを策定し、令和6年度以降は内丸プランに基づき事業化の検討を進める。令和4年度中は、内丸プランの策定に向けた中間まとめを目途として検討を進める。

