

盛岡市小中学校水泳プール対応方針

(案)

令和 年 月

盛岡市教育委員会

目 次

第1章 方針策定の背景等	3
1 方針策定の背景・目的	3
2 方針の位置付け	4
3 方針の期間	4
第2章 本市の学校プールの現状	5
1 学校プールの設置状況	5
2 学校プールの老朽化の状況	7
3 学校プールの使用状況	9
4 学校プールの大規模改修経費の状況	14
5 学校プールの維持管理経費の状況	15
第3章 中期計画における具体の方向性の検討	16
1 複数校でのプール施設の共同利用	16
2 民間施設を活用した水泳指導	16
3 市立プール等の市有プール施設の活用	16
4 大規模改修または建て替えの検討	17
第4章 学校プール対応方針	19
1 対象校の選定	19
2 対象校の方針整理	21

第1章 方針策定の背景等

1 方針策定の背景・目的

本市における小中学校水泳プール（以下「学校プール」という。）は、「盛岡市公共施設保有最適化・長寿命化中期計画（平成28年3月策定）」（以下「中期計画」という。）に基づき、大規模改修等の整備を進めてきましたが、計画の後半（令和3年度～令和7年度）を迎え、学校プールを含む学校関連施設の進捗の遅れが顕著となってきました。

この課題に対応するため、令和3年7月に中期計画が改訂され、中期計画後半の取組方針として、校舎の安全対策及び校舎・屋内運動場のトイレ整備を優先実施していくこととなり、学校プールについては、限られた使用期間により改修の優先度が低い状況にあることから、その在り方を検討していくこととなりました。

方向性としては、次のとおりです。


- 1 複数校でのプール施設の共同利用
- 2 民間施設を活用した水泳指導
- 3 市立プール等の市有プール施設の活用
- 4 上記1～3の対応が困難と判断した場合は、大規模改修または建て替えを検討

このことから、学校プールの具体の方向性を定めるため、「盛岡市小中学校水泳プール対応方針」を策定し、水泳授業を受ける児童及び生徒の安全性の確保及び学習環境の改善に向けた今後の学校プールの方針を示すものです。

2 方針の位置付け

本方針は、盛岡市公共施設保有最適化・長寿命化計画を上位計画とし、本方針の対象となる学校プールの方向性を明らかにします。

【計画の体系図】



3 方針の期間

令和 5 年度～令和 14 年度（10 年間）

第2章 本市の学校プールの現状

1 学校プールの設置状況

市内小中学校は、令和4年度現在で、小学校41校と中学校22校の計63校です。

この内、学校プールが設置されているのは、次頁に示しているとおり、小学校39校及び中学校17校の計56校です。

なお、学校プールが設置されていない7校の内訳は下表のとおりです。

表 学校プール非設置校（R4年度現在）

小・中	No.	学校プール非設置校	水泳授業の実施場所
小学校	1	渋民小	渋民運動公園B & G海洋センタープール
	2	玉山小	玉山中学校プール
中学校	3	城西中	総合プール
	4	仙北中	総合プール
	5	土淵中	土淵小学校プール
	6	渋民中	渋民運動公園B & G海洋センタープール
	7	巻堀中	好摩小学校プール

表 学校プールの設置状況（R4年度現在）

■ 小学校

No.	学校名	建設年度	築年数	構造
1	太田小	S44	53	RC
2	大新小	S48	49	RC
3	生出小	S48	49	鋼板
4	米内小	S49	48	RC
5	松園小	S50	47	RC
6	桜城小	S52	45	RC
7	月が丘小	S52	45	RC
8	城南小	S53	44	RC
9	仙北小	S54	43	RC
10	津志田小	S55	42	ステンレス
11	東松園小	S55	42	ステンレス
12	高松小	S55	42	ステンレス
13	仁王小	S55	42	ステンレス
14	羽場小	S56	41	ステンレス
15	見前南小	S61	36	FRP
16	厨川小	H2	32	ステンレス
17	手代森小	H3	31	FRP
18	山王小	H3	31	ステンレス
19	河北小	H3	31	ステンレス
20	青山小	H4	30	ステンレス
21	北松園小	H5	29	ステンレス
22	都南東小	H5	29	ステンレス
23	大慈寺小	H5	29	ステンレス
24	飯岡小	H6	28	ステンレス
25	山岸小	H6	28	ステンレス
26	上田小	H8	26	ステンレス
27	北厨川小	H9	25	ステンレス
28	本宮小	H10	24	ステンレス
29	好摩小	H11	23	ステンレス
30	杜陵小	H14	20	ステンレス
31	太田東小	H15	19	ステンレス
32	永井小	H16	18	ステンレス
33	巻堀小	H19	15	ステンレス
34	城北小	H21	13	ステンレス
35	向中野小	H25	9	ステンレス
36	土淵小	H27	7	ステンレス
37	緑が丘小	H29	5	ステンレス
38	見前小	R1	3	FRP
39	中野小	R2	2	ステンレス

■ 中学校

No.	学校名	建設年度	築年数	構造
1	玉山中	S47	50	鋼板
2	北陵中	S48	49	RC
3	松園中	S56	41	ステンレス
4	上田中	S56	41	ステンレス
5	見前南中	S62	35	FRP
6	米内中	S62	35	ステンレス
7	見前中	H4	30	FRP
8	北松園中	H7	27	ステンレス
9	下小路中	H10	24	ステンレス
10	飯岡中	H11	23	ステンレス
11	下橋中	H13	21	ステンレス
12	乙部中	H14	20	ステンレス
13	厨川中	H15	19	ステンレス
14	城東中	H18	16	ステンレス
15	河南中	H19	15	ステンレス
16	大宮中	H29	5	ステンレス
17	黒石野中	H29	5	ステンレス

2 学校プールの老朽化の状況

市内56校の学校プールの老朽化状況は下図のとおりです。「盛岡市公共施設保有最適化・長寿命化長期計画（平成26年12月策定）」（以下「長期計画」という。）において大規模改修の周期としている築年数40年以上の学校プールが、全体の3割を超えています。

なお、小中学校全体で最も建築年度が古い太田小学校プールでは、プール槽やプールサイドのコンクリートのひび割れ、トイレの老朽化など劣化状況は進行しており、築年数の近い他の学校プールについても、類似的な劣化状況となっています。（次頁「写真 太田小学校プール」参照。）




図 学校プールの築年数の内訳（R4年度現在）



▲プール槽の劣化（遠景１）



▲プール槽の劣化（遠景２）




▲プール槽の劣化（近景１）



▲プール槽の劣化（近景２）



▲老朽化したトイレ１



▲老朽化したトイレ２



▲応急処置されたろ過設備
（屋外に設置）



▲基礎コンクリートの劣化

3 学校プールの使用状況

学校プールの使用状況について、学校への調査結果を基に、令和元年度（コロナ禍前）と令和3年度（コロナ禍）で整理しました。

(1) 令和元年度（コロナ禍前）の使用状況

ア 小学校プールの使用状況

使用開始時期は概ね6月中旬～下旬、使用終了時期は概ね8月下旬～9月上旬でした。

夏休みにおける子ども会への開放は、ほとんどの学校で実施していました。

学校名	6月	7月	8月	9月
太田小				
大新小				
生出小				
米内小				
松園小				
桜城小				
月が丘小				
城南小				
仙北小				
津志田小				
東松園小				
高松小				
仁王小				
羽場小				
見前南小				
厨川小				
手代森小				
山王小				
河北小				
青山小				
北松園小				
都南東小				
大慈寺小				
飯岡小				
山岸小				
上田小				
北厨川小				
本宮小				
好摩小				
杜陵小				
太田東小				
永井小				
巻堀小				
城北小				
向中野小				
土淵小				
緑が丘小				
見前小				
中野小				
玉山小 (玉山中使用)				
渋民小* (渋民運動公園B&G 海洋センタープール使用)				

 夏休みにおける子ども会への開放期間

* 渋民小は、夏休みの子ども会利用として渋民運動公園B&G海洋センタープールを使用

図 小学校プール使用期間（R1年度）

授業コマ数は、10コマの学校が5割、8～10コマでは約7割となっています。




図 小学校水泳授業コマ数 (R1年度)

イ 中学校プールの使用状況

使用期間は、各学校でバラつきがありました。

中学校プールを使用している水泳部があったのは、見前中、下小路中、下橋中、厨川中、大宮中及び仙北中の6校です。

学校名	6月	7月	8月	9月
玉山中				
北陵中				
松園中*				
上田中				
見前南中*				
米内中				
見前中				
北松園中				
下小路中				
飯岡中				
下橋中				
乙部中				
厨川中				
城東中				
河南中				
大宮中				
黒石野中				
渋民中 (渋民運動公園B&G 海洋センタープール使用)				
土淵中 (土淵小使用)				
巻堀中 (好摩小使用)				
城西中 (総合プール使用)				
仙北中				

水泳部の学校プール使用期間

* 松園中及び見前南中は、R1現在水泳部はありましたが、中学校プール不使用

図 中学校プール使用期間 (R1年度)

授業コマ数は、10コマの学校が約4割半、8～10コマでは7割弱となっています。




図 中学校水泳授業コマ数 (R1年度)

(2) 令和3年度（コロナ禍）の使用状況

ア 小学校の使用状況

コロナ禍の影響により、1学期で終了している学校が多くなっています。

夏休みにおける子ども会への小学校プールの開放は、2校のみとなっています。

学校名	6月			7月			8月			9月		
太田小												
大新小												
生出小												
米内小												
松園小												
桜城小												
月が丘小												
城南小												
仙北小												
津志田小												
東松園小												
高松小												
仁王小												
羽場小												
見前南小												
厨川小												
手代森小												
山王小												
河北小												
青山小												
北松園小												
都南東小												
大慈寺小												
飯岡小												
山岸小												
上田小												
北厨川小												
本宮小												
好摩小												
杜陵小												
太田東小												
永井小												
巻堀小												
城北小												
向中野小												
土淵小												
緑が丘小												
見前小												
中野小												
玉山小 (玉山中使用)												
渋民小* (渋民運動公園B&G 海洋センタープール使用)												



夏休みにおける子ども会への開放期間

* 渋民小は、夏休みの子ども会利用として渋民運動公園B&G海洋センタープールを使用

図 小学校プール使用期間（R3年度）

授業コマ数は、10コマの学校が約4割、8～10コマでは約7割となっています。

令和元年度のコロナ禍前と比較し、10コマの割合が約12ポイント減少し、8コマの割合が約12ポイント増加しています。




図 小学校水泳授業コマ数（R3年度）

イ 中学校の使用状況

一部短縮している学校もありますが、コロナ禍前と同様の使用期間である学校が多いです。

学校名	6月			7月			8月			9月		
玉山中												
北陵中												
松園中*												
上田中												
見前南中												
米内中												
見前中												
北松園中												
下小路中												
飯岡中												
下橋中												
乙部中												
厨川中												
城東中												
河南中												
大宮中												
黒石野中												
渋民中 (渋民運動公園B&G 海洋センタープール使用)												
土淵中 (土淵小使用)												
巻堀中 (好摩小使用)												
城西中 (総合プール使用)												
仙北中 (総合プール使用)												

水泳部の学校プール使用期間

* 松園中は、R3現在水泳部はありましたが、中学校プール不使用

図 中学校プール使用期間（R3年度）

授業コマ数は、10コマの学校が約4割、8～10コマでは5割を超えています。

令和元年度のコロナ禍前と比較し、10コマの割合が4ポイント以上減少し、8～10コマの割合では約14ポイント減少しています。




図 中学校水泳授業コマ数 (R3年度)

4 学校プールの大規模改修経費の状況

学校プールの大規模改修工事を実施した際に要する経費は、下表のとおりです。

直近の令和2年度に実施した中野小学校プール改修等工事の実績で示しています。

表 学校プールの大規模改修経費 (中野小プール実績)

(単位：円)

経費区分	事業費	財源内訳		
		交付金	起債	一般財源
実施設計業務委託料*	3,845,880	0	2,800,000	1,045,880
工事請負費等	94,762,087	8,329,000	60,300,000	26,133,087
合計	98,607,967	8,329,000	63,100,000	27,178,967

* 実施設計業務委託はH30年度に実施

5 学校プールの維持管理経費の状況

過去3年間の平均に基づく学校プールの年間維持管理経費は、小学校全体で約2,363万円、中学校全体で約1,191万円、小中学校全体では合計約3,554万円となっています。

また、維持管理経費の内訳として、維持管理費と修繕関係費に分けていますが、維持管理費は、小学校で約1,926万円、中学校で約1,099万円、修繕関係費は、小学校で約437万円、中学校で約92万円となっています。

なお、1校あたりの年間維持管理経費は、小学校で約65万円、中学校で約73万円となっています。

表 学校プールの維持管理経費の内訳（R1-R3年度平均）

（単位：円）

経費区分		小学校	中学校	小中学校全体
水道料金*		15,220,011	8,965,533	24,185,544
浄化装置保守点検委託料		435,371	173,935	609,306
薬剤購入費等		2,893,673	1,527,575	4,421,248
水質検査費		709,701	325,977	1,035,678
維持管理費 計		19,258,756	10,993,020	30,251,776
施設修繕料		3,773,413	631,789	4,405,202
原材料費		149,744	94,804	244,548
学校修繕技術員(4～6月)		446,685	193,367	640,052
修繕関係費 計		4,369,842	919,960	5,289,802
維持管理経費 合計	全学校	23,628,598	11,912,980	35,541,578
	1校あたり	649,521	731,351	

* 下水道使用料を含む。

また、下図のとおり、小中学校全体の維持管理経費における維持管理費と修繕関係費の割合としては、維持管理費が約85%を占めており、その内の約7割が水道料金となっています。




図 小中学校全体の学校プールに係る維持管理経費の内訳（R1-R3年度平均）

第3章 中期計画における具体の方向性の検討

第1章においても記載しているとおり、改訂後の中期計画において、小中学校のプール施設については、児童及び生徒の安全性が確保された水泳指導を継続するため、「1 複数校でのプール施設の共同利用」、「2 民間施設を活用した水泳指導」、「3 市立プール等の市有プール施設の活用」及び「4 現在の施設の大規模改修または建て替えを検討（1から3の対応を検討した結果、対応困難と判断した場合）」の4つの具体の方向性について検討することとされているため、それぞれの方向性の検討結果について、次のとおり整理しました。

1 複数校でのプール施設の共同利用

複数校でのプール施設の共同利用を実施するためには、使用期間の拡大が必要不可欠であるため、屋内プールへの大規模改修工事を検討しましたが、屋根工事代が高額であり、各学校が他の手法を活用の方が財政負担の縮小につながるため、複数校でのプール施設の共同利用については見送ることとしました。

2 民間施設を活用した水泳指導

プール施設を持つ市内の民間事業者にヒアリングを行った結果、3事業者から、学校の水泳授業の受入れが可能との回答を得ているため、民間施設の活用に向けて調整を進めていく方針とします。

なお、令和4年度、民間施設を活用した水泳授業をモデル事業として太田小学校で実施し、事業終了後に、児童及び教職員を対象にアンケート調査を行ったところ、民間施設で行う水泳授業を評価する意見が大半を占めました。

3 市立プール等の市有プール施設の活用

市内には、「総合プール」、「都南中央公園プール」、「渋民運動公園B&G海洋センタープール」（以下「B&Gプール」という。）及び「余熱利用健康増進センター（ゆぴあす）」（以下「ゆぴあす」という。）の4つの市有プール施設があります。（市有プール4施設の概要は次頁のとおり。）

この内、B&Gプール及びゆぴあすについては、指定管理者及び施設所管課から受入れが可能との回答を得ていますが、総合プール及び都南中央公園プールの活用については、次の理由により見送ることとしました。

(1) 総合プールの見送り理由

指定管理者とのサウンディング型市場調査を行った結果、夏季において新たな受入れを可能とするだけのキャパシティが無いとの回答を受けているため。また、夏季以外の秋季から冬季においては、インフルエンザ等の流行時期であることや季節的な運動であることなどから日程等の調整が困難となる場合があるため。

(2) 都南中央公園プールの見送り理由

都南中央公園プールは屋外プールであることから、複数校を集約するために、天候に左右されない屋内プールへの大規模改修工事を検討しましたが、屋根工事代が高額であり、各学校が他の手法を活用した方が、財政負担の縮小につながるため。

以上から、市有プール施設については、B & Gプール及びゆびあすの活用に向けて必要な修繕も含めて調整を進めていく方針とします。

4 大規模改修または建て替えの検討

上記2及び3の民間施設及び市有プール施設の活用については、学校規模の拡大に比例し財政負担額も増大し費用対効果が見込めなくなることや受入れキャパシティの観点からも難しくなるため、「盛岡市小中学校適正配置基本方針」における望ましい学級数及び今後の児童生徒数推計に基づき、小学校では通常学級12学級以上、中学校では通常学級9学級以上を基本に、既存プールの維持更新を行うこととします。

なお、維持更新は、市で進める公共施設の保有最適化・長寿命化の考え方に基づき大規模改修を基本とします。ただし、老朽化の進行状況等により改修が困難な場合には、建て替えについて検討を行います。

表 市有プール施設の概要（R4年度現在）

施設名称	B & G プール 【活用検討】	ゆぴあす 【活用検討】	(参考) 総合プール (活用見送り)	(参考) 都南中央公園プール (活用見送り)
施設所管課	スポーツ推進課	クリーンセンター	スポーツ推進課	スポーツ推進課
施設管理者	盛岡市スポーツ協会	盛岡市水泳協会	盛岡市スポーツ協会	盛岡市スポーツ協会
住 所	盛岡市下田字下田108-1	盛岡市上田字小鳥沢148-103	盛岡市本宮5-3-1	盛岡市永井24-3-2
営業期間	6月1日～9月30日 ※休館日：月曜日(祝日のときは翌日)	下記の休館日以外営業 ※休館日：毎月第2火曜日(8月除く)、10月初旬の約2週間、12/31及び1/1	下記の休館日以外営業 ※休館日：毎月第3火曜日(祝日のときは翌日)、12/29～1/3	6月15日～9月の第1日曜日 ※休館日：金曜日(祝日のときは前日)
営業時間	9時～21時	10時～20時30分 ※プール及びフロア	10時～20時30分 ※メインプール	10時～17時
施設概要	①25m×6コース ②6m×10mの幼児用プール	①25m×4コース ②スラロームプール、流水プール、バーディーゾーン、幼児プール	①(50m)9コース、(25m)16コース ②水深0～3.0m(可動床装置付) ③(サバ)25m×6コース、水深1.2m～1.4m	①25m×35m(12コース+フリー)、水深1.1m ②幼児用として一部25m×3m、水深60cm
使用料	一般：210円(9時～16時) 310円(18時～21時) 高校生以下：100円	一般：490円 高校生：280円 小中学生：210円 ※団体使用(1人1回につき)	一般：700円 高校生：400円 中学生以下：300円	一般：300円 高校生：200円 中学生以下：100円
建築年度	1985年(S60年) 築37年 ※H29上屋修繕実施	2002年(H14年) 築20年	1999年(H11年) 築23年	1997年(H9年) 築25年
駐車場	195台(総合体育館と兼用)	約200台	233台(アイスリンクと兼用)	約35台
施設概観	 	 	 	 

第4章 学校プール対応方針

第1章から第3章までを踏まえ、次のとおり学校プールの対応方針を整理しました。

1 対象校の選定

学校プールが設置されているのは、小学校39校と中学校17校の計56校ですが、中期計画における大規模改修対象校を基本に、特に早急な対応が必要と考えられる築年数40年以上のプールが設置されている学校など合計19校を、本方針における対象校としました。

それ以外の学校については、対象校の進捗状況、実施成果及び今後の社会情勢等を踏まえながら検討を進めていくこととします。

下表・図には、本方針で対象とする学校の選定基準及び振り分けイメージを、次頁には、選定した対象校19校の一覧を示します。

表 対象校の選定基準

選定基準	学校数
1 中期計画において、プールの大規模改修が計画されているが未着手の学校 ^{*1}	12校
2 上記1以外の学校で、築年数40年以上のプールが設置されている学校	6校
3 玉山小学校 ^{*2}	1校
計	19校

^{*1} 厨川小学校は、プールの築年数が32年と比較的新しいこと等から対象外としました。

^{*2} 玉山小学校は、選定基準2に含まれる玉山中学校プールを使用しているため対象としています。




図 対象校の振り分けイメージ

表 対象校一覧（全19校）

小・中	No.	学校名	建設年度	築年数 (R4現在)	対象校	中期計画大規模改修対象
小学校	1	太田小*	S 44	53	対 象	
	2	大新小	S 48	49	対 象	○
	3	生出小	S 48	49	対 象	
	4	米内小	S 49	48	対 象	
	5	松園小	S 50	47	対 象	○
	6	桜城小	S 52	45	対 象	○
	7	月が丘小	S 52	45	対 象	○
	8	城南小	S 53	44	対 象	○
	9	仙北小	S 54	43	対 象	○
	10	津志田小	S 54	43	対 象	○
	11	東松園小	S 55	42	対 象	
	12	高松小	S 55	42	対 象	○
	13	仁王小	S 55	42	対 象	○
	14	羽場小	S 56	41	対 象	
	-	見前南小	S 61	36	対象外	
	-	厨川小	H 2	32	対象外	○
	-	手代森小	H 3	31	対象外	
	-	山王小	H 3	31	対象外	
	-	河北小	H 3	31	対象外	
	-	青山小	H 4	30	対象外	
	-	北松園小	H 5	29	対象外	
	-	都南東小	H 5	29	対象外	
	-	大慈寺小	H 5	29	対象外	
	-	飯岡小	H 6	28	対象外	
	-	山岸小	H 6	28	対象外	
	-	上田小	H 8	26	対象外	
	-	北厨川小	H 9	25	対象外	
	-	本宮小	H 10	24	対象外	
	-	好摩小	H 11	23	対象外	
	-	杜陵小	H 14	20	対象外	
	-	太田東小	H 15	19	対象外	
	-	永井小	H 16	18	対象外	
	-	巻堀小	H 19	15	対象外	
	-	城北小	H 21	13	対象外	
	-	向中野小	H 25	9	対象外	
	-	土淵小	H 27	7	対象外	
	-	緑が丘小	H 29	5	対象外	※H29改修完了
	-	見前小	R 1	3	対象外	※R 1 改修完了
	-	中野小	R 2	2	対象外	※R 2 改修完了
	15	玉山小	※玉山中プール使用		対 象	
中学校	16	玉山中	S 47	50	対 象	
	17	北陵中	S 48	49	対 象	○
	18	松園中	S 56	41	対 象	○
	19	上田中	S 56	41	対 象	○
	-	見前南中	S 62	35	対象外	
	-	米内中	S 62	35	対象外	
	-	見前中	H 4	30	対象外	
	-	北松園中	H 7	27	対象外	
	-	下小路中	H 10	24	対象外	
	-	飯岡中	H 11	23	対象外	
	-	下橋中	H 13	21	対象外	
	-	乙部中	H 14	20	対象外	
	-	厨川中	H 15	19	対象外	
	-	城東中	H 18	16	対象外	
	-	河南中	H 19	15	対象外	
	-	大宮中	H 29	5	対象外	※H29改修完了
	-	黒石野中	H 29	5	対象外	※H29改修完了

* 太田小は、R4年度において民間施設を活用したモデル事業を実施しています。

2 対象校の方針整理

対象校19校に係る学校プールの対応方針を下表のとおりまとめました。

各学校の振り分けについては、各学校から各施設までの移動距離・時間、民間施設事業者の受入れキャパシティ及び第3章の「4 大規模改修または建て替えの検討」に基づき整理しています。

今後は、この方針に基づき、関係各所と調整を図りながら、順次対応を進めていきます。

なお、本方針の内容については、市小・中学校校長会及び市PTA連合会へ事前に説明し、御理解をいただいているところですが、今後の学習指導要領の改訂内容及び関係各所との調整結果等を踏まえ、より効果的な手法により実施する可能性があります。

表 対応方針整理一覧

小・中	No.	学校名	建設年度	築年数 (R4現在)	区分	施設名
小学校	1	太田小 ^{*1}	S 44	53	民間施設	
	2	大新小	S 48	49	大規模改修	
	3	生出小	S 48	49	市有プール施設	B & G プール
	4	米内小	S 49	48	市有プール施設	ゆびあす ^{*2}
	5	松園小	S 50	47	市有プール施設	ゆびあす ^{*2}
	6	桜城小	S 52	45	民間施設	
	7	月が丘小	S 52	45	民間施設	
	8	城南小	S 53	44	民間施設	
	9	仙北小	S 54	43	大規模改修	
	10	津志田小	S 55	42	大規模改修	
	11	東松園小	S 55	42	市有プール施設	ゆびあす ^{*2}
	12	高松小	S 55	42	大規模改修	
	13	仁王小	S 55	42	民間施設	
	14	羽場小	S 56	41	民間施設	
	15	玉山小	※玉山中使用		市有プール施設	B & G プール
中学校	16	玉山中	S 47	50	市有プール施設	B & G プール
	17	北陵中	S 48	49	大規模改修	
	18	松園中	S 56	41	市有プール施設	ゆびあす ^{*2}
	19	上田中	S 56	41	大規模改修	

*1 太田小は、R4年度において民間施設を活用したモデル事業を実施しています。

*2 ゆびあすの使用については、クリーンセンターの稼働状況に応じて、改めて検討を行う予定です。