

基本構想策定スケジュール

1 審議会スケジュール(予定)

	日 時	場 所	審議事項等
第1回	令和5年4月27日	本庁舎 807 会議室	<ul style="list-style-type: none"> ・会長及び副会長の選任 ・諮問 ・これまでの検討経過 ・今後の進め方 ・基本構想の構成 ・庁舎及び整備エリア視察
第2回	令和5年6月下旬 (26日～30日)	(未定)	<ul style="list-style-type: none"> ・現市庁舎の現状や課題 ・基本理念及び基本方針
第3回	令和5年7月下旬 (24日～28日)	(未定)	<ul style="list-style-type: none"> ・新市庁舎の規模① ・新市庁舎の整備エリア①
第4回	令和5年8月下旬 (28日～31日)	(未定)	<ul style="list-style-type: none"> ・新市庁舎の規模② ・新市庁舎の整備エリア②
第5回	令和5年9月下旬 (25日～29日)	(未定)	<ul style="list-style-type: none"> ・新市庁舎の整備エリア③ ・整備方法・事業費及び財源
第6回	令和5年10月下旬 (23日～26日)	(未定)	<ul style="list-style-type: none"> ・新市庁舎の整備エリア④ ・答申(素案)
第7回	令和5年11月中旬 (13日～17日)	(未定)	<ul style="list-style-type: none"> ・答申(案) <p>最終決定し、11月末に市長へ答申</p>
	令和5年11月下旬		<ul style="list-style-type: none"> ・答申
	令和5年12月		<ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメント
第8回	令和6年1月中旬 (15日～19日)	(未定)	<ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメントの状況 <p>基本構想(案)の修正にかかる意見</p>
第9回	令和6年2月上旬 (5日～9日)	(未定)	<ul style="list-style-type: none"> ・基本構想(最終)確認 <p>3月に基本構想を策定(市長決裁)</p>
	令和6年3月		<ul style="list-style-type: none"> ・新市庁舎整備基本構想策定

2 基本構想策定支援業務委託の実施

業務内容 基本構想(案)作成支援業務、調査・検討、構想素案作成及び根拠資料等作成業務

契約期間 令和5年4月5日から令和5年11月30日まで

受託者 東京都品川区東五反田二丁目18-1

株式会社 日本総合研究所

3 令和6年度以降の予定

新市庁舎構想検討会議報告書（令和4年2月）の内容に基づき、以下の流れを想定。

