

工事請負契約変更状況(4月分)

令和5年5月11日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
504097	水道総務課	盛岡市上下水道局本庁舎非常用自家発電機装置設置工事	47,960,000	49,687,000	45,711,600	48,097,500	137,500	0.3%	(9)	1	R5.4.18	城北電機(株)
104149	長寿社会課	飯岡農業構造改善センター外3施設・都南老人福祉センター複合化・改修工事に係る浄化槽等解体工事	14,630,000	15,246,000	14,026,100	14,798,300	168,300	1.2%	(9)	1	R5.4.19	(株)富士見興業
104147	道路管理課	市道開運橋夕顔瀬橋2号線外1路線舗装二次改築工事	80,003,000	89,042,800	79,827,000	80,450,700	447,700	0.6%	(9)	1	R5.4.25	東亜道路工業(株)
104142	盛岡南整備課	市道碓堰線外道路改良外工事	23,540,000	27,529,700	23,409,727	23,974,500	434,500	1.8%	(9)	1	R5.4.26	盛圧工業(株)
104138	子育てあんしん課	盛岡市立きたくり保育園園舎解体工事	50,380,000	54,373,000	50,022,500	50,889,300	509,300	1.0%	(9)	1	R5.4.26	(株)メグミ
104140	盛岡南整備課	市道道明前2号線外道路改良工事	84,645,000	93,695,800	84,636,200	86,080,500	1,435,500	1.7%	(9)	1	R5.4.26	菱和建设(株)
104025	盛岡南整備課	都市計画道路津志田西見前線外道路改良工事	86,966,000	98,090,300	82,613,914	81,022,700	-5,943,300	-6.8%	(4)	5	R5.4.25	三陸土建(株)
104139	盛岡南整備課	都市計画道路津志田下飯岡線外道路築造工事	116,270,000	127,656,100	116,009,300	118,383,100	2,113,100	1.8%	(9)	1	R5.4.26	ACサカモト(株)
104145	玉山・産業振興課	04災1-1好摩沢農地災害復旧その2工事	1,666,500	1,840,300	1,622,500	1,713,800	47,300	2.8%	(9)	1	R5.4.28	(株)富士見興業
504072	下水道整備課	盛南中央第一処理分区第四工区汚水管建設工事	117,967,300	129,165,300	117,884,800	116,308,500	-1,658,800	-1.4%	(6)(7)	3	R5.4.28	(株)内澤建設

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。