

工事請負契約変更状況(10月分)

令和5年11月7日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
104011	教育委員会総務課	盛岡市立北陵中学校校舎大規模改修(建築主体)工事	787,270,000	855,580,000	783,830,300	846,602,900	59,332,900	7.5%	(4)(6)(9)	3	R5.10.23	日本住宅・司組特定共同企業体
104016	教育委員会総務課	盛岡市立北陵中学校校舎大規模改修(機械設備)工事	204,160,000	222,530,000	203,190,900	216,410,700	12,250,700	6.0%	(2)(4)(6)(7)	2	R5.10.23	オザワ工業・伸栄設備特定共同企業体
104012	教育委員会総務課	盛岡市立見前小学校校舎大規模改修(建築主体)工事	340,890,000	370,480,000	340,835,000	351,442,300	10,552,300	3.1%	(4)(6)(9)	2	R5.10.23	大伸工業・篠村建設特定共同企業体
104143	公園みどり課	太田10号街区公園整備工事	25,278,000	28,876,100	24,602,525	26,387,900	1,109,900	4.4%	(4)	2	R5.10.3	(株)熊坂建設
105076	玉山・建設課	市道(玉山地域)交通安全施設整備工事	2,376,000	2,379,300	2,088,900	2,390,300	14,300	0.6%	(6)	1	R5.10.13	(株)東北工商
105014	教育委員会総務課	盛岡市立下小路中学校校舎トイレ改修工事	67,100,000	69,146,000	63,438,100	67,259,500	159,500	0.2%	(2)(4)	1	R5.10.10	アクア工業(株)
105051	道路管理課	市道東見前・手代森線都南中央橋橋梁補修工事	136,213,000	148,211,800	134,667,500	141,223,500	5,010,500	3.7%	(6)(7)	1	R5.10.12	開成建設(株)
504099	水道建設課	巻堀字巻堀外地内配水管推進(国道横断)工事	55,000,000	57,240,700	51,319,400	57,585,000	2,585,000	4.7%	(4)(7)	2	R5.10.18	ACサカモト(株)
105060	交通政策課	市道大通三丁目明治橋1号線外自転車走行空間整備工事	12,485,000	13,983,200	11,758,547	12,871,100	386,100	3.1%	(4)	1	R5.10.13	岩手道路開発(株)
104138	子育てあんしん課	盛岡市立きたくり保育園園舎解体工事	50,380,000	54,373,000	50,022,500	53,885,700	3,505,700	7.0%	(4)(6)(7)	2	R5.10.19	(株)メグミ
105032	玉山・産業振興課	盛岡市総合交流ターミナル産直施設倉庫建築工事	8,662,500	9,152,000	8,373,200	10,337,800	1,675,300	19.3%	(4)(6)	1	R5.10.24	(有)野里工務店
105066	道路管理課	市道下太田上太田5号線外路線区画線設置工事	3,685,000	3,895,100	3,418,800	3,736,700	51,700	1.4%	(7)	2	R5.10.25	(株)東北工商
105029	道路管理課	市道清水頭西松園二丁目1号線外1路線舗装二次改築工事	51,040,000	59,633,200	50,838,414	53,051,900	2,011,900	3.9%	(4)(6)	2	R5.10.19	岩手建工(株)
104094	教育委員会総務課	盛岡市立見前小学校校舎大規模改修(電気設備)工事その1	63,030,000	68,222,000	62,763,800	65,164,000	2,134,000	3.4%	(2)(4)(6)(7)	2	R5.10.31	(株)奥村電気商会
105013	道路建設課	市道東中野14号線道路改良工事	21,560,000	25,175,700	21,409,792	21,653,500	93,500	0.4%	(4)(6)	1	R5.10.31	(有)黒澤建設

工事請負契約変更状況(10月分)

令和5年11月7日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
504090	水道建設課	青山三丁目外地内配水幹線推進 (鉄道横断)工事	190,300,000	190,404,500	172,045,500	216,879,300	26,579,300	14.0%	(6)	1	R5.10.16	東鉄・中亀特定共同企業体

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予想することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。