

工事請負契約変更状況(12月分)

令和6年1月5日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
104051	盛岡南整備課	市道向中野東道明線外道路改良その1工事	515,889,000	569,581,100	515,853,800	547,010,200	31,121,200	6.0%	(7)	3	R5.12.22	(株)司組
104013	市民協働推進課	加賀野地区活動センター外2施設複合化・大規模改修(建築主体)工事	446,215,000	484,990,000	442,533,300	481,812,100	35,597,100	8.0%	(4)(5)(7)	5	R5.12.22	樋下建設(株)
104087	玉山・総務課	盛岡市道の駅建設(造成)工事	424,908,000	464,152,700	424,026,900	606,905,200	181,997,200	42.8%	(4)(6)(7)(9)	3	R5.12.22	樋下建設(株)
104085	玉山・総務課	盛岡市道の駅建設(電気設備)工事	227,590,000	246,840,000	227,084,000	245,540,900	17,950,900	7.9%	(2)(4)(6)	2	R5.12.22	岩館電気(株)
104126	玉山・総務課	盛岡市道の駅建設(機械設備)工事その1	343,200,000	344,300,000	314,982,800	358,967,400	15,767,400	4.6%	(2)(4)(6)	2	R5.12.22	双葉設備アンドサービス・山崎組特定共同企業体
104125	玉山・総務課	盛岡市道の駅建設(建築主体)工事その1	690,800,000	694,540,000	634,505,300	744,540,500	53,740,500	7.8%	(4)(6)	3	R5.12.22	司組・浅沼工務店特定共同企業体
104015	教育委員会総務課	盛岡市立北陵中学校校舎大規模改修(電気設備)工事	201,190,000	218,350,000	200,882,000	225,311,900	24,121,900	12.0%	(2)(4)(6)(7)	2	R5.12.22	岩手電工(株)
105018	長寿社会課	旧盛岡市立愛宕山老人福祉センター解体工事	90,090,000	90,112,000	82,902,600	97,523,800	7,433,800	8.3%	(4)	1	R5.12.5	(株)昭和建設
105040	長寿社会課	飯岡農業構造改善センター外3施設・都南老人福祉センター複合化・改修(電気設備)工事	78,760,000	84,667,000	77,893,200	79,179,100	419,100	0.5%	(2)(4)(6)(7)	1	R5.12.5	(株)山田電設
105044	長寿社会課	飯岡農業構造改善センター外3施設・都南老人福祉センター複合化・改修(機械設備)工事	67,100,000	71,764,000	65,837,200	67,428,900	328,900	0.5%	(4)(7)	1	R5.12.4	(株)都南建設
505032	水道維持課	松園一丁目地内配水管クリーニング工事	29,920,000	29,969,500	25,526,759	30,115,800	195,800	0.7%	(4)	2	R5.12.5	(有)光明園
505014	水道建設課	米内～中屋敷系配水幹線布設(5-2工区)工事	60,500,000	61,977,300	55,677,600	62,034,500	1,534,500	2.5%	(4)	2	R5.12.7	(株)下河原組
505039	水道建設課	上堂一丁目地内配水管布設工事	5,720,000	5,738,700	5,093,000	5,428,500	-291,500	-5.1%	(6)(7)	2	R5.12.5	(有)北陵設備工業
105039	公園みどり課	中島幼児公園外3公園遊具更新工事	14,790,600	15,821,300	14,209,800	14,764,200	-26,400	-0.2%	(5)	1	R5.12.1	(有)フジミ工建
105031	建築住宅課	市営仙北西アパート6号館外壁屋根改修工事	67,705,000	69,575,000	63,652,600	69,117,400	1,412,400	2.1%	(4)(5)	1	R5.12.14	中亀建設(株)
105022	盛岡南整備課	都南中央第三地区土地区画整備その1工事	50,050,000	58,577,200	50,011,149	87,532,500	37,482,500	74.9%	(5)	1	R5.12.5	(株)石名坂
104141	道路建設課	市道油田線歩道新設その2工事	46,341,900	51,769,300	46,341,900	48,594,700	2,252,800	4.9%	(4)(9)	2	R5.12.7	梨子建設(株)

工事請負契約変更状況(12月分)

令和6年1月5日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
105036	道路管理課	市道松園二丁目7号線外路線側溝整備工事	25,300,000	27,160,100	24,502,500	24,285,800	-1,014,200	-4.0%	(7)	2	R5.12.8	(株)浅沼工務店
105087	市街地整備課	太田地区宅地造成等工事	4,510,000	4,760,800	—	5,839,900	1,329,900	29.5%	(4)(7)	2	R5.12.12	盛岡舗道(株)
104148	市街地整備課	太田地区街路舗装及び宅地造成等工事	53,680,000	62,739,600	53,459,562	54,400,500	720,500	1.3%	(4)(6)(7)	3	R5.12.12	ACサカモト(株)
105065	教育委員会総務課	盛岡市立緑が丘小学校校舎トイレ改修工事	34,870,000	35,838,000	32,789,900	33,970,200	-899,800	-2.6%	(4)(7)	1	R5.12.25	J・ウォーター(株)
105001	盛岡南整備課	都南中央第三地区土地区画整備その2工事	44,550,000	49,270,100	44,434,500	46,159,300	1,609,300	3.6%	(4)(6)(9)	2	R5.12.19	(株)浅沼工務店
505031	浄水課	上飯岡配水場伸縮可とう管設置工事	27,170,000	27,364,700	24,585,000	28,923,400	1,753,400	6.5%	(4)	2	R5.12.25	(株)小林水道土木工業所
105027	教育委員会総務課	盛岡市立桜城小学校校舎トイレ改修工事	57,200,000	61,061,000	55,863,500	57,250,600	50,600	0.1%	(4)(6)(7)	1	R5.12.22	旭管工(株)
105057	教育委員会総務課	盛岡市立青山小学校校舎トイレ改修工事	52,800,000	54,010,000	49,412,000	52,465,600	-334,400	-0.6%	(4)(7)	1	R5.12.27	(株)小林水道土木工業所

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。