

工事請負契約変更状況(1月分)

令和6年2月5日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
105064	教育委員会総務課	盛岡市立厨川小学校校舎トイレ改修工事	43,780,000	45,155,000	41,313,800	45,518,000	1,738,000	4.0%	(2)(4) (6)(7)	1	R6.1.11	(有)浜名設備
105033	道路管理課	市道開運橋明治橋2号線融雪設備設置工事	49,962,000	50,252,400	45,328,800	39,415,200	-10,546,800	-21.1%	(4)	1	R6.1.9	(有)東北農林建設
105003	長寿社会課	飯岡農業構造改善センター外3施設・都南老人福祉センター複合化・改修(建築主体)工事	177,870,000	193,270,000	177,804,000	184,753,800	6,883,800	3.9%	(2)(4) (6)(7)	3	R6.1.25	大伸工業(株)
105005	教育委員会総務課	盛岡市立青山小学校屋内運動場大規模改修等(建築主体)工事	236,005,000	256,520,000	235,994,000	239,485,400	3,480,400	1.5%	(2)(4) (7)	1	R6.1.19	(株)昭和建設
105014	教育委員会総務課	盛岡市立下小路中学校校舎トイレ改修工事	67,100,000	69,146,000	63,438,100	68,893,000	1,793,000	2.7%	(2)(4) (6)(7)	2	R6.1.11	アクア工業(株)
105063	教育委員会総務課	盛岡市立高松小学校校舎トイレ改修工事	42,240,000	42,955,000	39,298,600	42,563,400	323,400	0.8%	(4)(6)	1	R6.1.17	(有)オザワ工業
504091	水道建設課	つつじが丘地内配水管布設替工事	124,300,000	125,177,800	112,798,400	123,145,000	-1,155,000	-0.9%	(4)(6)	1	R6.1.22	(株)司組
505055	水道建設課	中堤町地内配水管布設工事	14,025,000	15,650,800	13,961,200	14,160,300	135,300	1.0%	(4)(7)	1	R6.1.17	(有)北陵設備工業
505049	水道維持課	西見前19地割地内配水管布設工事	8,030,000	8,927,600	7,984,900	8,190,600	160,600	2.0%	(4)	2	R6.1.23	(株)小林水道土木工業所
505048	水道建設課	新田町外地内配水管布設替工事	11,517,000	12,883,200	11,488,400	12,222,100	705,100	6.1%	(4)(7)	2	R6.1.23	(株)小林水道土木工業所
105031	建築住宅課	市営仙北西アパート6号館外壁屋根改修工事	67,705,000	69,575,000	63,652,600	68,699,400	994,400	1.5%	(4)	2	R6.1.19	中亀建設(株)
505017	水道建設課	津志田5地割外地内配水管移設工事	14,630,000	16,153,500	14,536,500	14,517,800	-112,200	-0.8%	(4)(7)	2	R6.1.23	(株)小林水道土木工業所
105008	盛岡南整備課	道明地区土地区画整備外その1工事	115,304,200	123,121,900	112,218,700	105,523,000	-9,781,200	-8.5%	(7)	1	R6.1.18	(株)内澤建設
105038	公園みどり課	都南中央第三地区2号街区公園整備工事	32,230,000	36,801,600	31,384,412	33,113,300	883,300	2.7%	(4)	1	R6.1.25	(有)フジミ工建
505035	下水道施設管理課	松園第一分区人孔口環外改修工事	40,843,000	45,903,000	39,230,786	39,559,300	-1,283,700	-3.1%	(4)	1	R6.1.25	(株)渡辺土木
105058	教育委員会総務課	盛岡市立北厨川小学校校舎トイレ改修工事	64,350,000	68,167,000	62,539,400	65,627,100	1,277,100	2.0%	(4)	1	R6.1.26	(株)永伸
105015	教育委員会総務課	盛岡市立上田中学校校舎トイレ改修工事	57,200,000	60,478,000	55,331,100	58,916,000	1,716,000	3.0%	(4)(6)	2	R6.1.24	J・ウォーター(株)

# 工事請負契約変更状況(1月分)

令和6年2月5日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
105023	玉山・建設課	市道啄木団地3号線外2路線道路改良工事	24,442,000	27,198,600	24,425,500	27,354,800	2,912,800	11.9%	(4)(9)	2	R6.1.24	(株)アコード
105051	道路管理課	市道東見前・手代森線都南中央橋橋梁補修工事	136,213,000	148,211,800	134,667,500	137,134,800	921,800	0.7%	(4)	2	R6.1.25	開成建設(株)
505046	下水道整備課	工業団地処理分区外第一工区污水管布設その1、その2工事	30,189,500	33,628,100	30,071,800	31,861,500	1,672,000	5.5%	(6)(7)	2	R6.1.24	(有)光明園
504095	下水道整備課	盛南西第二処理分区第八工区污水管布設工事	81,129,400	90,352,900	81,125,000	84,313,900	3,184,500	3.9%	(6)(7)	3	R6.1.24	(株)内澤建設
105086	公園みどり課	緑町ふれあい公園外3公園遊具更新工事	13,277,000	14,900,600	13,252,800	13,358,400	81,400	0.6%	(4)	1	R6.1.25	(有)久保田工務店
105021	消防対策室	手代森消防屯所耐震補強及び大規模改修工事並びに倉庫解体工事	62,700,000	66,385,000	60,989,500	63,488,700	788,700	1.3%	(7)	1	R6.1.5	協同組合 建翔
105079	道路建設課	市道好摩永井線歩道新設工事	26,117,300	28,627,500	25,583,800	29,126,900	3,009,600	11.5%	(4)	1	R6.1.31	(株)熊坂建設
104013	市民協働推進課	加賀野地区活動センター外2施設複合化・大規模改修(建築主体)工事	446,215,000	484,990,000	442,533,300	486,487,100	40,272,100	9.0%	(4)(7)	6	R6.1.26	樋下建設(株)
105004	子ども青少年課	盛岡市立太田児童センター建設(建築主体)工事	186,945,000	200,640,000	183,816,600	191,433,000	4,488,000	2.4%	(2)(4)(7)	1	R6.1.29	(株)熊谷工務店
105050	子ども青少年課	くるみ子ども会移転に伴う桜城小学校改修工事その1	30,789,000	33,319,000	30,344,600	32,110,100	1,321,100	4.3%	(4)	1	R6.1.11	(株)昭和建設

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。