

工事請負契約変更状況(2月分)

令和6年3月4日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
103106	公園みどり課	史跡盛岡城跡三ノ丸北西部石垣修復等工事	649,000,000	649,341,000	—	648,155,200	-844,800	-0.1%	(4)(6)(7)	2	R6.2.8	鹿島建設(株)
504089	浄水課	新庄浄水場水質計器外更新工事	85,470,000	90,673,000	83,185,300	83,471,300	-1,998,700	-2.3%	(4)	1	R6.2.6	(株)富士電業社
105021	消防対策室	手代森消防屯所耐震補強及び大規模改修工事並びに倉庫解体工事	62,700,000	66,385,000	60,989,500	62,845,200	145,200	0.2%	(4)	2	R6.2.6	協同組合 建翔
105069	建築住宅課	市営仙北西アパート7号館外壁屋根改修工事	64,680,000	69,531,000	63,879,200	57,393,600	-7,286,400	-11.3%	(4)	1	R6.2.6	(株)田村工務店
504034	水道建設課	肴町外地内配水管布設替工事	255,200,000	255,832,500	228,516,200	314,982,800	59,782,800	23.4%	(4)(6)	1	R6.2.9	下河原組・三陸土建特定共同企業体
504097	水道総務課	盛岡市上下水道局本庁舎非常用自家発電機装置設置工事	47,960,000	49,687,000	45,711,600	52,217,000	4,257,000	8.9%	(4)(7)	3	R6.2.13	城北電機(株)
105098	道路建設課	市道津志田白沢線区画線設置工事	3,520,000	3,703,700	3,253,800	3,796,100	276,100	7.8%	(6)	1	R6.2.19	岩手道路開発(株)
505020	下水道施設管理課	菜園分区分外第四工区管渠更生その1、その2、その3工事	149,050,000	149,879,400	135,645,400	180,981,900	31,931,900	21.4%	(4)(9)	1	R6.2.8	(株)内澤建設
505005	下水道整備課	盛南西第二処理分区第一工区汚水管布設その1、その2及び雫石川右岸第二排水区函渠設置工事	77,572,000	85,806,600	77,180,400	76,465,400	-1,106,600	-1.4%	(4)(6)(7)	1	R6.2.8	盛舗建設(有)
105025	子ども青少年課	盛岡市立太田児童センター建設(電気設備)工事	18,386,500	19,459,000	17,901,400	18,001,500	-385,000	-2.1%	(4)(7)	1	R6.2.21	舘沢電気(株)
105028	子ども青少年課	盛岡市立太田児童センター建設(機械設備)工事	23,980,000	24,442,000	22,332,200	24,076,800	96,800	0.4%	(4)(6)(7)	1	R6.2.14	(有)第一エンジニアリング工業
505041	水道維持課	夕顔瀬橋橋梁添架管外防食修繕工事	40,150,000	42,614,000	38,095,200	42,774,600	2,624,600	6.5%	(6)	1	R6.2.21	北日本防食(株)
505033	下水道施設管理課	中川原処理分区南地区外第一工区管渠更生その1、その2工事	141,086,000	141,494,100	128,212,700	144,248,500	3,162,500	2.2%	(4)	1	R6.2.16	(株)東北ターボ工業
105042	教育委員会総務課	盛岡市立青山小学校屋内運動場大規模改修等(電気設備)工事	33,077,000	33,517,000	30,706,500	33,000,000	-77,000	-0.2%	(2)(4)(7)	1	R6.2.22	城北電機(株)
105045	教育委員会総務課	盛岡市立青山小学校屋内運動場大規模改修等(機械設備)工事	34,650,000	35,035,000	32,142,000	35,019,600	369,600	1.1%	(4)(6)	1	R6.2.16	(株)高設
105084	子育てあんしん課	手代森保育園宅地造成工事	22,759,000	25,275,800	22,713,900	25,346,200	2,587,200	11.4%	(4)	1	R6.2.13	(有)黒澤建設
105067	建築住宅課	市営北厨川アパート13号館外壁屋根等改修工事その1	68,178,000	73,568,000	67,492,700	65,536,900	-2,641,100	-3.9%	(4)	1	R6.2.20	東野建設工業(株)

工事請負契約変更状況(2月分)

令和6年3月4日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
105068	建築住宅課	市営北厨川アパート14号館外壁屋根等改修工事その1	68,398,000	73,887,000	67,786,400	64,700,900	-3,697,100	-5.4%	(4)(5)	1	R6.2.20	東野建設工業(株)
105073	建築住宅課	市営北厨川アパート7号館改修(浴室改善・給水管改修)工事	108,867,000	110,880,000	101,725,800	108,553,500	-313,500	-0.3%	(4)	1	R6.2.19	(有)伸栄設備
505008	水道建設課	道明地区土地区画整理事業及び生活環境整備事業地内配水管布設工事	68,640,000	68,915,000	62,240,200	72,332,700	3,692,700	5.4%	(4)(7)	2	R6.2.22	(株)都南建設
105056	道路建設課	市道東中野14号線道路改良その2工事	35,255,000	40,349,100	34,384,485	36,628,900	1,373,900	3.9%	(4)(7)	1	R6.2.15	(有)東北農林建設
104042	市民協働推進課	加賀野地区活動センター外2施設複合化・大規模改修(電気設備)工事	68,530,000	74,327,000	67,989,900	70,426,400	1,896,400	2.8%	(2)(7)	3	R6.2.26	岩館電気(株)
104097	市民協働推進課	加賀野地区活動センター外2施設複合化・大規模改修(機械設備)工事その1	48,400,000	50,721,000	46,403,500	49,648,500	1,248,500	2.6%	(4)(6)(7)	3	R6.2.22	(株)盛福水道工業
505038	水道建設課	米内～中屋敷系配水幹線布設(5-3工区)工事	50,050,000	51,485,500	46,382,600	53,119,000	3,069,000	6.1%	(4)	2	R6.2.21	(株)高設
105097	交通政策課	盛岡バスセンター施設整備等工事	9,570,000	9,611,800	—	9,627,200	57,200	0.6%	(4)	1	R6.2.22	樋下建設(株)
105022	盛岡南整備課	都南中央第三地区土地区画整備その1工事	50,050,000	58,577,200	58,577,200	96,147,700	46,097,700	92.1%	(5)	2	R6.2.20	(株)石名坂
105092	盛岡南整備課	都南中央第三地区道路照明灯設置外工事	2,698,300	2,894,100	2,541,000	3,349,500	651,200	24.1%	(7)	1	R6.2.26	共和電気(株)
105081	市街地整備課	市道下太田新田本宮4号線外道路改良工事	51,700,000	60,294,300	51,622,450	65,445,600	13,745,600	26.6%	(4)	1	R6.2.21	(株)石名坂
105044	長寿社会課	飯岡農業構造改善センター外3施設・都南老人福祉センター複合化・改修(機械設備)工事	67,100,000	71,764,000	65,837,200	68,673,000	1,573,000	2.3%	(2)(4)(6)(7)	2	R6.2.27	(株)都南建設
105016	道路建設課	市道津志田白沢線道路改良工事及び配水管・污水管布設工事	100,611,500	109,789,900	98,965,900	110,415,800	9,804,300	9.7%	(4)(6)(7)	2	R6.2.22	(有)宮田屋
505019	下水道施設管理課	菜園分区第三工区管渠更生その1、その2工事	147,400,000	147,534,200	133,449,800	151,834,100	4,434,100	3.0%	(4)	2	R6.2.27	三陸土建(株)
505061	下水道整備課	手代森処理分区第二工区污水管布設工事	18,790,200	20,937,400	18,680,200	20,848,300	2,058,100	11.0%	(4)(6)	2	R6.2.26	(有)黒澤建設
105072	道路建設課	市道二子沢線道路改良工事	13,629,000	15,438,500	13,074,517	13,366,100	-262,900	-1.9%	(4)(5)	2	R6.2.27	(株)熊坂建設
105034	市街地整備課	榊北太田線外街路築造及び宅地造成等工事	97,680,000	113,590,400	97,419,614	110,050,600	12,370,600	12.7%	(4)(6)	1	R6.2.27	盛岡舗道(株)

工事請負契約変更状況(2月分)

令和6年3月4日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
105091	建築住宅課	市営谷地頭アパート1・2号館給水方式変更工事その1	47,520,000	47,674,000	43,617,200	48,681,600	1,161,600	2.4%	(6)(7)	1	R6.2.28	(株)岩電
105055	道路建設課	市道渋民好摩線歩道新設工事	48,532,000	53,825,200	48,522,100	50,836,500	2,304,500	4.7%	(4)	1	R6.2.29	ACサカモト(株)

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。