

工事請負契約変更状況(3月分)

令和6年4月11日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
105040	長寿社会課	飯岡農業構造改善センター外3施設・都南老人福祉センター複合化・改修(電気設備)工事	78,760,000	84,667,000	77,893,200	81,194,300	2,434,300	3.1%	(2)(4)(6)(7)	2	R6.3.4	(株)山田電設
505016	水道建設課	太田地区土地区画整理事業地内配水管布設(第2工区)工事	44,770,000	49,022,600	44,473,000	45,765,500	995,500	2.2%	(6)	2	R6.3.6	富士水工業(株)
505028	水道建設課	大館町地内配水管布設替工事	98,263,000	98,514,900	89,042,800	108,615,100	10,352,100	10.5%	(4)(6)	1	R6.3.4	(株)メグミ
505009	水道建設課	紺屋町外地内配水管布設替工事	127,050,000	127,054,400	114,451,700	130,629,400	3,579,400	2.8%	(6)	1	R6.3.8	中亀建設(株)
505013	水道建設課	西下台町外地内配水管布設工事	81,400,000	82,352,600	74,033,300	93,339,400	11,939,400	14.7%	(4)(6)	2	R6.3.6	東野建設工業(株)
505044	水道建設課	黒石野二丁目地内配水管布設工事	12,287,000	13,658,700	12,268,300	14,436,400	2,149,400	17.5%	(6)(7)	2	R6.3.4	(有)北陵設備工業
505004	下水道整備課	盛南中央第一処理分区外第二工区汚水管布設その1、その2、その3及び南川第一排水区管設置外工事	90,090,000	98,540,200	89,525,700	84,460,200	-5,629,800	-6.2%	(6)(7)	2	R6.3.8	中亀建設(株)
505054	水道建設課	上田三丁目外地内配水管充填他工事	42,900,000	47,386,900	42,691,000	47,049,200	4,149,200	9.7%	(4)(6)	1	R6.3.5	(株)山與
105100	公園みどり課	中央公園基盤整備外工事	11,765,600	12,860,100	11,710,600	12,756,700	991,100	8.4%	(7)	1	R6.3.6	梨子建設(株)
105074	教育委員会総務課	盛岡市立大宮中学校校舎トイレ改修工事	73,645,000	75,229,000	69,113,000	74,828,600	1,183,600	1.6%	(2)(4)(7)	1	R6.3.7	(有)照井ポンプ
505065	水道維持課	黒川8地割外地内配水管移設工事	24,860,000	24,966,700	22,355,300	23,777,600	-1,082,400	-4.4%	(4)	2	R6.3.8	(株)小林水道土木工業所
505056	水道維持課	上田三丁目地内消火栓設置工事	16,665,000	17,706,700	15,810,300	19,639,400	2,974,400	17.8%	(4)	2	R6.3.8	(株)小林水道土木工業所
505012	水道維持課	本町通三丁目外地内配水調整区設定工事	52,800,000	52,904,500	47,373,700	57,624,600	4,824,600	9.1%	(4)(6)(9)	1	R6.3.12	三陸土建(株)
105090	盛岡南整備課	道明地区交通安全施設等設置工事	50,050,000	53,026,600	47,462,800	49,467,000	-583,000	-1.2%	(4)(7)	1	R6.3.11	(株)東北工商
104139	盛岡南整備課	都市計画道路津志田下飯岡線外道路築造工事	116,270,000	127,656,100	116,009,300	118,900,100	2,630,100	2.3%	(6)(7)	3	R6.3.5	ACサカモト(株)
505042	下水道整備課	盛南西第二処理分区第二工区汚水管布設その1、その2工事	58,137,200	64,236,700	57,908,400	58,198,800	61,600	0.1%	(6)(7)	1	R6.3.4	盛舗建設(有)
105009	道路建設課	市道西青山一丁目上厨川2号線道路改良工事	110,761,200	121,921,800	110,218,900	113,166,900	2,405,700	2.2%	(4)(5)(6)(9)	1	R6.3.5	(株)高光建設
505010	水道建設課	神子田町外地内配水管布設替工事	99,550,000	99,873,400	89,821,600	102,130,600	2,580,600	2.6%	(4)(7)	1	R6.3.8	(株)盛福水道工業
505047	水道建設課	西見前18地割地内配水管布設替工事	39,234,800	43,720,600	37,424,871	37,943,400	-1,291,400	-3.3%	(6)	1	R6.3.11	(株)高光建設
505022	下水道整備課	鴨助堰排水区開渠設置その1、その2外工事	109,252,000	118,959,500	106,833,100	105,955,300	-3,296,700	-3.0%	(4)(7)	1	R6.3.6	東野建設工業(株)
505029	水道建設課	高松二丁目外地内配水管布設替工事	107,800,000	108,286,200	97,678,900	114,152,500	6,352,500	5.9%	(4)(7)	1	R6.3.12	(株)山崎組

工事請負契約変更状況(3月分)

令和6年4月11日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
105089	河川課	準用河川広川河川改修工事	22,671,000	25,153,700	21,335,733	30,926,500	8,255,500	36.4%	(4)	1	R6.3.5	(有)東北農林建設
105096	河川課	普通河川米内沢川外河川改修その2工事	36,850,000	40,663,700	36,408,900	42,471,000	5,621,000	15.3%	(4)	1	R6.3.6	(株)熊坂建設
105054	道路建設課	市道西部線歩道新設工事	48,177,800	53,716,300	48,063,400	51,924,400	3,746,600	7.8%	(4)(5)(6)(9)	1	R6.3.6	開成建設(株)
505059	下水道整備課	盛南南処理分区第二工区污水管布設その1、その2、その3工事	26,917,000	29,994,800	26,819,100	29,047,700	2,130,700	7.9%	(4)(6)(7)	1	R6.3.5	(有)黒澤建設
505034	下水道整備課	赤婁排水区管設置外工事	116,105,000	126,547,300	114,983,000	113,283,500	-2,821,500	-2.4%	(4)(7)	1	R6.3.7	(株)内澤建設
105093	市街地整備課	市道下太田234号線外道路改良工事	15,510,000	18,066,400	15,343,036	18,165,400	2,655,400	17.1%	(4)	1	R6.3.8	盛岡舗道(株)
505064	水道維持課	東見前8地割外地内配水管布設工事	24,200,000	24,383,700	21,870,200	26,209,700	2,009,700	8.3%	(4)	2	R6.3.14	(有)高橋設備工業
105075	道路建設課	市道上鹿妻6号線歩道新設(橋梁)工事	44,000,000	49,034,700	43,899,900	42,231,200	-1,768,800	-4.0%	(4)	1	R6.3.8	(有)宮田屋
505021	下水道整備課	南川第三排水区開渠設置その1、その2外工事	66,198,000	73,389,800	65,898,800	65,492,900	-705,100	-1.1%	(7)	2	R6.3.11	(株)山與
505024	下水道整備課	盛南中央第一処理分区第五工区污水管布設その1、その2、その3工事	69,520,000	77,217,800	69,053,600	64,918,700	-4,601,300	-6.6%	(6)	3	R6.3.12	(株)メグミ
105082	道路建設課	市道谷地頭線外1路線道路改良工事	47,056,900	54,551,200	46,409,623	50,403,100	3,346,200	7.1%	(4)(6)	2	R6.3.11	(株)高光建設
105103	新産業拠点形成推進事務局	道明地区仮設排水路等設置その1工事	29,700,000	29,936,500	—	29,766,000	66,000	0.2%	(5)(9)	1	R6.3.12	(株)山崎組
505036	下水道整備課	盛南中央第二処理分区第一工区污水管布設その1、その2工事	39,138,000	43,124,400	38,899,300	41,340,200	2,202,200	5.6%	(4)(5)	2	R6.3.11	(株)渡辺土木
504094	下水道整備課	北上川右岸第三排水区函渠設置その3、その4外工事	179,176,800	178,272,600	197,947,200	182,525,200	3,348,400	1.9%	(7)	3	R6.3.12	(株)内澤建設
505058	下水道整備課	前潟中央第二処理分区第一工区污水管布設工事	27,060,000	31,686,600	26,976,048	28,682,500	1,622,500	6.0%	(5)(7)	2	R6.3.11	(有)黒澤建設
105083	玉山・建設課	尻志田地区農業用排水路改修工事	22,657,800	25,161,400	22,445,500	27,883,900	5,226,100	23.1%	(4)	1	R6.3.12	(有)大高建設
105081	市街地整備課	市道下太田新田本宮4号線外道路改良工事	51,700,000	60,294,300	51,622,450	74,877,000	23,177,000	44.8%	(4)	2	R6.3.12	(株)石名坂
505030	水道建設課	西青山三丁目地内配水管布設替工事	132,220,000	133,035,100	120,470,900	144,475,100	12,255,100	9.3%	(4)(7)	2	R6.3.18	富士水工業(株)
504090	水道建設課	青山三丁目外地内配水幹線推進(鉄道横断)工事	190,300,000	190,404,500	172,045,500	270,287,600	79,987,600	42.0%	(4)(6)	3	R6.3.19	東鉄・中亀特定共同企業体
505040	下水道整備課	北上川右岸第三排水区函渠設置外工事	32,956,000	35,592,700	30,297,785	35,147,200	2,191,200	6.6%	(7)	2	R6.3.13	(有)東北農林建設
105018	長寿社会課	旧盛岡市立愛宕山老人福祉センター解体工事	90,090,000	90,112,000	82,902,600	103,868,600	13,778,600	15.3%	(4)(5)	2	R6.3.29	(株)昭和建設
104140	盛岡南整備課	市道道明前2号線外道路改良工事	84,645,000	93,695,800	84,636,200	88,488,400	3,843,400	4.5%	(4)(7)	4	R6.3.18	菱和建设(株)

工事請負契約変更状況(3月分)

令和6年4月11日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
505053	水道建設課	館向町外地内配水管充填他工事	59,675,000	60,635,300	54,333,400	59,386,800	-288,200	-0.5%	(4)	2	R6.3.14	(株)内澤建設
105035	道路建設課	市道永井街道線道路改良工事及び配水管布設工事	131,560,000	144,564,200	130,599,700	143,750,200	12,190,200	9.3%	(4)(7)	3	R6.3.21	(株)メグミ
503102	道路建設課	杜の大橋配水幹線添架工事	680,900,000	692,122,200	623,048,800	728,024,000	47,124,000	6.9%	(4)(9)	1	R6.3.26	フソウ・メグミ特定共同企業体
105071	道路管理課	市道上堂一丁目31号線外4路線舗装新設改良工事	30,991,400	35,548,700	30,353,513	31,409,400	418,000	1.3%	(4)(7)	2	R6.3.21	(株)熊坂建設
505052	水道建設課	米内～中屋敷系配水幹線布設(5-1工区)工事	88,000,000	92,499,000	83,759,500	90,799,500	2,799,500	3.2%	(4)	2	R6.3.18	新工住建(株)

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。