



## 盛岡市プレスリリース

～ひと・まち・未来が輝き 世界につながるまち盛岡～

令和6年5月29日

交流推進部スポーツ推進課  
建設部道路建設課

市政記者クラブ加盟社 各位

### (仮称) 都南東部体育館建設用地造成工事の積算の誤りについて

盛岡市が令和6年2月22日付けで契約締結した「(仮称) 都南東部体育館建設用地造成工事」において、積算に誤りがあることが判明いたしました。正しい設計額とした場合、落札者が異なる結果となり、入札の公平性、公正性の観点から、工事を中止し、変更契約にて工事を清算、終了とすることといたしました。

なお、工事の進捗については、現場での進捗はありませんが、一部製品の製作が確認されたため、これを出来高とし、加えて準備に要した費用について、変更契約にて清算することといたしました。

関係者の皆様には、多大な御迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

#### 記

#### 1 工事概要

工事名 (仮称) 都南東部体育館建設用地造成工事  
工事場所 盛岡市乙部4地割外地内  
工事期間 令和6年2月23日から令和6年8月7日まで  
工事内容 「盛岡市・都南村合併建設計画書」に基づき、都南東部地区(乙部)に建設を予定している(仮称)都南東部体育館について、建設用地の造成工事を行うもの。

擁壁工 150m、縁石工 110m、区画線工 130m、管敷設工67m

契約額 53,460,000円(税込)

#### 2 経過

令和6年2月22日 工事請負契約締結  
4月18日 設計書を開示した業者から積算誤りについて指摘、違算を確認  
4月19日 受注者への状況報告、協議  
4月23日 工事中止  
5月22～23日 応札者への謝罪と説明

#### 3 違算の内容

下水道敷設工の単価表は、「土木積算システム」に登録されていなかったため、システムに直接入力を行ったところ、出典元の単位数量は10m(13,620円/10m)であり、単価表作成の際には10で除し1m当たりの単価(1,362円/m)とする必要がありましたが、誤ってそのまま使用(13,620円/m)し1,577,400円過大となったものです。

#### 4 原因

今回の原因は、積算の精算作業において「土木積算システムファイル」の設定条件が古いことに気づき、条件を修正するため、新しく別のファイルを作成し、再入力を行った際に、入力を誤ったものです。

また、チェック時において、精算や確認作業が徹底されなかったことによります。

#### 5 再発防止

- (1) 土木積算システムに直接入力する必要がある単価表については、基となる積算基準を確認するとともに、入力する数値のチェックの徹底を設計者及び精算者により実施する。
  - (2) 単価表を直接入力により作成した場合は、出典元を数量計算書等に明示し、段階的な確認においても留意しチェックする。
  - (3) 庁内で情報共有するとともに、技術研修等で再発防止の注意喚起を図る。
- 以上により、再発防止に努めてまいります。

## 6 今後の対応

受注者からは、工事中止の了解、工事の清算に応ずるとの意思表示があり、一部製品の製作が確認されたため、これを出来高とし、加えて準備に要した費用について、変更契約にて清算をすることとし、変更契約締結を執り行う予定としております。

今後の工事については、改めて入札の手続きを進め、令和6年8月の完成予定から令和7年2月にずれ込む見込みです。

事業全体のスケジュールは、造成工事後に建設工事を行い、令和7年度中に供用開始する予定でありましたが、工事の延伸に伴い、令和8年中の供用開始を目指すこととしております。

### 【問い合わせ先】

#### 【体育館整備事業に関すること】

盛岡市交流推進部スポーツ推進課

担当：箱石 元

TEL：019-603-8006

#### 【工事の積算誤りに関すること】

盛岡市建設部道路建設課

担当：清水 治

TEL：019-613-8547