

工事請負契約変更状況(5月分)

令和6年6月20日

工事NO.	担当課	件 名	当 初 契 約			変 更 契 約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
104051	盛岡南整備課	市道向中野東道明線外道路改良その1工事	515,889,000	569,581,100	515,853,800	555,553,900	39,664,900	7.7%	(4)(6)	5	R6.5.23	(株)司組
505076	下水道整備課	盛南西第二処理分区外第五工区污水管布設工事	57,722,500	63,925,400	57,242,900	59,104,100	1,381,600	2.4%	(9)	1	R6.5.7	盛舗建設(有)
505079	下水道整備課	中川原処理分区東安庭地区第三工区污水管布設その1、その2工事	41,189,500	45,651,100	41,131,200	42,185,000	995,500	2.4%	(9)	1	R6.5.9	(有)黒澤建設
505077	下水道整備課	北上川右岸第三排水区函渠設置その2、その3工事	106,590,000	115,971,900	104,494,500	108,476,500	1,886,500	1.8%	(9)	1	R6.5.13	(株)メグミ
104085	玉山・総務課	盛岡市道の駅建設(電気設備)工事	227,590,000	246,840,000	227,084,000	247,305,300	19,715,300	8.7%	(4)(6)(7)	3	R6.5.15	岩館電気(株)
105111	道路建設課	市道西青山一丁目上厨川2号線路面標示工事	7,865,000	8,828,600	7,762,700	9,192,700	1,327,700	16.9%	(6)	1	R6.5.21	(株)高光建設
105053	盛岡南整備課	市道向中野20号線外道路改良工事	73,260,000	80,974,300	73,240,200	70,499,000	-2,761,000	-3.8%	(4)(6)	3	R6.5.23	盛舗建設(有)
105018	長寿社会課	旧盛岡市立愛宕山老人福祉センター解体工事	90,090,000	90,112,000	82,902,600	110,676,500	20,586,500	22.9%	(4)	3	R6.5.24	(株)昭和建設
504097	水道総務課	盛岡市上下水道局本庁舎非常用自家発電機装置設置工事	47,960,000	49,687,000	45,711,600	63,333,600	15,373,600	32.1%	(7)	4	R6.5.21	城北電機(株)
505078	下水道整備課	都南中央処理分区第四工区污水管建設工事	42,350,000	46,684,000	42,192,700	43,189,300	839,300	2.0%	(9)	1	R6.5.22	三陸土建(株)
505050	下水道整備課	都南南処理分区第一工区污水管布設工事	31,053,000	34,687,400	31,017,800	33,212,300	2,159,300	7.0%	(6)(7)	2	R6.5.20	(有)東北農林建設
105061	盛岡南整備課	市道道明前線外道路改良工事	135,410,000	149,662,700	134,974,400	149,715,500	14,305,500	10.6%	(4)(6)(7)	3	R6.5.29	中亀建設(株)
505063	下水道整備課	中川原処理分区東安庭地区第二工区污水管布設その1、その2工事	25,201,000	28,009,300	24,922,700	30,224,700	5,023,700	19.9%	(5)	3	R6.5.27	(有)東北農林建設
505023	下水道整備課	盛南南処理分区外第一工区污水管布設その1、その2工事	90,362,800	100,414,600	89,893,100	95,619,700	5,256,900	5.8%	(7)(9)	3	R6.5.29	梨子建設(株)
505080	下水道整備課	盛南西第二処理分区第六工区污水管布設付帯その1、その2工事	15,147,000	16,962,000	15,137,100	15,450,600	303,600	2.0%	(9)	1	R6.5.10	盛舗建設(有)
105108	道路管理課	市道清水頭西松園二丁目1号線舗装二次改築工事	38,344,900	42,584,300	38,309,700	38,966,400	621,500	1.6%	(9)	1	R6.5.10	中亀建設(株)
505011	水道維持課	門一丁目外地内配水調整区設定工事	63,250,000	63,853,900	57,439,800	64,314,800	1,064,800	1.7%	(5)	2	R6.5.23	(株)山與

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。