

工事請負契約変更状況(6月分)

令和6年7月16日

工事NO.	担当課	件 名	当 初 契 約			変 更 契 約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
104015	教育委員会総務課	盛岡市立北陵中学校校舎大規模改修(電気設備)工事	201,190,000	218,350,000	200,882,000	235,295,500	34,105,500	17.0%	(2)(4)(6)(7)	3	R6.6.28	岩手電工(株)
105102	スポーツ推進課	(仮称)都南東部体育館建設用地造成工事	53,460,000	59,045,800	53,344,500	9,496,300	-43,963,700	-82.2%	約款	1	R6.6.7	盛岡舗道(株)
505060	下水道整備課	盛南西第二処理分区第三工区污水管布設その1、その2工事	42,999,000	47,696,000	42,610,700	50,461,400	7,462,400	17.4%	(5)(7)	4	R6.6.4	(有)東北農林建設
505080	下水道整備課	盛南西第二処理分区第六工区污水管布設付帯その1、その2工事	15,147,000	16,962,000	15,137,100	16,995,000	1,848,000	12.2%	(4)(7)	2	R6.6.21	盛舗建設(有)
505034	下水道整備課	赤巻排水区管設置外工事	116,105,000	126,547,300	114,983,000	113,253,800	-2,851,200	-2.5%	(4)	3	R6.6.26	(株)内澤建設
105059	道路建設課	市道繫26号線道路改良工事	47,960,000	55,995,500	47,684,840	47,060,200	-899,800	-1.9%	(4)(7)(9)	3	R6.6.21	盛岡舗道(株)
106003	道路管理課	市道本町通二丁目小鳥沢2号線外6路線区画線設置工事	4,609,000	4,948,900	4,327,400	5,017,100	408,100	8.9%	(7)	1	R6.6.25	(株)三伸鋼機

※契約金額の変更を伴うものに限る。

- 【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。
- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
 - (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
 - (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
 - (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
 - (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予想することができない特別な状態が生じたとき。
 - (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
 - (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
 - (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
 - (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。