

工事請負契約変更状況(8月分)

令和6年9月12日

工事NO.	担当課	件 名	当 初 契 約			変 更 契 約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
105010	河川課	一級河川南川河川整備工事	998,580,000	1,082,734,400	905,550,000	1,005,684,900	7,104,900	0.7%	(4)(6)	3	R6.8.7	山崎組・メグミ特定共同企業体
105026	市民協働推進課	みたけ地区活動センター大規模改修(機械設備)工事	45,650,000	47,421,000	39,441,000	45,744,600	94,600	0.2%	(4)(6)(7)	1	R6.8.8	(株) ケイ・サービス
105024	市民協働推進課	みたけ地区活動センター大規模改修(電気設備)工事	77,440,000	77,715,000	64,998,000	77,034,100	△ 405,900	-0.5%	(4)(6)(7)	2	R6.8.20	城北電機 (株)
105107	廃棄物対策課	盛岡市リサイクルセンター取付道路法面復旧工事	18,805,600	20,927,500	16,923,000	19,076,200	270,600	1.4%	(4)	2	R6.8.1	(有) 黒澤建設
105110	新産業拠点形成推進事務局	道明地区道路照明灯設置工事	6,479,000	7,246,800	5,778,000	5,828,900	△ 650,100	-10.0%	(7)	1	R6.8.7	岡田電気 (株)
506001	水道建設課	都南中央第三地区土地区画整理事業地内配水管布設工事	4,510,000	4,566,100	3,689,000	4,448,400	△ 61,600	-1.4%	(4)(7)	1	R6.8.2	(有) 中野設備工業所
105011	歴史文化課	石川啄木記念館・玉山歴史民俗資料館大規模改修及び増築(建築主体)工事	404,030,000	438,900,000	367,080,000	409,983,200	5,953,200	1.5%	(4)(6)(7)	2	R6.8.7	日本住宅 (株)

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。