

工事請負契約変更状況(9月分)

令和6年10月15日

工事NO.	担当課	件 名	当 初 契 約			変 更 契 約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
104087	玉山・総務課	盛岡市道の駅建設(造成)工事	424,908,000	464,152,700	385,479,000	635,378,700	210,470,700	49.5%	(4)(6)(7)(9)	5	R6.9.30	樋下建設(株)
103106	公園みどり課	史跡盛岡城跡三ノ丸北西部石垣修復等工事	649,000,000	649,341,000	—	664,999,500	15,999,500	2.5%	(4)(6)(7)	3	R6.9.30	鹿島建設(株)
106012	公園みどり課	中央公園基盤整備工事	26,152,500	28,499,900	23,770,000	27,505,500	1,353,000	5.2%	(4)(6)	1	R6.9.2	盛岡舗道(株)
505081	水道建設課	渋民字岩鼻地内配水管布設その1工事	25,960,000	28,766,100	23,596,000	32,087,000	6,127,000	23.6%	(4)(6)	2	R6.9.2	(有)高橋設備工業
105109	道路管理課	市道沼尻線外1路線舗装二次改築工事	88,275,000	97,237,800	80,225,000	85,695,500	△ 2,579,500	-2.9%	(4)(6)	2	R6.9.11	(株)高光建設
506023	水道建設課	高松二丁目地内配水管布設替工事	103,400,000	104,669,400	85,859,000	103,451,700	51,700	0.0%	(9)	1	R6.9.11	(株)司組
505073	水道建設課	渋民字駅外地内配水管布設工事	37,147,000	41,364,400	33,729,000	40,351,300	3,204,300	8.6%	(4)	1	R6.9.10	(株)都南建設
105103	新産業拠点形成推進事務局	道明地区仮設排水路等設置その1工事	29,700,000	29,936,500	—	29,627,400	△ 72,600	-0.2%	(5)(7)	3	R6.9.13	(株)山崎組
106043	市街地整備課	太田地区区画道路築造及び宅地造成等工事	84,260,000	96,875,900	75,825,993	91,080,000	6,820,000	8.1%	(9)	1	R6.9.12	盛岡舗道(株)
105041	歴史文化課	石川啄木記念館・玉山歴史民俗資料館大規模改修及び増築(電気設備)工事	79,970,000	83,809,000	69,996,000	82,625,400	2,655,400	3.3%	(2)(4)(6)(7)	1	R6.9.13	岩館電気(株)
105043	歴史文化課	石川啄木記念館・玉山歴史民俗資料館大規模改修及び増築(機械設備)工事	99,000,000	101,618,000	84,517,000	102,085,500	3,085,500	3.1%	(2)(4)(6)(7)	1	R6.9.19	(株)盛福水道工業
106024	道路建設課	市道谷地頭線外1路線道路改良工事	65,890,000	76,037,500	59,153,796	66,009,900	119,900	0.2%	(9)	1	R6.9.20	(株)司組

工事請負契約変更状況(9月分)

令和6年10月15日

工事NO.	担当課	件 名	当 初 契 約			変 更 契 約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
106012	公園みどり課	中央公園基盤整備工事	26,152,500	28,499,900	23,770,000	28,505,400	2,352,900	9.0%	(4)	2	R6..9.18	盛岡舗道（株）
505072	下水道整備課	手代森処理分区外第四工区污水管 布設工事	29,458,000	32,960,400	26,649,000	29,522,900	64,900	0.2%	(4)	3	R6.9.9	(有) 光明園
104015	教育委員会総務課	盛岡市立北陵中学校校舎大規模改修(電気設備)工事	201,190,000	218,350,000	182,620,000	245,501,300	44,311,300	22.0%	(2)(4)(6)(7)	4	R6.9.30	岩手電工（株）
104016	教育委員会総務課	盛岡市立北陵中学校校舎大規模改修(機械設備)工事	204,160,000	222,530,000	184,719,000	240,692,100	36,532,100	17.9%	(2)(4)(6)(7)	4	R6.9.30	オザワ工業・伸栄設備特定共同企業体
104011	教育委員会総務課	盛岡市立北陵中学校校舎大規模改修(建築主体)工事	787,270,000	855,580,000	712,573,000	886,046,700	98,776,700	12.5%	(2)(4)(6)(7)	5	R6.9.30	日本住宅・司組特定共同企業体
104125	玉山・総務課	盛岡市道の駅建設(建築主体)工事 その1	690,800,000	694,540,000	576,823,000	765,481,200	74,681,200	10.8%	(2)(4)(7)	4	R6.9.30	司組・浅沼工務店特定共同企業体

※契約金額の変更を伴うものに限る。
【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
(3) 設計図書の表示が明確でないとき。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
(5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
(6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
(7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
(8) 用地確保等が予定と異なったとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。