

工事請負契約変更状況(12月分)

令和7年1月15日

工事NO.	担当課	件 名	当 初 契 約			変 更 契 約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
506033	下水道施設管理課	菜園分区外第一工区管渠更生工事	58,300,000	59,033,700	48,002,000	62,620,800	4,320,800	7.4%	(4)	1	R6.12.5	(株) 東北タ一ボ工業
106031	道路管理課	市道松園三丁目2号線外1路線側溝整備工事	23,518,000	27,535,200	21,328,624	23,525,700	7,700	0.0%	(9)	1	R6.12.6	盛圧工業(株)
505070	浄水課	中屋敷浄水場解体工事	415,635,000	451,330,000	377,470,000	474,013,100	58,378,100	14.0%	(4)	3	R6.12.12	樋下建設(株)
506048	下水道施設管理課	桜台分区第一工区管渠更生工事	7,139,000	7,488,800	6,020,000	7,320,500	181,500	2.5%	(4)	1	R6.12.11	(株) 東北タ一ボ工業
505076	下水道整備課	盛南西第二処理分区外第五工区汚水管布設工事	57,722,500	63,925,400	52,039,000	59,131,600	1,409,100	2.4%	(6)(7)	2	R6.12.10	盛舗建設(有)
506043	水道維持課	大新町地内配水管布設工事	5,610,000	5,619,900	4,532,000	6,138,000	528,000	9.4%	(4)	2	R6.12.9	(有) 幸和住設
106079	市街地整備課	榊北太田線外街路舗装等その2工事	72,820,000	82,777,200	64,322,014	76,117,800	3,297,800	4.5%	(6)	1	R6.12.18	盛岡舗道(株)
106013	教育委員会総務課	盛岡市立北厨川小学校校舎トイレ改修工事	66,000,000	66,462,000	55,353,000	65,956,000	△ 44,000	-0.1%	(6)(7)	1	R6.12.13	(有) 中野設備工業所
106034	教育委員会総務課	盛岡市立松園中学校校舎トイレ改修工事	51,700,000	54,241,000	45,158,000	53,031,000	1,331,000	2.6%	(4)(7)	1	R6.12.17	トコヨ産業(株)
106080	交通政策課	市道開運橋明治橋1号線外自転車走行空間整備工事	13,970,000	15,489,100	11,873,651	15,494,600	1,524,600	10.9%	(4)	1	R6.12.18	岩手道路開発(株)
106056	河川課	準用河川広川河川改修工事	13,420,000	15,204,200	11,687,508	13,439,800	19,800	0.1%	(4)(7)	1	R6.12.23	(株) 熊坂建設
106007	玉山・産業振興課	姫神山一本杉園地公衆便所整備工事	37,400,000	40,271,000	33,417,000	38,544,000	1,144,000	3.1%	(4)	1	R6.12.4	(株) 太子建設
106070	盛岡南整備課	市道道明前2号線外舗装外工事	24,200,000	28,160,000	21,690,205	25,547,500	1,347,500	5.6%	(4)(7)	1	R6.12.23	A C サカモト(株)

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予想することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。