

# 工事請負契約変更状況(1月分)

令和7年2月20日

| 工事NO.  | 担当課      | 件 名                                       | 当 初 契 約     |             |             | 変 更 契 約     |            |       |              |    |         | 受注者               |
|--------|----------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|--------------|----|---------|-------------------|
|        |          |                                           | 請負金額        | 予定価格        | 最低制限価格      | 請負金額        | 増減額        | 増減率   | 理由           | 回数 | 契約締結日   |                   |
| 104015 | 教育委員会総務課 | 盛岡市立北陵中学校校舎大規模改修(電気設備)工事                  | 201,190,000 | 218,350,000 | 182,620,000 | 249,991,500 | 48,801,500 | 24.3% | (2)(4)(6)(7) | 5  | R7.1.31 | 岩手電工 (株)          |
| 104016 | 教育委員会総務課 | 盛岡市立北陵中学校校舎大規模改修(機械設備)工事                  | 204,160,000 | 222,530,000 | 184,719,000 | 242,640,200 | 38,480,200 | 18.8% | (2)(4)(6)(7) | 5  | R7.1.31 | オザワ工業・伸栄設備特定共同企業体 |
| 106015 | 建築住宅課    | 市営月が丘アパート5号館・月が丘老人デイサービスセンター外壁屋上・外断熱等改修工事 | 95,700,000  | 101,761,000 | 85,109,000  | 97,871,400  | 2,171,400  | 2.3%  | (4)(7)       | 1  | R7.1.16 | (株) 昭和建設          |
| 105106 | 道路建設課    | 市道油田線歩道新設その3工事                            | 29,504,200  | 32,981,300  | 26,783,000  | 34,119,800  | 4,615,600  | 15.6% | (4)(7)       | 3  | R7.1.9  | (株) アクード          |
| 506040 | 水道維持課    | 松園一丁目地内配水管クリーニング工事                        | 16,280,000  | 16,716,700  | 12,913,554  | 19,270,900  | 2,990,900  | 18.4% | (4)          | 2  | R7.1.7  | (有) 新世水機工業        |
| 106048 | 教育委員会総務課 | 盛岡市立大宮中学校校舎トイレ改修工事                        | 42,680,000  | 45,837,000  | 37,955,000  | 42,709,700  | 29,700     | 0.1%  | (4)(7)       | 1  | R7.1.7  | (株) よつばテクノ        |
| 506050 | 下水道整備課   | 前潟中央第二処理分区第一工区污水管布設工事                     | 19,484,300  | 21,743,700  | 17,685,000  | 20,181,700  | 697,400    | 3.6%  | (4)(6)(7)    | 1  | R7.1.6  | (株) 富士見興業         |
| 106046 | 道路建設課    | 市道本町通一丁目名乗沢2号線(山岸二丁目)歩道新設工事               | 23,247,400  | 25,735,600  | 20,905,000  | 22,792,000  | △ 455,400  | -2.0% | (6)(7)       | 1  | R7.1.7  | 岩手道路開発(株)         |
| 106030 | 公園みどり課   | 遊具更新その2工事                                 | 26,125,000  | 29,092,800  | 23,610,000  | 25,978,700  | △ 146,300  | -0.6% | (4)          | 1  | R7.1.8  | 協積産業 (株)          |
| 106028 | 玉山・建設課   | 市道啄木団地2号線外2路線道路改良工事                       | 22,165,000  | 24,559,700  | 20,086,000  | 26,574,900  | 4,409,900  | 19.9% | (4)          | 2  | R7.1.7  | (株) 浅沼工務店         |
| 106095 | 玉山・建設課   | 市道啄木団地2号線道路改良その2工事                        | 3,480,400   | 3,480,400   | —           | 3,692,700   | 212,300    | 6.1%  | (4)          | 2  | R7.1.7  | (株) 浅沼工務店         |
| 106068 | 玉山・建設課   | 市道大の平線外2路線側溝改修工事                          | 14,449,600  | 16,112,800  | 13,078,000  | 15,423,100  | 973,500    | 6.7%  | (4)          | 1  | R7.1.7  | (有) 大高建設          |
| 106081 | 子ども青少年課  | 上飯岡児童センター飯岡分室解体工事その1                      | 6,402,000   | 6,556,000   | 5,371,000   | 7,056,500   | 654,500    | 10.2% | (2)(4)(7)    | 1  | R7.1.15 | (株) 富士見興業         |
| 506036 | 下水道施設管理課 | 東黒石野1号污水ポンプ制御盤外更新工事                       | 11,550,000  | 11,982,300  | 10,021,000  | 11,097,900  | △ 452,100  | -3.9% | (4)(6)       | 1  | R7.1.23 | (株) 富士電業社         |
| 505067 | 水道建設課    | 刈屋地区配水管布設(第5工区)工事                         | 301,400,000 | 302,788,200 | 250,874,000 | 308,121,000 | 6,721,000  | 2.2%  | (4)(7)       | 1  | R7.1.23 | 山崎組・盛岡ガス工業特定共同企業体 |
| 506013 | 水道維持課    | 永井24地割外地内配水調整区設定工事                        | 10,010,000  | 10,327,900  | 8,412,000   | 9,766,900   | △ 243,100  | -2.4% | (4)(7)       | 1  | R7.1.22 | (株) 小林水道土木工業所     |
| 106055 | 廃棄物対策課   | 盛岡市最終処分場第二区画堰堤築造等工事                       | 23,430,000  | 25,914,900  | 20,108,973  | 24,742,300  | 1,312,300  | 5.6%  | (4)          | 1  | R7.1.21 | (有) 黒澤建設          |

工事請負契約変更状況(1月分)

令和7年2月20日

| 工事NO.  | 担当課      | 件 名                         | 当 初 契 約     |             |            | 変 更 契 約     |           |       |           |    |         | 受注者       |
|--------|----------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------|-----------|----|---------|-----------|
|        |          |                             | 請負金額        | 予定価格        | 最低制限価格     | 請負金額        | 増減額       | 増減率   | 理由        | 回数 | 契約締結日   |           |
| 506007 | 下水道施設管理課 | 松園第一分区外第一工区人孔口環改修その1、その2工事  | 46,750,000  | 54,497,300  | 42,352,225 | 47,094,300  | 344,300   | 0.7%  | (4)       | 2  | R7.1.21 | みちのく工業(株) |
| 106014 | 教育委員会総務課 | 盛岡市立仙北中学校校舎トイレ改修工事          | 80,300,000  | 85,327,000  | 71,067,000 | 83,394,300  | 3,094,300 | 3.9%  | (4)(7)    | 1  | R7.1.30 | (株) トライス  |
| 106044 | 公園みどり課   | 都南中央第三地区1号街区公園整備工事          | 45,081,300  | 52,562,400  | 40,884,466 | 50,323,900  | 5,242,600 | 11.6% | (4)(6)    | 1  | R7.1.24 | (株) 高光建設  |
| 506019 | 下水道施設管理課 | 中川原処理分区南地区第一工区管渠更生その1、その2工事 | 105,600,000 | 109,832,800 | 89,896,000 | 111,393,700 | 5,793,700 | 5.5%  | (4)(9)    | 1  | R7.1.28 | (株) 内澤建設  |
| 506031 | 下水道施設管理課 | 松園第一分区第二工区管渠更生工事            | 101,200,000 | 102,291,200 | 83,511,000 | 101,120,800 | △ 79,200  | -0.1% | (4)(9)    | 1  | R7.1.29 | 三陸土建 (株)  |
| 106039 | 玉山・産業振興課 | 盛岡市就業改善センター解体工事             | 78,100,000  | 82,060,000  | 68,536,000 | 78,141,800  | 41,800    | 0.1%  | (4)(6)(7) | 1  | R7.1.16 | (株) 昭和建設  |

- ※契約金額の変更を伴うものに限る。
- 【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。
- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
  - (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
  - (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
  - (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
  - (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
  - (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
  - (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
  - (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
  - (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。