

工事請負契約変更状況(2月分)

令和7年3月7日

工事NO.	担当課	件 名	当 初 契 約			変 更 契 約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
505076	下水道整備課	盛南西第二処理分区外第五工区汚水管布設工事	57,722,500	63,925,400	52,039,000	64,955,000	7,232,500	12.5%	(4)(5)(6)(7)	3	R7.2.7	盛舗建設（有）
106018	教育委員会総務課	盛岡市立見前小学校屋内運動場大規模改修(電気設備)工事	29,239,100	31,097,000	25,881,000	32,103,500	2,864,400	9.8%	(4)(5)(6)(7)	1	R7.2.6	共和電気（株）
506011	水道建設課	青山一丁目地内配水管布設工事	97,680,000	98,022,100	81,070,000	99,357,500	1,677,500	1.7%	(4)(5)(6)(7)	1	R7.2.13	（株）内澤建設
106027	公園みどり課	遊具更新その1工事	47,952,300	52,331,400	43,158,000	47,896,200	△ 56,100	-0.1%	(4)	2	R7.2.5	樋下建設（株）
105105	道路管理課	市道開運橋明治橋2号線下の橋橋梁補修工事(高欄)	58,190,000	64,594,200	52,299,000	69,819,200	11,629,200	20.0%	(4)(6)	1	R7.2.6	（株）高光建設
106019	教育委員会総務課	盛岡市立見前小学校屋内運動場大規模改修(機械設備)工事	36,300,000	36,322,000	30,167,000	38,827,800	2,527,800	7.0%	(4)(5)(6)(7)	1	R7.2.5	（株）よつばテクノ
506044	下水道整備課	盛南中央第一処理分区外第一工区汚水管布設その1、その2、その	37,579,300	41,635,000	34,101,000	40,265,500	2,686,200	7.1%	(4)(5)(6)	2	R7.2.4	（株）熊坂建設
106074	公園みどり課	太田2号街区公園整備工事	23,934,900	26,899,400	20,825,902	24,525,600	590,700	2.5%	(4)(6)	1	R7.2.4	（株）熊坂建設
506038	下水道施設管理課	木賊川2号雨水ポンプ外更新工事	9,185,000	9,632,700	8,012,000	9,080,500	△ 104,500	-1.1%	(4)	1	R7.2.14	（株）富士電業社
106006	建築住宅課	市営谷地頭アパート1号館外壁屋根等改修工事	116,864,000	124,740,000	104,320,000	125,272,400	8,408,400	7.2%	(4)(6)	1	R7.2.18	篠村建設（株）
106038	建築住宅課	市営川目アパート1～4号館ガス配管改修工事	36,850,000	39,765,000	-	34,096,700	△ 2,753,300	-7.5%	(4)	1	R7.2.13	盛岡ガス工業（株）
506052	水道建設課	西下台町地内配水管布設工事	16,060,000	16,150,200	13,074,000	17,912,400	1,852,400	11.5%	(6)(7)	2	R7.2.10	（有）北陵設備工業
106087	公園みどり課	遊具更新その3工事	7,591,100	8,533,800	6,888,000	7,461,300	△ 129,800	-1.7%	(5)(7)	1	R7.2.18	（株）富士見興業
506030	下水道整備課	南川第三排水区開渠設置その1、その2外工事	147,070,000	161,690,100	132,412,000	146,665,200	△ 404,800	-0.3%	(4)(7)	1	R7.2.27	（株）山與
106063	新産業拠点形成推進事務局	道明地区仮設排水路等撤去工事	9,350,000	9,772,400	-	6,083,000	△ 3,267,000	-34.9%	(6)(7)	2	R7.2.17	（株）山崎組
506066	水道維持課	渋民字泉田地内消火栓設置工事	4,070,000	4,182,200	3,401,000	4,145,900	75,900	1.9%	(6)	2	R7.2.21	（有）新世水機工業
506024	水道建設課	上厨川字新田外地内配水幹線推進(県道横断)工事	99,550,000	103,996,200	85,186,000	105,706,700	6,156,700	6.2%	(6)(7)	1	R7.2.20	三陸土建（株）

工事請負契約変更状況(2月分)

令和7年3月7日

工事NO.	担当課	件 名	当 初 契 約			変 更 契 約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
106026	道路建設課	市道新庄1号線道路改良工事	81,290,000	94,003,800	73,209,793	112,675,200	31,385,200	38.6%	(4)	2	R7.2.18	樋下建設(株)
106096	林政課	林道米内川線応急仮復旧(仮橋設置)工事	18,810,000	21,007,800	17,042,000	18,752,800	△ 57,200	-0.3%	(4)(6)(7)	2	R7.2.19	(株) 高光建設
106068	玉山・建設課	市道大の平線外2路線側溝改修工事	14,449,600	16,112,800	13,078,000	16,121,600	1,672,000	11.6%	(4)	2	R7.2.17	(有) 大高建設
106053	公園みどり課	盛岡城跡公園渡雲橋橋梁補修工事	50,824,400	56,386,000	45,973,000	54,281,700	3,457,300	6.8%	(4)(6)	1	R7.2.18	盛舗建設(有)
106064	消防対策室	柴沢消防屯所解体及び建設工事その1	42,105,800	44,132,000	36,717,000	41,738,400	△ 367,400	-0.9%	(4)(6)	1	R7.2.26	(株) 太子建設
106092	建築住宅課	市営前九年アパート1～3号館高齢者対応改修工事	43,340,000	44,649,000	37,186,000	43,649,100	309,100	0.7%	(4)(6)	1	R7.2.25	(株) メグミ
506065	給排水課	中ノ橋通一丁目地内耐震不凍給水栓設置工事	5,830,000	6,042,300	4,904,000	6,367,900	537,900	9.2%	(4)(6)(7)	1	R7.2.28	(有) 中野設備工業所
505079	下水道整備課	中川原処理分区東安庭地区第三工区污水管布設その1、その2工事	41,189,500	45,651,100	37,392,000	61,801,300	20,611,800	50.0%	(4)(7)	3	R7.2.25	(有) 黒澤建設
506002	下水道整備課	盛南西第二処理分区第一工区污水管布設工事	30,305,000	33,355,300	27,301,000	30,765,900	460,900	1.5%	(7)	2	R7.2.27	(株) アクード
106090	盛岡南整備課	市道向中野259号線外舗装外工事	17,191,900	19,251,100	15,578,000	14,362,700	△ 2,829,200	-16.5%	(6)	1	R7.2.27	中亀建設(株)
505075	浄水課	沢田浄水場脱水機棟改修工事	99,880,000	106,513,000	89,083,000	112,143,900	12,263,900	12.3%	(4)(7)	1	R7.2.25	協同組合 建翔
506022	水道建設課	盛岡駅前北通外地内配水管布設替工事	49,500,000	50,029,100	40,813,000	60,057,800	10,557,800	21.3%	(4)(6)(7)	2	R7.2.5	(株) 東北ターボ工業

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。

(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。

(3) 設計図書の表示が明確でないとき。

(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。

(5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。

(6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。

(7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。

(8) 用地確保等が予定と異なったとき。

(9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。