

# 工事請負契約変更状況(3月分)

令和7年4月3日

| 工事NO.  | 担当課      | 件 名                         | 当 初 契 約     |             |             | 変 更 契 約     |              |        |           |    |         | 受注者            |
|--------|----------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------|-----------|----|---------|----------------|
|        |          |                             | 請負金額        | 予定価格        | 最低制限価格      | 請負金額        | 増減額          | 増減率    | 理由        | 回数 | 契約締結日   |                |
| 106004 | 教育委員会総務課 | 盛岡市立見前小学校屋内運動場大規模改修(建築主体)工事 | 284,064,000 | 295,350,000 | 246,330,000 | 295,139,900 | 11,075,900   | 3.9%   | (4)(7)    | 2  | R7.3.26 | (株) 司組         |
| 505069 | 浄水課      | 中津川取水場非常用自家発電設備設置その1工事      | 192,500,000 | 193,790,300 | 160,949,000 | 194,282,000 | 1,782,000    | 0.9%   | (4)(6)    | 1  | R7.3.7  | 東芝インフラシステムズ(株) |
| 506072 | 水道維持課    | 稲荷前水管橋外防食修繕その1工事            | 11,440,000  | 11,493,900  | 9,320,000   | 10,309,200  | △ 1,130,800  | -9.9%  | (4)       | 1  | R7.3.6  | 北日本防食(株)       |
| 506042 | 水道建設課    | 西見前11地割地内配水管布設工事            | 20,130,000  | 20,169,600  | 16,314,000  | 25,463,900  | 5,333,900    | 26.5%  | (4)       | 3  | R7.3.6  | ソーケテクノ(株)      |
| 106084 | 玉山・総務課   | 盛岡市道の駅案内標識設置工事              | 8,162,000   | 9,177,300   | 7,373,000   | 8,179,600   | 17,600       | 0.2%   | (7)       | 1  | R7.3.3  | 岩手道路開発(株)      |
| 505003 | 浄水課      | 米内浄水場中央監視制御装置部分更新工事         | 121,000,000 | 121,655,600 | -           | 121,311,300 | 311,300      | 0.3%   | (9)       | 2  | R7.3.4  | 美和電気工業(株)      |
| 505043 | 浄水課      | 米内浄水場非常用自家発電設備設置工事          | 264,000,000 | 276,610,400 | 229,731,000 | 268,622,200 | 4,622,200    | 1.8%   | (4)(9)    | 1  | R7.3.14 | (株) 明電舎        |
| 106091 | 建築住宅課    | 市営法領田アパート1～4号館高齢者対応改修工事     | 25,168,000  | 26,598,000  | 22,090,000  | 23,554,300  | △ 1,613,700  | -6.4%  | (4)(7)    | 2  | R7.3.5  | (株) メグミ        |
| 106073 | 公園みどり課   | 道明1号街区公園整備工事                | 25,630,000  | 29,156,600  | 22,585,699  | 25,919,300  | 289,300      | 1.1%   | (4)       | 2  | R7.3.6  | (株) 渡辺土木       |
| 506039 | 水道建設課    | 太田地区土地区画整理事業地内配水管布設工事       | 17,600,000  | 17,617,600  | 14,274,000  | 18,253,400  | 653,400      | 3.7%   | (7)       | 1  | R7.3.5  | (株) 小林水道土木工業所  |
| 506028 | 下水道整備課   | 盛南西第二処理分区第二工区污水管布設その1、その2工事 | 95,524,000  | 103,068,900 | 85,098,000  | 94,606,600  | △ 917,400    | -1.0%  | (4)(6)    | 1  | R7.3.5  | (株) メグミ        |
| 106051 | 盛岡南整備課   | 道明地区土地区画整備外工事               | 93,608,900  | 102,689,400 | 84,315,000  | 98,331,200  | 4,722,300    | 5.0%   | (4)       | 1  | R7.3.3  | 中亀建設(株)        |
| 106072 | 道路建設課    | 市道谷地頭線外1路線道路改良その2工事         | 50,050,000  | 57,975,500  | 45,028,067  | 51,070,800  | 1,020,800    | 2.0%   | (4)(6)(7) | 2  | R7.3.7  | (株) 石名坂        |
| 506047 | 浄水課      | 上飯岡配水場No2配水流量計更新工事          | 61,160,000  | 61,508,700  | 50,526,000  | 67,890,900  | 6,730,900    | 11.0%  | (4)(6)    | 1  | R7.3.6  | 東野建設工業(株)      |
| 506017 | 水道建設課    | 青山二丁目外地内配水幹線布設工事            | 134,585,000 | 136,582,600 | 113,199,000 | 139,112,600 | 4,527,600    | 3.4%   | (4)       | 1  | R7.3.6  | 中亀建設(株)        |
| 506018 | 下水道整備課   | 手代森処理分区第一工区污水管布設工事          | 63,543,700  | 69,834,600  | 57,500,000  | 50,430,600  | △ 13,113,100 | -20.6% | (4)(6)    | 2  | R7.3.4  | 東野建設工業(株)      |
| 506057 | 浄水課      | 大ヶ生20地割地内水質自動測定装置整備工事       | 14,190,000  | 14,318,700  | 11,975,000  | 14,499,100  | 309,100      | 2.2%   | (4)       | 1  | R7.3.12 | (株) 富士電業社      |
| 106076 | 玉山・建設課   | 尻志田地区農業用排水路改修工事             | 35,555,300  | 38,383,400  | 31,286,000  | 39,132,500  | 3,577,200    | 10.1%  | (4)(6)    | 1  | R7.3.7  | (株) トータル       |
| 506045 | 下水道整備課   | 都南南処理分区第一工区污水管建設その1、その2工事   | 99,732,600  | 109,890,000 | 90,599,000  | 119,582,100 | 19,849,500   | 19.9%  | (4)(6)    | 1  | R7.3.4  | 中亀建設(株)        |

# 工事請負契約変更状況(3月分)

令和7年4月3日

| 工事NO.  | 担当課          | 件 名                          | 当 初 契 約     |               |             | 変 更 契 約       |              |        |           |    |         | 受注者             |
|--------|--------------|------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------|--------|-----------|----|---------|-----------------|
|        |              |                              | 請負金額        | 予定価格          | 最低制限価格      | 請負金額          | 増減額          | 増減率    | 理由        | 回数 | 契約締結日   |                 |
| 506021 | 水道建設課        | 南大通三丁目外地内配水管布設替工事            | 88,880,000  | 89,630,200    | 73,941,000  | 91,820,300    | 2,940,300    | 3.3%   | (6)(7)    | 2  | R7.3.14 | (株) タカヤ         |
| 506049 | 下水道整備課       | 盛南中央第二処理分区第一工区污水管布設工事        | 37,268,000  | 41,465,600    | 33,675,000  | 27,063,300    | △ 10,204,700 | -27.4% | (6)       | 1  | R7.3.7  | (株) 浅沼工務店       |
| 106103 | 盛岡南整備課       | 都南中央第三地区舗装外工事                | 2,530,000   | 2,754,400     | 2,192,000   | 2,797,300     | 267,300      | 10.6%  | (6)       | 1  | R7.3.7  | 協同組合 建翔         |
| 106024 | 道路建設課        | 市道谷地頭線外1路線道路改良工事             | 65,890,000  | 76,037,500    | 59,153,796  | 74,845,100    | 8,955,100    | 13.6%  | (6)(7)    | 3  | R7.3.12 | (株) 司組          |
| 506055 | 下水道整備課       | 鴨助堰排水区污水管切替その2外工事            | 31,295,000  | 34,795,200    | 28,114,000  | 34,105,500    | 2,810,500    | 9.0%   | (4)       | 1  | R7.3.10 | (株) 高光建設        |
| 106045 | スポーツ推進課      | (仮称)都南東部体育館建設用地造成その2工事       | 50,508,700  | 55,926,200    | 45,807,000  | 57,295,700    | 6,787,000    | 13.4%  | (5)       | 2  | R7.3.7  | 盛舗建設(有)         |
| 506067 | 下水道整備課       | 築川右岸第三排水区面整備外工事              | 7,920,000   | 8,312,700     | 6,681,000   | 8,616,300     | 696,300      | 8.8%   | (4)       | 1  | R7.3.11 | (有) 高龍建設        |
| 506032 | 下水道整備課       | 中川原処理分区東安庭地区第一工区污水管布設工事      | 46,508,000  | 51,766,000    | 42,044,000  | 41,652,600    | △ 4,855,400  | -10.4% | (4)(6)(7) | 2  | R7.3.10 | (有) 東北農林建設      |
| 106009 | 道路建設課        | 市道東中野14号線道路改良工事              | 71,665,000  | 82,409,800    | 64,210,409  | 76,565,500    | 4,900,500    | 6.8%   | (4)(7)    | 1  | R7.3.11 | 三陸土建(株)         |
| 106047 | 道路管理課        | 市道上堂一丁目31号線外2路線舗装新設改良工事      | 31,328,000  | 34,573,000    | 28,338,000  | 32,512,700    | 1,184,700    | 3.8%   | (4)(7)    | 2  | R7.3.11 | (有) 黒澤建設        |
| 106041 | 道路管理課        | 市道天神町銭掛3号線綱取大橋橋梁補修工事(その1)    | 105,317,300 | 116,657,200   | 95,374,000  | 112,898,500   | 7,581,200    | 7.2%   | (4)(5)    | 1  | R7.3.13 | 中亀建設(株)         |
| 106031 | 道路管理課        | 市道松園三丁目2号線外1路線側溝整備工事         | 23,518,000  | 27,535,200    | 21,328,624  | 24,167,000    | 649,000      | 2.8%   | (7)       | 4  | R7.3.12 | 盛圧工業(株)         |
| 106023 | 道路建設課        | 市道下田生出線(下田工区)道路改良工事及び配水管布設工事 | 88,451,000  | 102,510,100   | 79,770,594  | 93,429,600    | 4,978,600    | 5.6%   | (6)(7)    | 1  | R7.3.13 | 中亀建設(株)         |
| 106043 | 市街地整備課       | 太田地区区画道路築造及び宅地造成等工事          | 84,260,000  | 96,875,900    | 75,825,993  | 87,817,400    | 3,557,400    | 4.2%   | (4)(6)(7) | 2  | R7.3.13 | 盛岡舗道(株)         |
| 106065 | 道路建設課        | 市道柴沢下田線歩道橋下部工工事              | 63,646,000  | 70,369,200    | 57,769,000  | 71,809,100    | 8,163,100    | 12.8%  | (4)       | 2  | R7.3.28 | 東野建設工業(株)       |
| 104086 | 新産業拠点形成推進事務局 | 道明地区新産業等用地(第二事業区)基盤整備工事      | 987,393,000 | 1,072,495,600 | 896,990,000 | 1,040,261,200 | 52,868,200   | 5.4%   | (7)       | 4  | R7.3.26 | 石名坂・三陸土建特定共同企業体 |
| 106022 | 道路建設課        | 市道三本柳線道路改良工事及び配水管布設工事        | 100,100,000 | 114,472,600   | 89,063,470  | 104,966,400   | 4,866,400    | 4.9%   | (4)(6)    | 2  | R7.3.19 | (株) 司組          |
| 106026 | 道路建設課        | 市道新庄1号線道路改良工事                | 81,290,000  | 94,003,800    | 73,209,793  | 112,675,200   | 31,385,200   | 38.6%  | (4)       | 3  | R7.3.19 | 樋下建設(株)         |
| 106069 | 市街地整備課       | 市道下太田新田本宮4号線外道路改良等工事         | 35,860,000  | 41,837,400    | 32,347,134  | 37,548,500    | 1,688,500    | 4.7%   | (4)(7)    | 3  | R7.3.19 | 盛岡舗道(株)         |

# 工事請負契約変更状況(3月分)

令和7年4月3日

| 工事NO.  | 担当課    | 件 名                           | 当 初 契 約     |             |             | 変 更 契 約     |             |       |           |    |         | 受注者          |
|--------|--------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-----------|----|---------|--------------|
|        |        |                               | 請負金額        | 予定価格        | 最低制限価格      | 請負金額        | 増減額         | 増減率   | 理由        | 回数 | 契約締結日   |              |
| 506012 | 水道建設課  | 三本柳10地割外地内配水管布設替工事            | 110,880,000 | 111,243,000 | 91,483,000  | 119,488,600 | 8,608,600   | 7.8%  | (4)(6)(7) | 2  | R7.3.19 | (株) 都南建設     |
| 506023 | 水道建設課  | 高松二丁目地内配水管布設替工事               | 103,400,000 | 104,669,400 | 85,859,000  | 108,922,000 | 5,522,000   | 5.3%  | (4)(6)    | 3  | R7.3.19 | (株) 司組       |
| 106079 | 市街地整備課 | 榊北太田線外街路舗装等その2工事              | 72,820,000  | 82,777,200  | 64,322,014  | 79,993,100  | 7,173,100   | 9.9%  | (4)(6)    | 3  | R7.3.18 | 盛岡舗道 (株)     |
| 506046 | 下水道整備課 | 盛南南処理分区第二工区污水管布設その1、その2、その3工事 | 38,575,900  | 42,716,300  | 34,988,000  | 37,437,400  | △ 1,138,500 | -3.0% | (7)(9)    | 2  | R7.3.18 | (株) 熊坂建設     |
| 106075 | 道路建設課  | 市道二子沢線道路改良工事                  | 26,323,000  | 30,715,300  | 23,777,936  | 28,328,300  | 2,005,300   | 7.6%  | (4)       | 2  | R7.3.17 | 新工住建 (株)     |
| 506008 | 水道建設課  | 月が丘一丁目外地内配水管布設替工事             | 182,594,500 | 198,111,100 | 162,843,000 | 186,424,700 | 3,830,200   | 2.1%  | (4)(6)    | 2  | R7.3.17 | 梨子建設 (株)     |
| 106054 | 道路管理課  | 市道黒石野二丁目19号線外2路線舗装新設改良工事      | 23,881,000  | 27,503,300  | 21,300,688  | 26,241,600  | 2,360,600   | 9.9%  | (4)       | 2  | R7.3.12 | (株) 熊坂建設     |
| 106017 | 道路建設課  | 市道西部線歩道新設工事                   | 64,179,500  | 71,393,300  | 58,070,000  | 71,095,200  | 6,915,700   | 10.8% | (4)(6)    | 1  | R7.3.11 | (株) 内澤建設     |
| 506010 | 水道建設課  | 紺屋町外地内配水管布設替工事                | 94,600,000  | 95,326,000  | 78,653,000  | 102,780,700 | 8,180,700   | 8.6%  | (4)(6)(7) | 1  | R7.3.11 | A C サカモト (株) |
| 506054 | 下水道整備課 | 北上川右岸第三排水区函渠設置その3、その4外工事      | 97,020,000  | 106,894,700 | 88,021,000  | 98,852,600  | 1,832,600   | 1.9%  | (4)       | 1  | R7.3.11 | 三陸土建 (株)     |
| 506061 | 下水道整備課 | 舟田処理分区第一工区污水管布設工事             | 40,425,000  | 47,291,200  | 36,671,086  | 40,322,700  | △ 102,300   | -0.3% | (4)(6)    | 2  | R7.3.11 | (有) 黒澤建設     |
| 106052 | 道路建設課  | 市道渋民好摩線歩道新設工事及び配水管布設工事        | 86,658,000  | 96,039,900  | 78,718,000  | 92,543,000  | 5,885,000   | 6.8%  | (4)(7)    | 1  | R7.3.10 | (株) メグミ      |
| 106067 | 道路建設課  | 市道永井街道線道路改良工事及び配水管布設工事        | 50,380,000  | 57,949,100  | 44,894,768  | 54,335,600  | 3,955,600   | 7.9%  | (4)(6)    | 1  | R7.3.10 | 中亀建設 (株)     |
| 506009 | 水道建設課  | みたけ三丁目外地内配水管布設替工事             | 92,748,700  | 101,696,100 | 83,715,000  | 104,115,000 | 11,366,300  | 12.3% | (4)(6)(7) | 2  | R7.3.10 | 梨子建設 (株)     |
| 106086 | 河川課    | 普通河川西郡川外河川改修その2工事             | 15,939,000  | 17,829,900  | 14,481,000  | 18,372,200  | 2,433,200   | 15.3% | (4)       | 1  | R7.3.7  | (株) 菱友       |
| 505077 | 下水道整備課 | 北上川右岸第三排水区函渠設置その2、その3工事       | 106,590,000 | 115,971,900 | 94,995,000  | 115,605,600 | 9,015,600   | 8.5%  | (7)(9)    | 2  | R7.3.6  | (株) メグミ      |

工事請負契約変更状況(3月分)

令和7年4月3日

| 工事NO.  | 担当課   | 件 名           | 当 初 契 約     |             |             | 変 更 契 約     |             |       |     |    |        | 受注者        |
|--------|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-----|----|--------|------------|
|        |       |               | 請負金額        | 予定価格        | 最低制限価格      | 請負金額        | 増減額         | 増減率   | 理由  | 回数 | 契約締結日  |            |
| 506025 | 水道建設課 | 大館町地内配水管布設替工事 | 126,170,000 | 127,112,700 | 104,437,000 | 123,560,800 | △ 2,609,200 | -2.1% | (7) | 1  | R7.3.5 | (株) 盛福水道工業 |

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。