

工事請負契約変更状況(5月分)

令和7年6月16日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約					受注者	
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数		契約締結日
106005	教育委員会総務課	盛岡市立城東中学校屋内運動場大規模改修(建築主体)工事	167,420,000	180,070,000	150,600,000	168,544,200	1,124,200	0.7%	(4)(6)(7)	2	R7.5.22	(株) 司組
106058	教育委員会総務課	盛岡市立城東中学校屋内運動場大規模改修(電気設備)工事	19,669,100	21,142,000	17,596,000	21,193,700	1,524,600	7.8%	(4)(6)(7)	2	R7.5.9	(株) 二富電機
106059	教育委員会総務課	盛岡市立城東中学校屋内運動場大規模改修(機械設備)工事	26,730,000	28,479,000	23,750,000	26,626,600	△ 103,400	-0.4%	(4)(6)(7)	2	R7.5.9	(株) 盛福水道工業
506064	水道建設課	本宮二丁目外地内配水管布設工事	69,850,000	70,012,800	57,767,000	75,750,400	5,900,400	8.4%	(4)	2	R7.5.12	(株) 山崎組
106101	農政課	農地農業用施設災害復旧事業上米内(2)地区その1その2工事	14,388,000	16,053,400	13,079,000	15,953,300	1,565,300	10.9%	(4)	1	R7.5.26	(株) 渡辺土木
106099	農政課	農地農業用施設災害復旧事業上米内(1)地区工事	33,242,000	35,306,700	29,340,000	38,934,500	5,692,500	17.1%	(4)	1	R7.5.22	(有) 東北農林建設

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。

(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。

(3) 設計図書の表示が明確でないとき。

(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。

(5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。

(6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。

(7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。

(8) 用地確保等が予定と異なったとき。

(9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。