

工事請負契約変更状況(6月分)

令和7年7月23日

工事NO.	担当課	件 名	当 初 契 約			変 更 契 約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
106066	道路建設課	市道枳沢橋線外歩道新設工事	76,145,300	84,398,600	69,143,000	97,211,400	21,066,100	27.7%	(5)	3	R7.6.18	(株) 石名坂
506014	浄水課	岩清水配水場外計装設備更新工事	12,298,000	12,712,700	10,632,000	10,836,100	△ 1,461,900	-11.9%	(4)	2	R7.6.3	北日本計装 (株)
506053	浄水課	(仮称)中屋敷ポンプ場建設(建築)工事	711,700,000	775,500,000	644,968,000	768,716,300	57,016,300	8.0%	(4)	2	R7.6.11	高光建設・熊谷工務店 特定共同企業体
106104	公園みどり課	岩山公園照明灯設置その3工事	14,080,000	15,834,500	12,729,000	16,452,700	2,372,700	16.9%	(4)	4	R7.6.18	トラストテック (株)
506035	下水道整備課	山岸一ノ二排水区管設置工事及び都市計画道路愛宕町三ツ割線道路改良工事	24,365,000	27,201,900	21,944,000	27,417,500	3,052,500	12.5%	(4)	3	R7.6.30	(有) 東北農林建設
106105	林政課	林道米内川線旧橋撤去工事	4,697,000	4,918,100	-	3,716,900	△ 980,100	-20.9%	(4)	3	R7.6.23	(株) 高光建設
506071	下水道整備課	手代森処理分区外第二工区污水管布設工事	47,531,000	52,522,800	43,175,000	48,352,700	821,700	1.7%	(4)(6)	2	R7.6.25	(株) 下河原組
506054	下水道整備課	北上川右岸第三排水区函渠設置その3、その4外工事	97,020,000	106,894,700	88,021,000	100,278,200	3,258,200	3.4%	(4)(6)	3	R7.6.23	三陸土建 (株)

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。

(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。

(3) 設計図書の表示が明確でないとき。

(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。

(5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。

(6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。

(7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。

(8) 用地確保等が予定と異なったとき。

(9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。