

工事請負契約変更状況(7月分)

令和7年8月27日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
506079	水道建設課	下太田下川原地内配水管布設工事	3,850,000	3,923,700	3,163,000	4,453,900	603,900	15.7%	(4)	2	R7.7.2	(有) 中野設備工業所
506075	水道建設課	渋民字渋民外地内配水管布設工事	31,933,000	35,411,200	29,008,000	35,435,400	3,502,400	11.0%	(4)(7)	1	R7.7.2	(株) 山與
506074	浄水課	米内浄水場畑井野取水口(土木)災害復旧工事	24,200,000	25,015,100	20,406,000	23,681,900	△ 518,100	-2.1%	(4)	1	R7.7.15	(株) 山與
106109	林政課	林道米内川線災害復旧工事	28,182,000	28,942,100	23,674,000	36,426,500	8,244,500	29.3%	(4)(5)(6)	1	R7.7.24	(株) 渡辺土木
505078	下水道整備課	都南中央処理分区第四工区污水管建設工事	42,350,000	46,684,000	38,357,000	64,223,500	21,873,500	51.6%	(4)	4	R7.7.29	三陸土建(株)
106066	道路建設課	市道榎沢橋線外歩道新設工事	76,145,300	84,398,600	69,143,000	112,171,400	36,026,100	47.3%	(4)	4	R7.7.28	(株) 石名坂

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。