

工事請負契約変更状況(8月分)

令和7年9月22日

工事NO.	担当課	件 名	当 初 契 約			変 更 契 約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
507008	下水道整備課	北上川右岸第三排水区函渠設置その1、その2、その3外工事	72,468,000	80,329,700	65,836,000	72,623,100	155,100	0.2%	(9)	1	R7.8.4	盛舗建設（有）
107016	公園みどり課	中央公園園路整備工事	57,178,000	62,961,800	51,846,000	57,482,700	304,700	0.5%	(9)	1	R7.8.4	盛舗建設（有）
506060	下水道整備課	上米内分区第一工区污水管建設工事	48,510,000	53,028,800	43,393,000	78,266,100	29,756,100	61.3%	(4)	4	R7.8.18	盛舗建設（有）
106114	道路管理課	市道稲荷町谷地頭線舗装二次改築工事	70,505,600	77,787,600	64,025,000	63,991,400	△ 6,514,200	-9.2%	(4)(6)	2	R7.8.18	(株) ガイアート
107021	道路管理課	市道権現堂2号線舗装新設改良工事	1,430,000	1,499,300	—	1,794,100	364,100	25.5%	(4)	1	R7.8.21	(有) 新栄建設工業
506077	下水道整備課	上田排水区面整備外工事	32,626,000	36,230,700	29,535,000	38,217,300	5,591,300	17.1%	(4)	1	R7.8.21	(有) 東北農林建設
505043	浄水課	米内浄水場非常用自家発電設備設置工事	264,000,000	276,610,400	229,731,000	267,920,400	3,920,400	1.5%	(4)	2	R7.8.22	(株) 明電舎
107022	道路建設課	市道谷地頭線外1路線道路改良工事	112,310,000	128,702,200	100,473,956	112,890,800	580,800	0.5%	(9)	1	R7.8.22	(株) メグミ
107033	道路管理課	市道西街道線外6路線区画線設置工事	3,630,000	3,855,500	3,072,000	3,424,300	△ 205,700	-5.7%	(4)	1	R7.8.22	(株) 三伸鋼機
107019	農政課	上米内地区振興センター大規模改修(建築主体)工事	50,050,000	51,656,000	43,203,000	51,221,500	1,171,500	2.3%	(4)(7)	1	R7.8.25	協同組合 建翔
106100	農政課	農地農業用施設災害復旧事業門字須摩地区その1その2工事	32,285,000	33,851,400	27,874,000	37,206,400	4,921,400	15.2%	(4)	1	R7.8.28	(株) 熊坂建設

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。

(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。

(3) 設計図書の表示が明確でないとき。

(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。

(5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。

(6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。

(7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。

(8) 用地確保等が予定と異なったとき。

(9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。