

# 工事請負契約変更状況(12月分)

令和8年1月8日

工事NO.	担当課	件 名	当 初 契 約			変 更 契 約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
107055	玉山・建設課	市道黒石野門前寺線外3路線舗装補修工事	38,610,000	44,761,200	34,663,556	39,496,600	886,600	2.3%	(4)(6)	1	R7.12.1	A C サカモト (株)
107069	盛岡南整備課	都南中央第三地区土地区画整備外工事	8,753,800	9,835,100	7,912,000	8,464,500	△ 289,300	△3.3%	(4)	1	R7.12.4	(株) 菅七工務店
506076	下水道整備課	手代森処理分区外第三工区污水管布設工事	86,669,000	95,437,100	78,378,000	103,299,900	16,630,900	19.2%	(4)	2	R7.12.8	(株) 高光建設
507049	水道維持課	中野二丁目地内配水管布設工事	15,180,000	16,046,800	12,974,000	16,578,100	1,398,100	9.2%	(4)(6)	2	R7.12.8	弘伸工業 (株)
507050	水道建設課	上田三丁目地内配水管布設工事	10,450,000	11,157,300	8,999,000	10,676,600	226,600	2.2%	(4)	2	R7.12.5	(有) 新世水機工業
507030	水道建設課	青山二丁目地内配水幹線布設その1工事	79,090,000	79,274,800	64,877,000	82,199,700	3,109,700	3.9%	(4)	1	R7.12.9	中亀建設 (株)
507009	下水道整備課	前潟中央第二処理分区外第一工区污水管布設工事	25,839,000	28,646,200	23,385,000	29,247,900	3,408,900	13.2%	(4)(6)(9)	2	R7.12.5	(株) 菱友
107070	道路管理課	市道上厨川線舗装二次改築工事	51,128,000	56,936,000	46,410,000	52,908,900	1,780,900	3.5%	(4)(6)	2	R7.12.10	(株) メグミ
507040	水道総務課	旧手代森配水場解体工事	15,785,000	17,080,800	13,959,000	15,329,600	△ 455,400	△2.9%	(4)	1	R7.12.9	(有) 大高建設
507048	水道建設課	長田町地内配水管布設替工事	25,960,000	26,169,000	21,221,000	25,565,100	△ 394,900	△1.5%	(4)(6)(7)	1	R7.12.9	(有) 大高建設
107054	道路建設課	市道二子沢線道路改良工事	24,453,000	28,432,800	22,030,947	25,920,400	1,467,400	6.0%	(4)	1	R7.12.9	(有) 黒澤建設
107078	道路管理課	市道川目上八木田線かけのさわトンネル補修工事	16,067,700	17,193,000	13,791,000	17,140,200	1,072,500	6.7%	(4)(5)	1	R7.12.11	(株) トラヴィス
106110	玉山・建設課	普通河川山谷川目川外1路線災害復旧工事	36,567,300	40,119,200	33,031,000	38,815,700	2,248,400	6.1%	(4)(6)	2	R7.12.11	(有) 東北農林建設
107059	林政課	盛岡市都南つどいの森(電気設備)改修工事その1	22,027,500	22,979,000	19,020,000	25,485,900	3,458,400	15.7%	(2)(4)(7)	1	R7.12.19	(株) 北日本総合設備サービス
107030	教育委員会総務課	盛岡市立洺民中学校校舎トイレ改修工事	46,860,000	50,798,000	42,485,000	51,892,500	5,032,500	10.7%	(4)(7)	1	R7.12.19	(有) 照井ポンプ
107011	林政課	盛岡市都南つどいの森(機械設備)改修工事	37,950,000	39,589,000	32,926,000	37,980,800	30,800	0.1%	(4)(6)(7)	1	R7.12.17	旭管工 (株)

工事請負契約変更状況(12月分)

令和8年1月8日

工事NO.	担当課	件 名	当 初 契 約			変 更 契 約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
107097	河川課	準用河川三沢川河川改修工事	10,340,000	10,517,100	8,481,000	10,897,700	557,700	5.4%	(4)	1	R7.12.23	(株) 富士見興業
107020	公園みどり課	中央公園トイレ建設工事	43,670,000	45,100,000	37,596,000	44,575,300	905,300	2.1%	(4)	1	R7.12.24	開成建設 (株)

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予想することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。