

工事請負契約変更状況(1月分)

令和8年2月16日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
107003	教育委員会総務課	盛岡市立下橋中学校校舎トイレ改修工事	87,758,000	95,788,000	79,777,000	93,471,400	5,713,400	6.5%	(4)(7)	1	R8.1.5	岩手県総合建設業協同組合
107080	市街地整備課	市道下太田新田本宮4号線外道路改良等工事	43,230,000	49,669,400	38,500,898	50,374,500	7,144,500	16.5%	(5)(6)(7)	1	R8.1.8	岩手建工(株)
106102	玉山・産業振興課	農地農業用施設災害復旧事業玉山地区外工事	16,687,000	18,504,200	15,094,000	16,330,600	△ 356,400	△2.1%	(4)	3	R8.1.6	(株)アペイロン
106108	林政課	林道米内川線外1路線災害復旧工事	56,386,000	61,856,300	50,392,000	62,750,600	6,364,600	11.3%	(4)(5)(6)	1	R8.1.9	中亀建設(株)
107037	廃棄物対策課	盛岡市最終処分場第二区画堰堤築造等工事	30,195,000	34,735,800	26,995,399	31,901,100	1,706,100	5.7%	(7)	1	R8.1.7	(有)黒澤建設
507055	水道建設課	大館町地内配水管布設替工事	28,864,000	32,112,300	26,184,000	29,835,300	971,300	3.4%	(4)(7)	1	R8.1.7	(株)上の島
107084	玉山・建設課	普通河川釘の平川水路改修工事	8,690,000	8,801,100	7,088,000	9,479,800	789,800	9.1%	(4)	1	R8.1.6	(有)高龍建設
507002	浄水課	米内浄水場畑井野取水口(電気機械設備)災害復旧工事	18,370,000	19,057,500	15,851,000	18,316,100	△ 53,900	△0.3%	(7)	1	R8.1.7	(株)佐々木電機本店
107076	盛岡南整備課	道明地区土地区画整備外その2工事	25,171,300	26,573,800	21,347,000	23,230,900	△ 1,940,400	△7.7%	(6)	1	R8.1.14	(株)トータル
107051	子ども青少年課	山王児童センター、山王老人福祉センター及びかつら荘建設(機械設備)工事	156,200,000	163,460,000	135,948,000	156,451,900	251,900	0.2%	(4)	1	R8.1.29	高設・小林水道土木工業所特定共同企業体
107040	建築住宅課	市営仙北西アパート3号館給水方式変更工事	33,000,000	34,980,000	29,240,000	33,580,800	580,800	1.8%	(4)(5)(6)(7)	1	R8.1.7	アクア工業(株)
107001	市民協働推進課	土淵地区活動センター大規模改修(建築主体)工事	188,287,000	199,650,000	166,514,000	190,869,800	2,582,800	1.4%	(2)(4)(6)(7)	1	R8.1.29	篠村建設(株)
507043	下水道整備課	手代森処理分区第一工区污水管布設工事	52,976,000	58,986,400	47,937,000	49,834,400	△ 3,141,600	△5.9%	(4)	1	R8.1.9	(有)東北農林建設
107062	道路管理課	市道松園三丁目3号線外1路線側溝整備工事	28,380,000	30,746,100	23,828,319	25,774,100	△ 2,605,900	△9.2%	(4)(6)(7)	1	R8.1.16	(株)渡辺土木
507068	水道建設課	北天昌寺町地内配水管布設工事	12,320,000	13,033,900	10,525,000	12,699,500	379,500	3.1%	(6)	1	R8.1.16	弘伸工業(株)
107071	市街地整備課	太田地区街路舗装及び造成等工事	42,845,000	48,920,300	37,853,660	43,270,700	425,700	1.0%	(4)(6)	2	R8.1.16	盛岡舗道(株)
107024	道路建設課	市道西部線歩道新設工事	38,500,000	42,744,900	33,133,458	45,262,800	6,762,800	17.6%	(4)(7)	2	R8.1.26	新工住建(株)
507033	下水道施設管理課	中川原処理分区南地区第一工区管渠更生その1、その2工事	126,500,000	127,235,900	104,198,000	133,059,300	6,559,300	5.2%	(4)	1	R8.1.22	(株)内澤建設
507034	下水道施設管理課	中川原処理分区南地区外第二工区管渠更生工事	144,650,000	147,059,000	120,514,000	119,760,300	△ 24,889,700	△17.2%	(4)	1	R8.1.27	三陸土建(株)

# 工事請負契約変更状況(1月分)

令和8年2月16日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
507020	下水道施設管理課	東中野污水ポンプ制御盤外更新工事	9,240,000	9,654,700	8,074,000	9,274,100	34,100	0.4%	(4)(7)	1	R8.1.23	(株) 富士電業社
107092	道路管理課	市道中堤町2号線中堤橋橋梁補修工事	24,178,000	25,018,400	19,955,000	22,735,900	△ 1,442,100	△ 6.0%	(4)(6)(7)	2	R8.1.23	(有) フジミ工建
506063	水道建設課	川屋地区配水管布設(第6工区)工事	301,400,000	301,977,500	249,006,000	310,901,800	9,501,800	3.2%	(4)(6)	1	R8.1.28	富士水工業・メグミ特定共同企業体
107062	道路管理課	市道松園三丁目3号線外1路線側溝整備工事	28,380,000	30,746,100	23,828,319	25,796,100	△ 2,583,900	△ 9.1%	(4)	1	R8.1.19	(株) 渡辺土木
107023	河川課	準用河川下太田川河川改修工事	69,544,200	75,347,800	61,451,000	80,546,400	11,002,200	15.8%	(4)(7)	1	R8.1.27	中亀建設(株)
107020	公園みどり課	中央公園トイレ建設工事	43,670,000	45,100,000	37,596,000	46,704,900	3,034,900	6.9%	(4)(7)	2	R8.1.23	開成建設(株)

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。

(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。

(3) 設計図書の表示が明確でないとき。

(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。

(5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。

(6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。

(7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。

(8) 用地確保等が予定と異なったとき。

(9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。