

工事請負契約変更状況(3月分)

令和8年4月15日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
507034	下水道施設管理課	中川原処理分区南地区外第二工区管渠更生工事	144,650,000	147,059,000	120,514,000	126,027,000	△ 18,623,000	△12.9%	(4)	2	R8.3.4	三陸土建(株)
507045	浄水課	繫字湯ノ館外地内水質自動測定装置整備工事	42,680,000	43,466,500	36,353,000	42,687,700	7,700	0.0%	(4)(7)	1	R8.3.2	(株)富士電業社
107075	公園みどり課	太田8号街区公園整備工事	29,194,000	32,349,900	25,076,219	30,058,600	864,600	3.0%	(4)(6)	2	R8.3.4	新工住建(株)
506059	水道建設課	材木町外地内配水管布設替工事	258,500,000	259,528,500	213,499,000	276,368,400	17,868,400	6.9%	(6)(7)	1	R8.3.5	下河原組・山與特定共同企業体
507003	水道建設課	湯沢西三丁目外地内配水管布設替工事	155,100,000	155,739,100	127,812,000	160,873,900	5,773,900	3.7%	(4)(7)	1	R8.3.3	タカヤ・盛舗建設特定共同企業体
507057	下水道整備課	武道処理分区第一工区污水管布設その1、その2工事	43,450,000	50,014,800	38,813,542	51,360,100	7,910,100	18.2%	(4)	1	R8.3.5	盛岡舗道(株)
107067	玉山・産業振興課	サクラパーク姫神復旧工事	30,410,600	33,190,300	27,191,000	27,440,600	△ 2,970,000	△9.8%	(4)	2	R8.3.4	(有)大高建設
107022	道路建設課	市道谷地頭線外1路線道路改良工事	112,310,000	128,702,200	100,473,956	115,867,400	3,557,400	3.2%	(4)(6)	2	R8.3.6	(株)メグミ
506058	浄水課	(仮称)中屋敷ポンプ場建設(水道機械設備)工事	723,800,000	743,818,900	622,100,000	728,403,500	4,603,500	0.6%	(4)	1	R8.3.13	(株)フソウ
107079	農政課	加賀野馬手堰復旧工事	29,150,000	29,285,300	23,973,000	34,881,000	5,731,000	19.7%	(4)	2	R8.3.9	東野建設工業(株)
107039	建築住宅課	市営仙北西アパート2号館浴室改善工事	98,450,000	104,214,000	87,160,000	96,662,500	△ 1,787,500	△1.8%	(4)(7)	1	R8.3.6	(株)双葉設備アンドサービス
507035	下水道施設管理課	菜園分区外第一工区管渠更生その1、その2、その3工事	143,000,000	143,688,600	117,666,000	147,657,400	4,657,400	3.3%	(4)	2	R8.3.12	(株)東北ターボ工業
107016	公園みどり課	中央公園園路整備工事	57,178,000	62,961,800	51,846,000	64,223,500	7,045,500	12.3%	(4)(6)	3	R8.3.4	盛舗建設(有)
107015	消防対策室	上飯岡消防屯所解体及び建設工事	68,750,000	69,157,000	57,840,000	68,989,800	239,800	0.3%	(2)(4)(6)	1	R8.3.4	(株)司組
507010	水道建設課	前九年二丁目外地内配水管布設替工事	210,980,000	217,596,500	180,203,000	224,728,900	13,748,900	6.5%	(4)(6)	2	R8.3.10	司組・水清建設特定共同企業体
107035	玉山・建設課	普通河川山谷川目川外1路線災害復旧その2工事	95,169,800	104,375,700	85,456,000	87,181,600	△ 7,988,200	△8.4%	(7)	1	R8.3.6	(株)内澤建設
107103	市街地整備課	太田地区土地区画整理事業仮設住宅等解体工事その1	26,367,000	27,115,000	22,585,000	26,109,600	△ 257,400	△1.0%	(4)(6)	1	R8.3.5	開成建設(株)
507066	水道維持課	東見前9地割地内配水管移設工事	27,170,000	27,254,700	22,140,000	27,192,000	22,000	0.1%	(6)(9)	2	R8.3.11	(株)小林水道土木工業所
107072	農政課	上米内地区振興センター大規模改修(電気設備)工事その1	9,680,000	9,911,000	8,157,000	10,098,000	418,000	4.3%	(4)(7)	2	R8.3.3	トラストテック(株)
107019	農政課	上米内地区振興センター大規模改修(建築主体)工事	50,050,000	51,656,000	43,203,000	55,122,100	5,072,100	10.1%	(2)(4)(7)	4	R8.3.3	協同組合 建翔
507052	下水道整備課	都南南処理分区第二工区污水管布設工事	30,305,000	34,010,900	27,494,000	31,839,500	1,534,500	5.1%	(4)(6)(7)(9)	1	R8.3.6	(株)熊坂建設

工事請負契約変更状況(3月分)

令和8年4月15日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
507076	下水道整備課	中川原処理分区東安庭地区第一工区污水管布設工事	8,657,000	9,122,300	7,333,000	9,684,400	1,027,400	11.9%	(4)(7)	1	R8.3.10	協同組合 建翔
507027	下水道整備課	工業団地処理分区第一工区污水管布設工事	51,907,900	57,657,600	47,067,000	65,448,900	13,541,000	26.1%	(4)(6)	2	R8.3.6	(有) 黒澤建設
507056	下水道整備課	南川第三排水区開渠設置その2工事	119,034,300	130,913,200	107,830,000	123,940,300	4,906,000	4.1%	(4)	1	R8.3.6	中亀建設(株)
507008	下水道整備課	北上川右岸第三排水区函渠設置その1、その2、その3外工事	72,468,000	80,329,700	65,836,000	72,102,800	△ 365,200	△0.5%	(4)(7)	2	R8.3.9	盛舗建設(有)
507005	浄水課	新庄浄水場表洗兼補給水ポンプ更新工事	38,390,000	40,929,900	34,044,000	40,995,900	2,605,900	6.8%	(4)	1	R8.3.11	荏原実業(株)
107060	道路建設課	市道柴沢下田線歩道新設工事及び下田字生出袋外地内配水管添架工事	135,256,000	149,267,800	122,696,000	139,015,800	3,759,800	2.8%	(4)(5)	1	R8.3.12	三陸土建(株)
107108	市街地整備課	太田地区視覚障害者誘導表示等整備工事	18,700,000	19,068,500	15,349,000	19,050,900	350,900	1.9%	(4)	1	R8.3.10	(株) 東北工商
107080	市街地整備課	市道下太田新田本宮4号線外道路改良等工事	43,230,000	49,669,400	38,500,898	53,045,300	9,815,300	22.7%	(6)	2	R8.3.6	岩手建工(株)
506053	浄水課	(仮称)中屋敷ポンプ場建設(建築)工事	711,700,000	775,500,000	644,968,000	816,394,700	104,694,700	14.7%	(4)	3	R8.3.16	高光建設・熊谷工務店特定共同企業体
507078	下水道整備課	手代森処理分区第七工区污水管布設工事	13,585,000	15,023,800	12,231,000	12,811,700	△ 773,300	△5.7%	(4)(9)	1	R8.3.9	(有) 東北農林建設
507058	下水道整備課	手代森処理分区第五工区污水管建設工事	24,238,500	26,567,200	21,680,000	26,426,400	2,187,900	9.0%	(4)(6)	2	R8.3.9	(株) 石名坂
107111	林政課	林道米内川線災害復旧その3工事	2,387,000	2,392,500	0	2,442,000	55,000	2.3%	(4)	1	R8.3.12	岩手道路開発(株)
107107	盛岡南整備課	市道津志田下飯岡4号線外舗装工事	23,980,000	26,651,900	21,757,000	24,347,400	367,400	1.5%	(4)(6)	1	R8.3.9	(有) 東北農林建設
107036	道路建設課	市道下田生出線(下田工区)道路改良工事	95,590,000	111,141,800	86,711,712	118,428,200	22,838,200	23.9%	(4)	1	R8.3.11	盛岡舗道(株)
507031	水道建設課	紅葉が丘地内配水管布設替工事	74,800,000	75,080,500	61,259,000	76,149,700	1,349,700	1.8%	(4)	1	R8.3.5	(株) 盛福水道工業
507038	水道建設課	月が丘一丁目外地内配水管布設工事	63,800,000	66,523,600	54,377,000	67,074,700	3,274,700	5.1%	(6)	2	R8.3.6	東野建設工業(株)
507054	水道建設課	新庄浄水場導水管更新(7-2工区)工事	43,428,000	47,986,400	39,200,000	48,039,200	4,611,200	10.6%	(4)	2	R8.3.4	(株) 水清建設

工事請負契約変更状況(3月分)

令和8年4月15日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
507017	水道建設課	南大通三丁目外地内配水管布設替工事	139,590,000	145,141,700	119,065,000	148,738,700	9,148,700	6.6%	(4)(7)	1	R8.3.5	梨子建設(株)
507053	水道建設課	東山一丁目外地内配水管布設替工事	66,165,000	66,207,900	51,636,480	72,712,200	6,547,200	9.9%	(7)	1	R8.3.4	(株)山與
107025	市民協働推進課	土淵地区活動センター大規模改修(電気設備)工事	32,772,300	33,572,000	27,802,000	32,964,800	192,500	0.6%	(4)(6)(7)	1	R8.3.19	館沢電気(株)
507082	水道維持課	黒川11地割地内配水管移設工事	22,077,000	22,257,400	18,014,000	24,120,800	2,043,800	9.3%	(4)(7)	2	R8.3.12	(有)光明園
507023	水道建設課	山岸六丁目地内配水管布設替工事	100,100,000	100,486,100	82,401,000	108,839,500	8,739,500	8.7%	(4)(7)	2	R8.3.12	(株)都南建設
507039	水道建設課	下田字牛転外地内配水管布設工事	64,020,000	64,112,400	52,450,000	76,083,700	12,063,700	18.8%	(4)	2	R8.3.12	三陸土建(株)
507064	水道建設課	高松一丁目外地内配水管充填他工事	84,700,000	86,390,700	71,004,000	95,993,700	11,293,700	13.3%	(5)	2	R8.3.18	(株)内澤建設
507085	水道維持課	東中野字金勢前地内配水管移設工事	7,214,900	7,283,100	5,921,000	7,673,600	458,700	6.4%	(4)	2	R8.3.19	(有)幸和住設
507062	水道維持課	木伏橋橋梁添架管外防食工事	40,700,000	41,528,300	33,916,000	42,522,700	1,822,700	4.5%	(4)	2	R8.3.23	北日本防食(株)
507042	下水道整備課	鴨助堰排水区函渠設置外工事	1,213,300,000	1,318,148,700	1,095,265,000	1,240,275,300	26,975,300	2.2%	(5)(7)	1	R8.3.17	メグミ・山崎組特定共同企業体
107034	玉山・建設課	普通河川古館川災害復旧工事	103,466,000	113,525,500	93,766,000	102,561,800	△904,200	△0.9%	(5)	2	R8.3.18	中亀建設(株)
107031	市民協働推進課	土淵地区活動センター大規模改修(機械設備)工事	39,490,000	39,908,000	33,377,000	39,783,700	293,700	0.7%	(4)(6)(7)	1	R8.3.17	(株)双葉設備アンドサービス
507088	水道建設課	日戸字鷹高外地内配水管布設工事	43,687,600	48,150,300	39,679,000	44,731,500	1,043,900	2.4%	(9)	1	R8.3.30	(有)大高建設
507075	下水道施設管理課	松園第一分区第二工区人口口環改修その1、その2工事	22,363,000	25,720,200	19,912,874	21,547,900	△815,100	△3.6%	(4)	1	R8.3.2	(株)渡辺土木
107109	農政課	上米内地区振興センター大規模改修(機械設備)工事その4	19,250,000	19,613,000	16,315,000	19,432,600	182,600	0.9%	(2)(4)(7)	1	R8.3.5	(有)幸和住設

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。