

工事請負契約変更状況(5月分)

令和8年6月18日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
107007	教育委員会総務課	盛岡市立厨川小学校校舎改修及び厨川児童センター複合化(電気設備)工事	250,668,000	262,570,000	218,683,000	253,449,900	2,781,900	1.1%	(2)(4)(7)	2	R8.5.13	新興電気(株)
107119	教育委員会総務課	令和8年度盛岡市立松園中学校校舎安全対策(外壁・屋根等)改修工事	65,571,000	66,286,000	55,273,000	65,864,700	293,700	0.4%	(9)	1	R8.5.11	樋下建設(株)
507086	下水道施設管理課	旧中川原終末処理場返送管布設替その2工事	4,437,400	4,930,200	4,005,000	4,093,100	△ 344,300	△ 7.8%	(7)	1	R8.5.14	(株) トータル
507087	水道建設課	新庄浄水場導水管更新(7-1工区)外工事	113,300,000	113,762,000	93,407,000	117,313,900	4,013,900	3.5%	(9)	1	R8.5.19	盛舗建設(有)
507094	水道建設課	長橋町外地内配水幹線布設工事	87,879,000	90,475,000	74,771,000	90,621,300	2,742,300	3.1%	(9)	1	R8.5.21	梨子建設(株)
507095	水道建設課	洪民字岩鼻地内配水管布設工事	29,205,000	29,839,700	24,196,000	30,082,800	877,800	3.0%	(9)	1	R8.5.21	(有) 高橋設備工業
507097	水道建設課	下太田田端外地内配水管布設工事	17,842,000	18,815,500	15,302,000	18,491,000	649,000	3.6%	(9)	1	R8.5.21	(有) 北陵設備工業
107117	教育委員会総務課	令和8年度盛岡市立津志田小学校校舎安全対策(外壁・屋根等)改修工事	80,300,000	86,504,000	72,348,000	80,718,000	418,000	0.5%	(9)	1	R8.5.13	(株) メグミ
507090	下水道整備課	北上川右岸第三排水区函渠設置その4、その5外工事	100,043,900	110,975,700	90,469,000	101,641,100	1,597,200	1.6%	(9)	1	R8.5.29	三陸土建(株)
507070	下水道整備課	盛南南処理分区第一工区污水管布設工事	64,460,000	70,815,800	58,354,000	74,884,700	10,424,700	16.2%	(4)	2	R8.5.19	(株) 高光建設
507044	下水道整備課	都南南処理分区第一工区污水管布設その1、その2工事	47,223,000	52,754,900	42,850,000	59,051,300	11,828,300	25.0%	(4)	3	R8.5.18	(株) 熊坂建設
107090	道路建設課	市道本町通一丁目名乗沢2号線(山岸二丁目)外2路線道路改良その2工事	34,045,000	37,876,300	30,828,000	30,421,600	△ 3,623,400	△ 10.6%	(4)(6)	3	R8.5.27	(株) アームズ

# 工事請負契約変更状況(5月分)

令和8年6月18日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
107112	盛岡南整備課	道明地区用排水路設置工事	5,940,000	5,999,400	-	4,446,200	△ 1,493,800	△25.1%	(4)	3	R8.5.20	(株)山崎組
507074	下水道整備課	手代森処理分区第六工区污水管布設その1、その2工事	57,513,500	62,785,800	51,665,000	63,186,200	5,672,700	9.9%	(4)(6)	3	R8.5.28	開成建設(株)
507071	下水道整備課	手代森処理分区第四工区污水管建設工事	52,250,000	57,140,600	46,869,000	58,887,400	6,637,400	12.7%	(4)	3	R8.5.27	(株)水清建設
106098	スポーツ推進課	(仮称)都南東部体育館建設(建築主体)工事	723,635,000	773,190,000	646,660,000	718,445,200	△ 5,189,800	△0.7%	(4)(7)	2	R8.5.18	大伸工業・篠村建設特定共同企業体

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。

(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。

(3) 設計図書の表示が明確でないとき。

(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。

(5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。

(6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。

(7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。

(8) 用地確保等が予定と異なったとき。

(9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。